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1 Budgetanalyse af redningsberedskabet  Strukturscenarier 

Resume 

Nutidens redningsberedskab er beredskabsfagligt velfun-
gerende. Det vil imidlertid kunne løse sine opgaver mere 
effektivt, men især opdelingen i et kommunalt og et statsligt 
beredskab er en barriere herfor. De opstillede effektivise-
ringsforslag samt etableringen af et enhedsberedskab vil 
muliggøre realisering af et potentiale på mellem 343 og 432 
mio. kr. årligt ved fuld indfasning. Der er forbundet en ræk-
ke risici med implementeringen heraf, men de vurderes at 
være afgrænsede og håndterbare. 

Som beskrevet i bilag A har styregruppen for budgetanalysen af det danske 

redningsberedskab bedt Deloitte om at beskrive og analysere fire specifikke 

scenarier for, hvordan et enhedsberedskab kunne tænkes etableret. Scena-

rierne repræsenterer et bredt udsnit af de fremtidige rammer, der kunne tæn-

kes at være relevante for beredskabet, men udelukker i sagens natur ikke, at 

andre rammer kunne være mere fordelagtige. 

Fire scenarier for fremtidens beredskab 

Udgangspunktet for scenarie I og II er, at det statslige regionale redningsbe-

redskab kommunaliseres. I scenarie I overgår opgaverne herfra til de største 

kommuners beredskaber, og gennem frivillige aftaler øger kommunerne de-

res indbyrdes samarbejde, svarende til at de nuværende 87 beredskaber 

reduceres til 24. I scenarie II overgår opgaverne til 12 kommunale bered-

skabsselskaber afgrænset som de 12 politikredse. 

Udgangspunktet for scenarie III og IV er, at det kommunale redningsbered-

skab statsliggøres. I scenarie III overgår opgaverne herfra til 12 statslige 

beredskabskredse afgrænset som de 12 politikredse. I scenarie IV overgår 

opgaverne til 5 statslige beredskabsregioner afgrænset efter beredskabscen-

trene. 

I alle scenarier bevarer Beredskabsstyrelsen rollen som den overordnede 

regulerende myndighed, ligesom alle scenarier vurderes med og uden beva-

relse af værnepligten. Det er endvidere tilstræbt, at alle scenarier fører til et 

redningsberedskab, der fortsat har en forsvarlig indsættelseskapacitet og 

responstid, har et entydigt forankret myndighedsansvar, medvirker til at styr-

ke operativ international indsættelse, styrker operativ samordning og koordi-

nation, afleder et betydeligt økonomisk effektiviseringspotentiale, og hvis 

etablering er realisabel. 
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Det er endelig en forudsætning, at et enhedsberedskab skal kunne varetage 

de forskellige typer beredskaber, der i dag er indeholdt i det kommunale red-

ningsberedskab og det statslige regionale redningsberedskab (basis-, spe-

cial-, assistance- og katastrofeberedskab) og med anvendelse af både offent-

lige og private leverandører, for så vidt angår selve beredskabsydelsen. 

Ekspertberedskabet berøres ikke af scenarierne, og det internationale bered-

skab koordineres og rekrutteres fortsat af Beredskabsstyrelsen. 

Deloittes analyse viser, at det er muligt at etablere de fire specifikke enheds-

beredskaber, men at de, jævnfør nedenstående tabel, vil have hver deres 

styrker og svagheder, der blandt andet afhænger af, om værnepligten beva-

res. 

Forhold 
Værne-

pligt 

Vurdering 

I II III IV 

Sikrer fortsat forsvarlig indsættelseskapacitet og responstid 
Ja Ą Ą Ą Ą 

Nej Ą Ą Ą Ą 

Sikrer entydigt forankret myndighedsansvar Ą Ĉ ą ą 

Styrker operativ international indsættelse Ą Ą Ą Ą 

Styrker operativ samordning og koordination Ċ Ĉ Ĉ Ą 

Afleder et betydeligt økonomisk effektiviseringspotentiale 
Ja Ĉ Ĉ ą ą 

Nej ą ą Ĉ Ĉ 

Etablering er realisabel Ĉ Ĉ Ĉ Ĉ 

Robusthed 

Et særligt opmærksomhedspunkt er muligheden for i scenarie I og II og i alle 

scenarier uden værnepligt at mobilisere et katastrofeberedskab af samme 

omfang og med samme kompetencer som i dag. 

Analysen viser, at der ved at indtænke det kommunale beredskab i katastro-

feberedskabet vil kunne mobiliseres en personalemæssig indsættelseskapa-

citet, der numerisk overstiger den eksisterende. Ved at give de kommunale 

(fuldtids)brandmænd mere uddannelse og ved at flytte officerer og befa-

lingsmænd fra det nuværende statslige beredskab til kommunerne vil der 

endvidere kunne sikres mulighed for at mobilisere personel med de samme 

kompetencer som i dag. 

En kommunalisering af beredskabet (scenarie I og II) og/eller en fjernelse af 

værnepligten vil dog medføre, at katastrofeberedskabet mobiliseres på en 

anden måde end i dag. Frem for at have værnepligtige, der er i vagt i bered-

skabscentrene kun med henblik på at blive indsat, vil det kommunale bered-

skab skulle mobilisere personel, der ikke er i vagt. Det gør de kommunale 

deltidsberedskaber allerede i dag, for så vidt angår basisberedskabet, mens 

der for fuldtidsberedskaberne vil skulle aftales særlige procedurer for tilkald i 

katastrofesituationer. Til gengæld vil det være langt mere erfarent personel, 

der mobiliseres. 
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Som en ekstra sikkerhed for robustheden i det samlede redningsberedskab, 

eventuelt blot i en overgangsperiode, opstilles en model for etablering af en 

national dedikeret strategisk indsatsstyrke bestående af en tredjedel af de 

nuværende officerer og befalingsmænd i beredskabscentrene. Styrken vil 

bidrage med særlig kompetence og indsatsledelse i store katastrofer og vil 

kunne suppleres med en ßkonomisk reserve til kßb af òarme og benò hos 

private entreprenører m.v. ved behov for langvarige, manuelle mandskabs-

krævende indsatser, eksempelvis oprydning efter olieforurening. 

En mere vidtgående sikkerhed for robusthed kan skabes ved at fastholde 

værnepligten, idet analyserne dog viser, at dette vil være vanskeligt at forene 

meningsfuldt med scenarie I og II. 

Responstid og reaktionstid 

Et andet særligt opmærksomhedspunkt er scenariernes konsekvenser for 

responstid (alle køretøjer fremme ved skadested) og reaktionstid (første kø-

retøj fremme ved skadested). Konsekvenserne er simuleret af Deloitte ved at 

ændre på de kapaciteter, der var til rådighed i 2011, og herefter beregne 

beredskabets kørsel til alle hændelser forfra, minut for minut. 

Responstiden er i alle scenarier så tæt på 0, som det er beregningsteknisk 

muligt, med en stigning på 3 sekunder i scenarie I, et fald på 8 sekunder i 

scenarie II og et fald på 12 sekunder i scenarie III og IV. 

Konsekvenserne for reaktionstiden, for hvilken der gælder vejledende ser-

viceniveauer (10 minutter i byer og 20 minutter på landet), er anført i neden-

stående tabel. 

 

By (10 minutter) Land (20 minutter) 

Realiseret og estimeret 
reaktionstid Gns. (min.) 

Andel over 
service-
niveau Gns. (min.) 

Andel over 
service-
niveau 

2011
 

07:25 15,1 % 10:15 2,2 % 

Scenarie I 06:53 14,6 % 06:48 0,6 % 

Scenarie II 07:00 14,9 % 09:55 1,8 % 

Scenarie III og IV 07:19 15,4 % 09:56 1,8 % 

Som det fremgår, vil reaktionstiden i alle scenarier være forbedret eller stort 

set uændret, både for så vidt angår det faktiske antal minutter og sekunder, 

det tager at komme frem til en hændelse, og andelen af hændelser, der ikke 

nås inden for det vejledende serviceniveau. 

Det bemærkes, at de anførte gennemsnit for responstid og reaktionstid 

sammenfatter, at visse hændelser får en længere responstid/reaktionstid, 

mens andre hændelser får en kortere responstid/reaktionstid. 
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Effektiviseringspotentialer 

I alle scenarier vil det være muligt at realisere meget betydelige effektivise-

ringsgevinster. De kan henføres dels til de forslag til effektiviseringer, der er 

opstillet i Deloittes effektiviseringsanalyser, og dels til effekten af, at dimensi-

oneringen af beredskabet i alle scenarier foregår inden for større geografiske 

områder, og kapaciteten i form af stationer, køretøjer og personel derfor kan 

optimeres. 

Mio. kr., PL11 Scenarie I Scenarie II Scenarie III Scenarie IV 

Forslag i effektiviseringsanalyser 199,8 193,7 174,9 174,8 

Strukturscenarier 143,2 195,6 237,4 257,6 

Potentiale i alt 343,0 389,3 412,3 432,4 

De anførte potentialer er, når alle forslag til effektiviseringer i effektiviserings-

analyserne medtages, og når alle tiltag er fuldt indfaset. Som det fremgår, 

aftager potentialerne afledt af effektiviseringsanalyserne med 25 mio. kr. fra 

scenarie I til scenarie IV, mens potentialerne afledt af strukturscenarierne til 

gengæld stiger med godt 100 mio. kr. Det medfører samlede potentialer fra 

343 mio. kr. årligt ved fuld indfasning i scenarie I stigende til 432 mio. kr. 

årligt i scenarie IV. 

Vælges det at fastholde værnepligten som den mest vidtgående sikkerhed 

for robusthed, skal fradrages 106 mio. kr. årligt i alle scenarier. Vælges det at 

etablere en national dedikeret strategisk indsatsstyrke, skal i stedet fradrages 

25 mio. kr. årligt i alle scenarier. 

Implementering 

De foreslåede tiltag vil kunne være implementeret over en fireårig periode. 

Omkostningerne til implementering er forskellige i de forskellige scenarier, 

jævnfør nedenstående tabel. 

 År 1 År 2 År 3 År 4 

Scenarie I 66,2 54,2 23,0 0,5 

Scenarie II 86,2 74,2 33,0 0,5 

Scenarie III 86,2 74,2 33,0 0,5 

Scenarie IV 76,2 64,2 28,0 0,5 

Implementeringen er forbundet med varierende grader og omfang af risici, 

der skal imødegås af de relevante ledelser og af den nødvendige understøt-

tende organisering for at sikre en vellykket implementering. 
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1. Reformbehov 
og -baggrund 

Det danske redningsberedskab har undergået talrige æn-
dringer, siden det under 2. verdenskrig blev nødvendigt 
med øget civilbeskyttelse. Nutidens redningsberedskab er 
beredskabsfagligt velfungerende, men det vil kunne løse 
sine opgaver mere effektivt. Den grundlæggende opdeling i 
et kommunalt beredskab og et statsligt beredskab er dog 
en barriere for vidtgående effektivisering. 

Det danske redningsberedskab anerkendes som værende beredskabsfagligt 

velfungerende. Denne budgetanalyse og behovet for effektiviseringer også af 

redningsberedskabet aktualiserer imidlertid, at den hidtidige strukturelle ad-

skillelse mellem et kommunalt og et statsligt beredskab udfordres. Denne 

rapport afsøger perspektiverne ved fire strukturscenarier, der alle adskiller sig 

grundlæggende fra den nuværende struktur ved at introducere enhedsbered-

skabet, hvor den eksisterende niveaudeling ophører og erstattes af enten et 

overvejende kommunalt beredskab eller et overvejende statsligt beredskab. 

Bagtæppet for denne afsøgning af scenarier og overvejelserne om en reform 

af den samlede beredskabsstruktur er foranlediget af de hensyn, der udfol-

des i dette kapitel. 

1.1. Den nuværende opgaveløsning 

Det eksisterende redningsberedskab rummer en række løsninger, der på 

forskellig vis bidrager til effektivitet eller andre væsentlige hensyn. Disse løs-

ninger kan fremtidssikres og ï for fleres vedkommende ï institutionaliseres 

yderligere. 

En væsentlig løsning ved beredskabet i sammenligning med andre offentlige 

serviceområder er den udbredte praksis for samarbejde mellem kommuner-

ne. Der er dog tale om uens praksis på tværs af kommunerne, og kortlæg-

ningen viser, at 72 kommunale beredskaber har haft i alt 262 eksplicitte 

samarbejdsaftaler i 2011 af både formel og uformel karakter og med eller 

uden vederlag. Derudover er de kommunale beredskaber forpligtet til at assi-

stere hinanden, og alene i 2011 vurderes, at kommunale beredskaber fik 

assistance fra andre kommunale beredskaber cirka 4.000 gange. Udbredel-

sen af mellemkommunale aftaler er således et vigtigt element i den eksiste-

rende struktur, men den nuværende praksis indikerer også, at yderligere 

institutionalisering af aftalepraksis kan være hensigtsmæssig. 
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En anden løsning er den udbredte og omkostningseffektive brug af deltids-

ansatte brandmænd, som der i 2011 var cirka 4.300 af i det kommunale be-

redskab, svarende til næsten halvdelen af den samlede personelkapacitet. 

Ethvert tænkeligt scenarie for en fremtidig beredskabsstruktur vil skulle aner-

kende, at deltidsansatte er afgørende for at kunne opnå en tilstrækkelig be-

redskabs- og indsættelseskapacitet inden for den nuværende ressource-

mæssige ramme. Under vores besøg i de kommunale beredskaber meldes 

imidlertid om stigende udfordringer med tiltrækning og fastholdelse af del-

tidsansatte. Det er således afgørende, at den udbredte brug af deltidsansatte 

bevares, omend udfordringerne indikerer, at nye modeller for brugen af del-

tidsansatte kan være hensigtsmæssige. 

Involvering af frivillige udgør en tredje løsning, der bidrager til både volumen, 

robusthed, omkostningseffektivitet og engagement. De frivillige udfører for-

skellige typer opgaver og fungerer enten som en del af den operative styrke, 

som en del af det statslige assistanceberedskab eller som en del af bered-

skabets støttefunktioner. I 2011 var der mere end 3.600 frivillige knyttet til de 

kommunale beredskaber og yderligere 600 til det statslige beredskab. Tilste-

deværelsen og anvendelsen af frivillige er imidlertid heterogen, og i dag er 

det cirka halvdelen af de kommunale beredskaber, der har frivillige tilknyttet 

beredskabet med vidt forskellige typer opgaver varierende fra indkvartering til 

egentlig indsættelse og følgeligt med meget forskellige grader af ansvar. 

Dette indikerer, at en yderligere institutionalisering af frivillige, herunder fast-

sættelse af kompetencer og opgaveansvar, kan være hensigtsmæssig. 

Værnepligten er en fjerde løsning, der effektivt introducerer unge til red-

ningsberedskabet og motiverer mange til en karriere i enten det statslige eller 

det kommunale beredskab. Samtidig udgør de 750 værnepligtige, der hvert 

år uddannes ved et beredskabscenter, kernen i den strategiske beredskabs-

reserve, der kan indsættes i store, langvarige eller ekstreme hændelser og 

katastrofer. 

Endelig er det for det femte unikt, at det danske redningsberedskab er base-

ret på et miks af leverandørmodeller, der blandt andet understøtter, at bered-

skaberne lokalt kan involvere markedet og civilsamfundet i det omfang, det 

findes relevant. Det gør beredskabslandskabet yderst broget, men rummer 

også et indbygget konkurrenceelement og mulighed for lokal optimering, der 

anses for værdifuld og hensigtsmæssig. Netop det forhold er atypisk i inter-

national sammenhæng og anses for en væsentlig kvalitet at bevare og om 

muligt styrke i ethvert fremtidigt strukturscenarie. 

1.2. Europæiske tendenser1 

Siden 11. september 2001 har de fleste europæiske regeringer investeret 

milliarder i at beskytte befolkningerne og vigtig national infrastruktur mod 

                                                      

1
 Afsnittet er baseret på en international kortlægning, det engelske analysefirma RAND har 

gennemført for Deloitte i maj og juni 2012 i forbindelse med budgetanalysen af redningsbered-
skabet. 
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terrorangreb. Terrortruslen har været afgørende for omstruktureringen af 

redningsberedskaberne i mange lande fra at være lokale serviceberedskaber 

til at være stadig mere højt specialiserede nationale indsatsstyrker. Dertil har 

mange andre lande ligesom Danmark oplevet et øget antal oversvømmelser, 

ligesom antallet af naturkatastrofer generelt har været stigende. Dette har 

blandt andet betydet, at landenes redningsberedskaber må forholde sig til 

mere omfattende og komplekse hændelser end tidligere: oversvømmelser, 

skovbrande og påvirkning fra strengere vintre. Endelig har redningsbered-

skaberne i mange lande fokuseret mere og mere på forebyggelse og hånd-

hævelse af brandsikkerhedsregler gennem inspektioner, rådgivning og sam-

arbejde med nye samarbejdspartnere. 

Organisatorisk har redningsberedskaberne i Europa først og fremmest været 

lokale beredskaber baseret på deltidsbrandfolk og frivillige. Få europæiske 

lande har centraliseret redningsberedskaberne på grund af den stærke til-

knytning, hvert enkelt beredskab har til lokalsamfundet, og anerkendelsen af 

den vigtige rolle, som frivillige spiller for samfundet. Derfor er beredskabernes 

typisk ledelsesmæssigt forankret på kommunalt niveau eller tilsvarende. Den 

udbredte model udfordres imidlertid ved ikke at være tilstrækkelig til at hånd-

tere de mere og mere komplekse og omfattende katastrofer, men også af 

problemer med rekruttering af deltidsansatte og frivillige og vanskeligheder 

ved at opnå effektivitet og helhedstænkning. 

Hvor redningsberedskaberne i de fleste lande fik tilført betydelige ressourcer i 

perioden efter 11. september 2001 og derved anskaffede nye typer materiel 

og etablerede specialistkompetencer, er der efter 2008 kommet fokus på 

effektivisering, og i enkelte lande ï såsom Holland og Skotland ï resulterer 

det i disse år i reformer, der markant centraliserer beredskabernes ledelses-

struktur for at sikre effektivitet og robusthed lokalt og nationalt. 

1.3. Barriere for effektivisering 

I en dansk kontekst aktualiseres behovet for at analysere alternativer til den 

eksisterende beredskabsstruktur af, at den grundlæggende opdeling i et 

kommunalt og et statsligt redningsberedskab er en barriere for en yderligere 

effektivisering og professionalisering af det samlede redningsberedskab. 

Deloittes kortlægning og analyser af den eksisterende struktur peger på flere 

forhold, der indikerer dette. 

Væsentligst indebærer det niveaudelte beredskab for det første en grund-

læggende ubalance mellem den kapacitet, der produceres, og den kapacitet, 

der indsættes, når staten og kommunerne sammenlignes. 
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Figuren til højre illustrerer ubalancen, der 

inden for rammerne af den eksisterende 

struktur er velbegrundet, men også medfører 

ineffektivitet. Velbegrundet, fordi det statsli-

ge beredskab varetager andre opgaver end 

det kommunale beredskab, til dels har andre 

køretøjer og materiel, uddanner værnepligti-

ge, sikrer kapacitet til katastrofeberedskabet, 

er strategisk beredskabsreserve og alene 

indsættes efter anmodning fra kommunerne. 

Det niveaudelte beredskab er ineffektivt, 

fordi princippet om et assistanceberedskab 

betyder, at staten producerer en betydelig 

kapacitet, der kun aktiveres i begrænset 

omfang ved større og komplekse hændelser. 

For det andet udgør støttepunkterne i praksis ikke et selvstændigt bered-

skabsniveau udspændt mellem det kommunale og det statslige beredskab. 

Støttepunkterne har bidraget med materiel i blot 120 tilfælde ud af cirka 

25.000 reelle alarmer i 2011, og i mange tilfælde har materiellet været brugt i 

det kommunale beredskab, der er vært for støttepunktet eller en nabokom-

mune. 

Der er indgået bilaterale 

samarbejdsaftaler mellem 

mange kommuner om ud-

rykning til hændelser på 

tværs af kommunegrænser, 

ligesom kommunerne gene-

relt er forpligtet til at yde 

assistance til hinanden, hvis 

det er nødvendigt. Samar-

bejdet mellem kommunerne 

er dog i et vist omfang præ-

get af historik og relationer, 

og i flere af de besøgte 

kommuner er der således 

givet udtryk for, at samar-

bejdet ud fra et beredskabs-

fagligt synspunkt godt kun-

ne formaliseres yderligere og omfatte andre nabokommuner. Den eksiste-

rende strukturs opdeling i 87 operative autonome kommunale beredskaber 

udgør derfor en tredje barriere for effektiv disponering og indsættelse af ka-

paciteter. Beredskabernes udrykningsområde følger således i dag i vidt om-

fang de eksisterende kommunegrænser, og figuren ovenfor illustrerer, at 

mindre end 4 procent af udrykningerne i 2011 gik på tværs af en bered-

skabsgrænse. 

Figur 1. Ubalance
1
 

 

Kilde:  Deloitte 

Note
1
:  Nettoomkostninger 

fordelt på formål 
(2011, mio. kr.) 

Figur 2. Perspektiver ved fri disponering 
på tværs af beredskabsgrænser (antal  
udrykninger, 2011)

1
 

 

Kilde:  Deloitte og ODIN. 

Note
1
:  Baseret på en simulering, hvor hændelser fra 

2011 er håndteret af den nærmeste station, 
der på et givet tidspunkt havde ledig kapaci-
tet. 
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Det kunne have været mere end 15 procent eller 17.348 udrykninger, hvis 

disponeringen havde været fri, så det altid var nærmeste brandstation med 

ledig kapacitet, der rykkede ud. Fraværet af fri disponering, der i vid ud-

strækning skyldes beredskabsstrukturens eksisterende geografiske grænser, 

resulterer i serviceforringelser og ineffektiv kapacitetsanvendelse. Responsti-

den for 10.234 udrykninger i 2011 vil med fri disponering have været forbed-

ret med i alt 46.531 minutter, mens 1.827 udrykninger samtidig ville have 

været forringet med i alt 4.484 minutter. Den samlede responstid ville således 

være blevet forbedret med godt 40.000 minutter på tværs af cirka 12.000 

udrykninger, svarende til gennemsnitligt cirka 3,5 minutter per udrykning. 

Tilsvarende hæmmer et stort antal uafhængige beredskaber mere generelt 

mulighederne for at tage helhedshensyn i den risikobaserede dimensione-

ring, at anvende mere standardiserede køretøjer og materiel, at standardise-

re udrykningssammensætninger under hensyntagen til risici og hændelses-

typer og at effektivisere beredskabernes planlægning, forebyggelse, sagsbe-

handling og administration.
2
 

                                                      

2
 En række effektiviseringsanalyser udarbejdet i forbindelse med budgetanalysen af redningsbe-

redskabet klarlægger disse forhold. Det drejer sig især om Deloitte (2012): Effektiviseringsanaly-
se af brandforebyggelse, dimensioneringsplanlægning og statslig administration samt Deloitte 
(2012): Effektiviseringsanalyse af beredskabsindsættelsen. 
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2. Formål, kriterier og 
strukturscenarier 

Der er flere indikationer på, at en reform af den eksisteren-
de beredskabsstruktur kan bidrage til et mere effektivt red-
ningsberedskab. Men hvilke strukturer er relevante, og efter 
hvilke kriterier bør de bedømmes? 

Kapitlet beskriver indledningsvis analysens formål og indkredser dernæst de 

kriterier, efter hvilke de udvalgte strukturscenarier bør bedømmes, for at kun-

ne klarlægge, om de udgør et relevant og gennemførligt grundlag for en re-

form, der bidrager til øget effektivitet. Og endelig beskrives de fire scenarier, 

der af budgetanalysens styregruppe er udvalgt til nøjere analyse i denne 

rapport. 

2.1. Formål og afgrænsning 

På baggrund af de ovennævnte forhold har Deloitte analyseret fire udvalgte 

scenarier for en beredskabsstruktur, der adskiller sig fra den eksisterende. 

Analysen har til formål at klarlægge, om en reform af den nuværende struktur 

kan bidrage til et mere effektivt, men ikke operativt forringet redningsbered-

skab. Budgetanalysens styregruppe har defineret en række overordnede 

karakteristika ved de fire scenarier, der er nærmere præsenteret i bilag A. 

Analysen indeholder en gennemgang af beredskabets opgaver og organise-

ring i de fire udvalgte strukturscenarier under hensyntagen til scenariernes 

optimale organisering og opgavefordeling i kapitel 3. Kapitel 4 redegør for 

vores forslag til stationsstruktur og dimensionering for hvert scenarie og for 

de operative konsekvenser af disse for beredskabsstrukturen baseret på 

simuleringer af scenarierne med udgangspunkt i 2011. Deloittes estimater for 

scenariernes effektiviseringspotentialer samt overvejelser om implementering 

fremgår af kapitel 5. I både kapitel 4 og 5 vurderes scenariernes konvergens 

med seks kritiske vurderingskriterier. 

Analysen anlægger en systembetragtning på den eksisterende beredskabs-

struktur og betragter dermed det statslige og det kommunale beredskab som 

en helhed. En sådan systemtilgang er hensigtsmæssig, da de fire udvalgte 

strukturscenarier alle i praksis resulterer i etablering af et enhedsberedskab, 

hvor de hidtidige beredskabsniveauer samles. 

I udarbejdelsen er foretaget en række afgrænsninger. Eksempelvis er analy-

sen myndighedsmæssigt afgrænset til aktiviteter, der i dag afholdes af Be-
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redskabsstyrelsens bevilling på finansloven, og de kommunale beredskabs-

aktiviteter, svarende til henholdsvis beredskabslovens § 1, stk. 2 og konto 

0.58.95 i den kommunale kontoplan. Dermed tager analysen som udgangs-

punkt ikke stilling til de beredskabsmæssige relationer, redningsberedskabet 

har til myndigheder såsom politi, forsvar, hjemmeværn og regionernes 

præhospitale indsats. Der er alene tale om en analytisk afgrænsning, idet en 

reform af beredskabsstrukturen i praksis vil indebære stillingtagen til eventu-

elle konsekvenser for den beredskabsindsats, andre myndigheder yder, så-

vel som mulighederne for øget samtænkning myndighederne imellem. Yder-

mere er analysen afgrænset fra skole- og uddannelsesstrukturen ï når der 

ses bort fra værnepligt. 

Ekspertberedskaberne og det internationale beredskab forudsættes videre-

ført i regi af Beredskabsstyrelsen og i overensstemmelse med den nuværen-

de praksis. Hvor det er relevant, vurderes scenariernes konsekvenser for 

henholdsvis ekspertberedskaberne og det internationale beredskab. 

Endelig er analysen afgrænset fra en eksplicit vurdering af scenariernes be-

tydning for redningsberedskabets relation til den øvrige kommunale virksom-

hed, herunder eksempelvis sammenhængen til håndtering af ABA-alarmer, 

AIA-alarmer m.v. Det forudsættes således, at kommunerne bilateralt kan 

indgå aftaler med redningsberedskabet i de fire scenarier, hvis dette af beg-

ge parter vurderes at være relevant. 

2.2. Strukturkriterier 

Ifølge aftalen om redningsberedskabet 2012 mellem regeringen, Venstre, 

Dansk Folkeparti og Konservative, der er baggrund for den igangsatte bud-

getanalyse og det kommissorium for budgetanalysen, som regeringens øko-

nomiudvalg har godkendt, er lagt til grund, at budgetanalysen skal òanvise 

flest mulige tilpasnings- og effektiviseringspotentialer i det samlede rednings-

beredskab, samtidig med at et tidssvarende og forsvarligt redningsberedskab 

fastholdes.ò
3
 

Efter Deloittes vurdering indebærer dette, at en eventuel reform af den sam-

lede beredskabsstruktur skal hvile på et eller flere strukturscenarier, der som 

led i udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget ï mindst ï skal vurderes i for-

hold til de følgende seks kriterier. 

Redningsberedskabet skal fortsat have en forsvarlig indsættelseskapacitet 

og responstid. Det betyder, at beredskabets samlede evne til at kunne ind-

sættes operativt ikke forringes i forhold til i dag, og at de beredskabsopgaver, 

der vil kunne løses i dag, også skal kunne løses i fremtiden. Beredskabets 

samlede robusthed må således ikke forringes, ligesom responstiden samlet 

set ikke må forringes. Dette indebærer, at en ændret struktur dimensioneres, 

så beredskabet fortsat kan håndtere det kendte hændelsesmønster og sam-

                                                      

3
 Forsvarsministeriet og Finansministeriet: Kommissorium for budgetanalyse af det samlede 

redningsberedskab (20. januar 2012). 
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tidig være i stand til at håndtere store, langvarige eller ekstreme hændelser 

og katastrofer foranlediget af kendte lokale og nationale risici, eksempelvis 

som følge af terror og klimaændringer. En forsvarlig indsættelseskapacitet og 

responstid skal gælde for det lokale og borgernære beredskab såvel som for 

en central reserve af beredskabskapaciteter til brug i forbindelse med store, 

langvarige eller ekstreme hændelser og katastrofer. 

Redningsberedskabet er i krisetid afgørende for opretholdelsen eller gen-

etableringen af samfundskritiske institutioner og infrastrukturer såvel som 

beskyttelsen af civile. Uagtet at opgaven i dag er delt mellem stat og kom-

mune, og at samtlige myndigheder som følge af sektoransvarsprincippet 

ligeledes har et medansvar for opretholdelse af et nødvendigt beredskab, er 

det nødvendigt, at der er et entydigt myndighedsansvar for redningsbered-

skabets forebyggende og planlægningsmæssige opgaver, ligesom en effektiv 

operativ indsættelse forudsætter entydige kommandostrukturer samt mulig-

hed for på tværs af landet at indsætte de nødvendige redningskapaciteter, 

herunder mandskab og materiel. Beredskabets opgaveløsning skal derfor 

have et entydigt forankret myndighedsansvar. Og i tilfælde af delt ansvar 

skal dette være klart og velbegrundet, ligesom der operativt skal kunne op-

retholdes en entydig og klar indsatsledelse. 

Desuden skal beredskabet i mindst samme udstrækning som nu kunne ind-

sættes i internationale operationer ï eventuelt i samtænkte operationer med 

forsvar, politi eller andre myndigheder. En reform af beredskabet skal derfor 

gerne medvirke til at styrke operativ international indsættelse. 

Redningsberedskabet skal fortsat bidrage til at sikre, at det operative samar-

bejde med andre beredskabsmyndigheder ï politi, forsvar, ambulance osv. ï 

i forbindelse med operative indsatser ikke forringes. En reform af beredska-

bet skal med andre ord styrke operativ samordning og koordination. 

En reform af redningsberedskabet skal aflede et betydeligt økonomisk ef-

fektiviseringspotentiale og dermed repræsentere et mere effektivt red-

ningsberedskab sammenlignet med den eksisterende beredskabsstruktur. 

Endelig skal en reform af redningsberedskabet være politisk realisabel og 

derfor balancere fordele og ulemper i både nationalt og lokalt perspektiv. En 

reform skal desuden kunne implementeres i praksis og inden for en kort år-

række. Samtidig skal implementeringsomkostningerne forbundet med en 

reform opgøres og stå i rimeligt forhold til potentialet, ligesom gevinsterne 

(nettopotentialet) skal være varige og kunne realiseres allerede efter få år. 

En reform skal med andre ord være realisabel. 

De følgende kapitler konkretiserer på forskellig vis de fire udvalgte struktur-

scenarier, og afsnit 4.10 og 5.9 sammenholder afslutningsvis scenariernes 

karakteristika med de seks nævnte kriterier. 
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2.3. Strukturscenarierne ï helt kort 

Budgetanalysens styregruppe har anmodet Deloitte om at konkretisere de 

fire udvalgte strukturscenarier og derpå analysere og bedømme disse i for-

hold til de tidligere anførte kriterier. Styregruppens initiale afgrænsning af de 

fire modeller fremgår af bilag A, hvor der ligeledes er redegjort for de struktu-

relle fravalg, som definitionen af de fire distinkte strukturscenarier har affødt. 

Disse fravalg skyldes hensynet til dels at reducere den analytiske kompleksi-

tet ï og dermed begrænse antallet af scenarier ï dels at fokusere analysen 

om scenarier, der anses for mest optimale og realisable. 

Et væsentligt forhold ved strukturscenarierne er mulighederne for at opnå 

geografisk større beredskaber gennem enten frivillige tværkommunale sam-

arbejder (scenarie I), etablering af tværkommunale beredskabsselskaber 

(scenarie II) eller statslige beredskabskredse (scenarie III og IV). 

Alle fire strukturscenarier introducerer enhedsberedskabet og dermed en 

enstrenget beredskabsstruktur, hvor den hidtidige adskillelse mellem et 

kommunalt og et statsligt beredskab bortfalder. I alle fire scenarier er lagt til 

grund, at Forsvarsministeriet som ressortministerium har udlagt ansvaret for 

regulering og tilsyn til Beredskabsstyrelsen. 

I det nedenstående præsenteres de væsentligste karakteristika ved de enkel-

te scenarier, herunder den primære forskel fra den aktuelle struktur og de 

væsentligste forudsætninger for realisering af scenarierne. 

Scenarie I: Tværkommunale samarbejder 

I dette scenarie overgår de 

statslige beredskabscentre og 

støttepunkterne til de store 

kommuner, der således vil få 

udvidede forpligtelser over for 

de omgivende beredskaber, 

mens den eksisterende kommu-

nale beredskabsstruktur og 

kommunernes entydige myndig-

hedsansvar for beredskabsop-

gaven bevares. 

Kommunerne opfordres til at 

udvide og udvikle det formelle 

samarbejde især om dimensio-

nering, beredskabsplanlægning, 

disponering, indsættelse, assi-

stance og leverandørstyring. 

Sådanne samarbejder eksisterer også i dag mellem mange kommuner, men 

de frivillige samarbejder understøttes yderligere af eksempelvis justeringer af 

beredskabsloven, flere tværgående analyser af ODIN-data vedrørende po-

Figur 3. Den geografiske struktur for sce-
narie I baseret på retskredse 
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tentialer for samtænkning samt øget dialog mellem kommunerne og Bered-

skabsstyrelsen om mulighederne ved samarbejder. Endelig kan overførsel af 

niveau II- og III-beredskabet til kommunerne samtænkes med incitamenter til 

øget samarbejde
4
. 

Leverandørmodellerne og stationsstrukturen bevares som hidtil, men tilpas-

ses blandt andet som følge af overdragelsen af beredskabscentre og støtte-

punkterne. Ligeledes vil køretøjs- og personelstrukturen blive kapacitetstil-

passet. Den brandtekniske byggesagsbehandling, brandsyn og anden fore-

byggelse bevares i kommunerne. Særlige sager overdrages imidlertid til Be-

redskabsstyrelsen baseret på en nøjere vurdering og afgrænsning af objekter 

og risici. 

Scenarie II: Tolv tværkommunale beredskabsselskaber 

I dette scenarie samles kommunerne i tolv forpligtende samarbejder forankret 

i beredskabsselskaber. Beredskabsselskaberne har samme geografiske 

afgrænsning som politikredsene, hvilket skal stimulere samarbejdet med 

politiet. De kapaciteter, som de eksisterende statslige beredskabscentre og 

støttepunkterne råder over, vil efter nøjere vurdering overgå til beredskabs-

selskaberne. 

Scenariet forudsætter, at der 

dannes tværkommunale bered-

skabsselskaber til at varetage 

både drifts- og myndighedsop-

gaver på vegne af kommunerne, 

og hvis bestyrelser fungerer som 

fælles beredskabskommissioner. 

Det svarer til andre kommunale 

serviceområder, der siden kom-

munalreformen har været præ-

get af hel eller delvis kommunal 

selskabsdannelse, herunder 

blandt andet forsyningsområdet 

og området for kollektiv trafik. 

Bilag C indeholder en detaljeret 

beskrivelse af muligheder og 

begrænsninger ved etablering af 

tværkommunale samarbejder. 

Konkret er det lagt til grund, at beredskabsselskaberne etableres som kom-

munalt ejede aktieselskaber, der i lovgivningen tillægges kompetence til at 

                                                      

4
 Det er lagt til grund for potentialeberegningerne vedrørende scenarie I, at de kommunale sam-

arbejder vil følge de 24 retskredse. Det er alene en analytisk afgrænsning, der i praksis erstatter 
en fiktiv vurdering af, hvilke kommuner der sandsynligvis vil opsøge frivilligt samarbejde. Denne 
afgrænsning vurderes som et hensigtsmæssigt mål for omfanget af samarbejde, omend af-
grænsningens realisme på kort sigt kan udfordres, blandt andet hvis der tages udgangspunkt i et 
øjebliksbillede af den nuværende strukturs leverandørlandskab. 

Figur 4. Den geografiske struktur for 
scenarie II baseret på politikredse 
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udføre en nærmere afgrænset kreds af myndighedsopgaver, og som omfat-

tes af offentlighedsloven. 

De kommunale beredskabsselskaber etableres med henblik på at kunne 

varetage flest mulige opgaver for kommunerne, herunder ansvaret for at 

udarbejde risikovurdering og oplæg til serviceniveau. Kommunalbestyrelser-

ne bevarer kompetencen til at foretage den endelige politiske godkendelse 

heraf. På det grundlag fastlægger beredskabsselskaberne den konkrete di-

mensionering og afregner særskilt over for de enkelte kommuner. Afregnin-

gen afspejler det serviceniveau, den enkelte kommune ønsker. 

Det udførende ansvar for beredskabsplanlægning, disponering, indsatsledel-

se og leverandørstyring varetages desuden af beredskabsselskaberne. 

Stationsstrukturen bevares som hidtil, men tilpasses ud fra en samlet risiko-

baseret dimensionering for hver beredskabskreds. Køretøjs- og personel-

strukturen vil ligeledes blive kapacitetstilpasset. Valg af leverandør(er) til at 

varetage den operative indsats bestemmes under iagttagelse af udbudsreg-

lerne af beredskabsselskabet, der således kan vælge en kommunal eller en 

privat leverandør eller en kombination af begge. 

Den brandtekniske byggesagsbehandling, brandsyn og anden forebyggelse 

kan varetages af beredskabsselskabernes medarbejdere på vegne af de 

omfattede kommuner eller af kommunerne selv. Særlige sager overdrages 

imidlertid til Beredskabsstyrelsen baseret på en nøjere vurdering og af-

grænsning af objekter og risici. 

Scenarie III: Tolv statslige beredskabskredse 

I dette scenarie overtager Beredskabsstyrelsen det samlede ansvar for red-

ningsberedskabet. Ansvaret for den operative opgavevaretagelse forankres i 

tolv beredskabskredse med samme geografiske afgrænsning som politikred-

sene, mens samarbejdet med kommunerne eksempelvis forankres i fælles 

kredsråd med politiet. 

Beredskabsstyrelsen og beredskabskredsene udarbejder risikovurderinger 

og fastlægger serviceniveauer som grundlag for kredsenes dimensionering. 

Kommunerne har via kredsrådene udtalelsesret i forbindelse med den risiko-

baserede dimensionering. De kapaciteter, som de eksisterende statslige 

beredskabscentre og støttepunkterne råder over, fordeles efter nøjere vurde-

ring til beredskabskredsene. 

Leverandørmodellerne og stationsstrukturen bevares som hidtil, men tilpas-

ses i overensstemmelse med den risikobaserede dimensionering. Køretøjs- 

og personelstrukturen vil ligeledes blive kapacitetstilpasset. Beredskabssty-

relsen forestår hel eller delvis konkurrenceudsættelse, mens beredskabs-

kredsene forestår leverandørstyring og har det udførende ansvar for bered-

skabsplanlægning, disponering og indsatsledelse. 
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Den brandtekniske byggesagsbe-

handling, brandsyn og anden fore-

byggelse bevares helt eller delvis i 

kommunerne. Særlige sager over-

drages imidlertid til Beredskabssty-

relsen baseret på en nøjere vurde-

ring og afgrænsning af objekter og 

risici. 

Scenarie IV: Fem statslige be-
redskabskredse 

Dette scenarie svarer i vid ud-

strækning til scenarie III, bortset fra 

at der er færre, men større kredse. 

Det samlede ansvar for rednings-

beredskabet er Beredskabsstyrel-

sens, der i lighed med i dag foran-

krer ansvaret for den operative 

opgavevaretagelse i fem kredse sammenfaldende med de eksisterende be-

redskabscentres geografiske afgrænsning. Samarbejdet med kommunerne 

kan eksempelvis forankres i kredsråd. 

Beredskabsstyrelsen og beredskabskredsene udarbejder risikovurderinger 

og fastlægger serviceniveauer som grundlag for kredsenes dimensionering. 

Kommunerne har via kredsrådene udtalelsesret i forbindelse med den risiko-

baserede dimensionering. 

Leverandørmodellerne og stati-

onsstrukturen bevares som ud-

gangspunkt som hidtil, men 

tilpasses i overensstemmelse 

med den risikobaserede dimen-

sionering. Køretøjs- og perso-

nelstrukturen vil ligeledes blive 

kapacitetstilpasset. Bered-

skabsstyrelsen forestår hel eller 

delvis konkurrenceudsættelse, 

mens beredskabskredsene fo-

restår leverandørstyring og har 

det udførende ansvar for bered-

skabsplanlægning, disponering 

og indsatsledelse. 

Den brandtekniske byggesags-

behandling, brandsyn og anden 

forebyggelse overgår fra kom-

munerne til Beredskabsstyrel-

sen. 

Figur 5. Den geografiske struktur for 
scenarie III baseret på politikredse 

 

Figur 6.  Den geografiske struktur for 
scenarie IV baseret på beredskabs-
regionerne 
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De følgende kapitler konkretiserer og analyserer disse beskrivelser yderligere 

i forhold til Deloittes vurdering af scenariernes optimale organisering og op-

gavefordeling (kapitel 3), stationsstruktur, dimensionering og operative kon-

sekvenser (kapitel 4) samt effektiviseringspotentialer og gevinstrealisering 

(kapitel 5). 
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3. Opgaver og 
organisering 

De fire strukturscenarier indebærer alle omfordeling af op-
gaver mellem eksisterende organisatoriske enheder og for 
visse scenarier også konsolidering i nye enheder. 

Dette kapitel fremlægger sammen med bilag C Deloittes forslag til, hvilken 

opgavefordeling der anses for optimal i hvert enkelt strukturscenarie. Indled-

ningsvis introduceres en række beredskabstyper, der begrebsligt sætter 

ramme for det samlede beredskabs opgaver. 

Dernæst beskrives det opgavehierarki, der gør det muligt at anlægge en 

helhedsorienteret systembetragtning på opgavefordelingen mellem de orga-

nisatoriske enheder i hvert strukturscenarie. På det grundlag resumeres den 

foreslåede opgavefordeling baseret på bilag C. 

En væsentlig forudsætning er bevarelsen af de eksisterende meget hetero-

gene leverandørmodeller og sammenhængen mellem disse og forskellige 

typer beredskaber. Disse gennemgås afslutningsvis. 

3.1. Beredskabstyper 

Uagtet hvilken struktur et redningsberedskab har, er det hensigtsmæssigt at 

skelne mellem forskellige typer operative beredskaber. Figuren nedenfor 

illustrerer de seks operative beredskabstyper, som Deloitte finder udgør de 

grundlæggende bestanddele af den nuværende danske beredskabsstruktur, 

og som begrebsmæssigt anvendes i strukturscenariernes opgavefordeling. 

Basisberedskabet udgør red-

ningsberedskabets kerne og fore-

står brandbekæmpelse, elementæ-

re redningsopgaver og miljøopga-

ver. I dimensioneringen af basisbe-

redskabet er nærhed afgørende, 

så der på tværs af land og by er 

acceptable responstider. Køretøjer, 

materiel og personellets kompe-

tencer skal kunne tilgodese udfor-

dringerne forbundet med de typi-

ske hændelser inden for et givet 

geografisk område. Derfor dimen-

Figur 7. Seks grundlæggende bered-
skabstyper 
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sioneres basisberedskabet inden for et lokalområde ud fra det historiske 

hændelsesmønster, hændelsesfrekvens, befolkningstæthed og risikoprofiler-

ne forbundet med de for området typiske objekter. Basisberedskabets ind-

sættelse initieres af en vagtcentral og kan være ledet af en holdleder eller en 

indsatsleder. Det er Deloittes vurdering, at basisberedskabet inden for ram-

merne af alle fire strukturscenarier forankres i en geografisk dækkende struk-

tur af hoved-, under- og støttestationer underlagt de former for leverandør-

modeller, der allerede kendes. De eksisterende beredskabscentre overgår i 

alle scenarier til også at være en del af basisberedskabet lokalt. 

Der er hændelser, hvor basisberedskabets køretøjer, materiel eller kompe-

tencer ikke rækker. Det kan være i forbindelse med mere komplicerede red-

ningsopgaver, miljøopgaver, dykkeropgaver, afstivning, luftpåfyldning, efter-

søgning, brandbekæmpelse under særlige forhold (til havs, i havne, i natur-

områder, i metroen og lignende), pumpning, overnatning, indsatsledelse eller 

reetablering af el- eller vandforsyning. Specialberedskabet kan håndtere 

eller yde assistance i sådanne komplicerede, specielle eller sjældne tilfælde, 

hvor specialkøretøjer, særligt materiel eller specialister er nødvendige. Di-

mensioneringen og lokaliseringen af specialberedskabet beror på historiske 

hændelsesmønstre og risikovurderinger og under hensyntagen til forhold 

såsom nærhed til højrisikoobjekter, geografisk spredning og acceptable re-

sponstider. Specialberedskabet indsættes af en vagtcentral eller tilkaldes af 

basisberedskabet. Det er Deloittes vurdering, at specialberedskabet inden for 

rammerne af de fire strukturscenarier skal forankres i en geografisk dækken-

de struktur af hoved- og understationer i overensstemmelse med de nævnte 

dimensionerings- og lokaliseringsprincipper. Det er lagt til grund, at bered-

skabscentrenes specialkapaciteter i alle fire scenarier indgår i specialbered-

skabet. Også specialberedskabet kan være underlagt de forskellige leveran-

dørmodeller, der kendes i dag, jævnfør det forudgående afsnit. I forhold til 

scenarie I, II og III udgør de eksisterende beredskabscentres specialkapaci-

teter en udfordring. I scenarie I overtages beredskabscentrene af nogle stør-

re kommuner, der samtidig får udvidet ansvar for at yde assistance til nabo-

kommuner. I scenarie II og III kræves en nøjere vurdering af fordele og ulem-

per ved at fordele kapacitet fra de fem nuværende beredskabscentre til tolv 

beredskabsselskaber eller -kredse. 

Ganske unikke hændelser, der involverer kemiske, biologiske, radiologiske, 

nukleare og eksplosive forhold, varetages af ekspertberedskabet. Ekspert-

beredskabet er landsdækkende enheder inden for de fem anførte områder, 

der kan assistere basis- eller specialberedskabet under særlig komplicerede 

hændelser. Det er Deloittes vurdering, at forankringen af ekspertberedskabet 

ikke ændres inden for rammerne af de fire strukturscenarier og derfor vareta-

ges af Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste, Sta-

tens Seruminstitut og Sundhedsstyrelsen. 

Håndteringen af større hændelser kan kræve mere kapacitet, end et lokalt 

basisberedskab råder over, og der vil være behov for assistance. Assi-

stanceberedskabet kan bestå af basisberedskaber uden for det givne lokal-

område eller specialberedskaber. Der er ikke nødvendigvis en særskilt di-
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mensionering af assistanceberedskabet, fordi det forudsættes, at der på et-

hvert givet tidspunkt er ledig kapacitet uden for det indsatte basisberedskabs 

lokalområde. Assistanceberedskabet tilkaldes af det lokale basisberedskab. 

Det er som nævnt Deloittes vurdering, at assistanceberedskabet i alle fire 

strukturscenarier håndteres inden for rammerne af basis- og specialbered-

skabet. Assistanceberedskabet har nærmest karakter af nabohjælp, og det er 

således også begrænset, hvor store, langvarige og kapacitetskrævende 

hændelser assistanceberedskabet kan magte. 

I forbindelse med større, langvarige og kapacitetskrævende hændelser og 

deciderede katastrofer ï måske nødretssituationer ï mobiliseres katastrofe-

beredskabet. Dimensioneringen af katastrofeberedskabet baseres overve-

jende på trussels- og risikovurderinger. Fordi denne type hændelser er uhyre 

sjældne og kan skyldes vidt forskellige forhold som terror, klima og krig, kan 

erfaringer fra historiske hændelser have mindre relevans. Katastrofebered-

skabets volumen skal være betydeligt. Derfor kan katastrofeberedskabet i 

modsætning til assistanceberedskabet ikke alene bero på ledig kapacitet i 

basis- og specialberedskabet, men kræver ekstra køretøjer, materiel, udrust-

ning og mulighed for inden for 1-2 døgn at mobilisere personel i form af an-

satte, der ikke er i vagt, frivillige, hjemsendte værnepligtige og andre myndig-

heders kapaciteter. Katastrofeberedskabet tilkaldes af det lokale basisbered-

skab. Det er Deloittes vurdering, at katastrofeberedskabet i yderste konse-

kvens skal kunne koordineres af Beredskabsstyrelsen i samarbejde med det 

højeste underliggende forvaltningsniveau i de respektive scenarier. I alle fire 

scenarier medfører enhedsberedskabet, at de eksisterende kommunale og 

statslige beredskaber kan samtænkes, hvor det i dag alene er det statslige 

beredskab, der anses for at være katastrofeberedskab. Fordelen er en mar-

kant udvidet adgang til at mobilisere kapacitet. Ulempen er et mere distribue-

ret katastrofeberedskab ï geografisk og kompetencemæssigt. Afsnit 4.6 ana-

lyserer denne problemstilling nærmere. 

Indsættelse af det internationale beredskab besluttes af Forsvarsministeriet 

og Udenrigsministeriet efter anmodning fra eksempelvis EU, NATO eller FN. 

Det internationale beredskab omfatter udvalgte materielkapaciteter og be-

mandes med personel med tjeneste i andre dele af redningsberedskabet. Det 

er Deloittes vurdering, at forankringen af det internationale beredskab ikke 

ændres inden for rammerne af de fire strukturscenarier og derfor varetages 

af Beredskabsstyrelsen. 
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Disse beredskabstyper vil sammenlignet med det nuværende beredskab 

skulle håndteres anderledes i de udvalgte strukturscenarier, blandt andet 

som følge af etableringen af et enhedsberedskab. Tabellen nedenfor illustre-

rer, hvorledes Deloitte finder, at ansvaret for beredskabstyperne skal foran-

kres inden for rammerne af de fire scenarier. 

Tabel 1. Beredskabstyper og myndighedsforankring 

  Scenarie I Scenarie II Scenarie III Scenarie IV 

Beredskabstype 
Nuværende 

struktur 

Tvær-
kommunale 
samarbejder 

Tolv  
kommunale 
beredskabs-

selskaber 

Tolv  
statslige 

beredskabs-
kredse 

Fem  
statslige 

beredskabs-
kredse 

 ̧
Basis-
beredskab 

Kommuner 
Kommunale 
samarbejder 

Kommunale 
selskaber 

Beredskabs-
kreds 

Beredskabs-
kreds 

 ̧
Special-
beredskab 

Kommuner 

BRC 

Kommunale 
samarbejder 

Kommunale 
selskaber 

Beredskabs-
kreds 

Beredskabs-
kreds 

 ̧
Assistance-
beredskab

1
 

Kommuner 

BRC 

Kommunale 
samarbejder 

Kommunale 
selskaber 

Beredskabs-
kreds 

Beredskabs-
kreds 

 ̧
Katastrofe-
beredskab

1
 

BRC 
Kommunale 

samarbejder
2
 

Kommunale 
selskaber

2
 

Beredskabs-
kreds 

Beredskabs-
kreds 

 ̧
Ekspert-
beredskab

3
 

BRS BRS BRS BRS BRS 

 ̧
Internationalt  
beredskab

4
 

BRS BRS BRS BRS BRS 

Kilde:  Deloitte. 

Noter: 
1
 BRC skifter i alle fire scenarier status og indgår i basis- og specialberedskabet. 

 
2 

Det er lagt til grund, at beredskaberne under særlige omstændigheder kan underlæg-
ges BRSô kommando og føring. 

 
3
 Analysen ser bort fra ekspertberedskaberne, idet disse dog er afhængige af og sam-
menhængende med kapaciteter i specialberedskabet. 

 
4 

Det internationale beredskab er underlagt BRS, men bemandes i praksis af personel 
med (dagligt) virke i basis- eller specialberedskabet. 

Den operative indsættelse af basis- og specialberedskabet finder sted i alle 

fire scenarier fra en stationsstruktur baseret på forskellige leverandørmodel-

ler, ligesom det er tilfældet i dag. Dimensionering, planlægning, disponering 

og indsættelsesledelse varetages af den ansvarlige myndighed. BRS har 

ansvaret for det internationale beredskab og sikrer den fornødne kapacitet i 

form af køretøjer og materiel. BRS bemander internationale operationer med 

personel, der til daglig er tilknyttet basis- eller specialberedskabet. 

Oversigten tager ikke højde for andre myndigheders beredskaber. Det sam-

lede beredskab omfatter ud over redningsberedskabet også politi, ambulan-

cer, hjemmeværn, forsvar, private entreprenører og det beredskab, en række 

myndigheder i henhold til sektoransvarsprincippet opretholder. 

Med den i tabellen angivne forankring af ansvaret for indsættelsen af de seks 

beredskabstyper rammesættes den afledte opgaveløsning i forhold til bered-

skabsproduktion og -planlægning. 
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3.2. Beredskabsmodellen og opgavehierarkiet 

De fire strukturscenarier og etableringen af et enhedsberedskab indebærer, 

at opgaver skal overføres enten fra staten til kommunerne eller omvendt eller 

til helt nye organisatoriske enheder. Derfor har Deloitte på grundlag af bered-

skabsmodellen etableret et opgavehierarki, der gør det muligt at betragte det 

samlede redningsberedskab som en helhed. 

Figur 8. Beredskabsmodellen
1
 

 

Kilde: Deloitte. 

Note
1
: Modellen er justeret en smule i forhold til den model, der er brugt til fordelingen af bered-

skabets omkostninger: Kortlægning af redningsberedskabet (2012). 

Opgavehierarkiet omfavner den eksisterende opgaveløsning i både det 

kommunale og det statslige beredskab. Fordelen ved at anlægge en sådan 

systembetragtning på det samlede redningsberedskab og etablere et fælles 

opgavehierarki er, at opgaver ï på et acceptabelt detaljeringsniveau ï kan 

omfordeles mellem organisatoriske enheder og niveauer og samtidig bevare 

fuldstændighed i den samlede opgaveløsning. Ulempen er, at konsoliderin-

gen af opgaver i et samlet opgavehierarki kan indebære, at gængs sprogbrug 

og almindeligt brugte begreber redefineres eller sammenblandes. Bilag C 

indeholder derfor en oversigt over opgavehierarkiet, der er mere detaljeret 

end den illustrerede beredskabsmodel. 

3.3. Organisering og opgavedeling 

De fire strukturscenarier gør på forskellig vis op med det operative bered-

skabs nuværende tredeling og placerer det taktiske og operative ansvar for 

det samlede beredskabet overvejende hos kommunerne eller overvejende 

hos staten. Dermed repræsenterer de fire scenarier forskellige fortolkninger 

af, hvad der kan karakteriseres som et enhedsberedskab. 
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Desuden ændrer de fire 

scenarier ved bered-

skabets organisatoriske 

struktur og de bærende 

organisatoriske enhe-

der. Figuren til højre 

giver et overblik over 

disse enheder og den 

valgte navngivning, som 

vil blive benyttet fremde-

les. 

I alle scenarier opret-

holdes Beredskabssty-

relsen som regulerende 

myndighed underlagt 

Forsvarsministeriet. 

Kommunerne tillægges ansvar og opgaver i tre af de fire strukturscenarier ï 

omend i varieret omfang. I strukturscenarie IV varetages alle opgaver af sta-

ten med udgangspunkt i fem beredskabskredse. 

I alle fire scenarier forankres det lokale operative beredskab hos leverandø-

rer, der sikrer kapacitet i hele stationsstrukturen. Næste afsnit beskriver nøje-

re, hvorledes den eksisterende heterogenitet i leverandørmønstret viderefø-

res, så offentlige, frivillige og private virksomheder fortsat kan forestå bered-

skabsopgaver med udgangspunkt i den eksisterende stationsstruktur, jævn-

før kapitel 4. 

Nedenstående figur illustrerer, hvilken overordnet organisering Deloitte anbe-

faler bliver lagt til grund for de fire strukturscenarier med afsæt i de rammer 

for scenarierne, der er anført i kapitel 2, og som er fastlagt af budgetanaly-

sens styregruppe. Organiseringen tager afsæt i de anførte organisatoriske 

enheder og ti udvalgte opgaver. 

Figur 9. Organisatoriske enheder 

 

Kilde: Deloitte 
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Figur 10. Organisatoriske enheder og overordnet opgavefordeling 
1, 2

 

 

Figuren ovenfor viser, hvor opgaven primært forankres, og er således et illu-

strativt udsnit af opgavehierarkiet, der synliggør de væsentligste forskelle ved 

de fire strukturscenarier. Bilag C indeholder en mere fuldstændig og nuance-

ret opgavefordeling, der afspejler hele beredskabsmodellen, og som for hver 

opgave præciserer, hvilken ydelse opgaven resulterer i, hvilket personale der 

forestår opgavens løsning under anvendelse af hvilke processer og teknolo-

gi, og endelig hvilke relationer til eksempelvis andre myndigheder opgavens 

løsning kræver. Beskrivelserne nedenfor sammenfatter opgavefordelingen 

præsenteret i bilag C. 

A. Regulering og tilsyn 

Beredskabsstyrelsen er i alle fire strukturscenarier regulerende myndighed 

underlagt Forsvarsministeriet og fører tilsyn med det samlede beredskab. Det 

indebærer, at Beredskabsstyrelsen i lighed med nu er øverste beredskabs-

myndighed og derfor forvalter beredskabsloven, beskyttelsesrumsloven og 

atomanlægsloven og bekendtgørelser i medfør af disse. Styrelsen forestår 

dermed lovforberedende arbejde, ministerbetjening, rådgivning af myndighe-

der i beredskabsanliggender samt udarbejdelse af regler for beredskabets 
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organisation, virksomhed, materiel og dimensionering i form af bekendtgørel-

ser, cirkulærer og vejledninger. 

På det grundlag varetager Beredskabsstyrelsen udviklings-, evaluerings- og 

informationsopgaver på vegne af det samlede beredskab og sikrer dermed 

national og international videnindsamling og videnformidling til underliggende 

beredskabsmyndigheder, andre ressortmyndigheder på beredskabsområdet, 

borgere, virksomheder, kommuner samt udenlandske organisationer og sø-

stermyndigheder. 

I forbindelse med indsættelsen af beredskabet er Beredskabsstyrelsen øver-

ste operative myndighed. I praksis er kommandoen delegeret til de underlig-

gende beredskabsmyndigheder, omend kommandoen i særlige tilfælde kan 

hjemfalde til Beredskabsstyrelsen. Særligt i scenarie I og II, hvor bered-

skabscentrene overgår til kommunerne, og statens operative kapacitet over-

føres til kommunerne, vil Beredskabsstyrelsens kommando over for de kom-

munale beredskaber blive præciseret i forhold til eksisterende praksis, så 

Beredskabsstyrelsen under nationale kriser opretholder en entydig komman-

do over det samlede beredskab.
5
 

Beredskabsstyrelsen vil i alle scenarier have ansvar for at vedligeholde et 

nationalt risikobillede, der definerer serviceniveauet for ekspertberedskaber-

ne og katastrofeberedskabet, og som er rammesættende for de lokale ser-

viceniveauer for basisberedskaber, specialberedskaber og assistancebered-

skaber. Som forudsætning herfor ï og som service for de underliggende 

beredskabsmyndigheder ï skal Beredskabsstyrelsen fortsat sikre adgang til 

beredskabsdata af høj kvalitet. 

B. Strategisk planlægning 

Den strategiske planlægning omfatter risikovurdering og fastlæggelse af ser-

viceniveau. Opgaveløsningen forudsætter betydelig analytisk og planlæg-

ningsmæssig kapacitet for at kunne omsætte viden om hændelsesmønstre, 

risikoobjekter og trusler til realistiske risikoprofiler, der er anvendelige som 

grundlag for beslutninger om serviceniveauer i passende balance mellem 

hensynet til tryghed og de forhåndenværende ressourcer. 

I scenarie I varetages den strategiske planlægning ï risikovurdering og fast-

læggelse af serviceniveau ï af kommunerne selv. I scenarie II fastsætter de 

enkelte kommunalbestyrelser fortsat selv det overordnede serviceniveau i 

form af samlet indsatskapacitet og responstid på baggrund af en risikovurde-

ring udarbejdet af det tværkommunale beredskabsselskab. 

I scenarie III og IV er fastlæggelsen af serviceniveauer for samtlige bered-

skabstyper alene forankret i Beredskabsstyrelsen, blandt andet baseret på 

styrelsens nationale risikovurdering og lokale risikovurderinger udarbejdet af 

de statslige beredskabskredse. 

                                                      

5
 Beredskabslovens §§ 16-23 giver allerede i dag Beredskabsstyrelsen instruktionsbeføjelser 

over for det kommunale beredskab. 



 

 

26 Budgetanalyse af redningsberedskabet  Strukturscenarier 

Det lægges til grund, at beredskabskommissionerne konsolideres i overens-

stemmelse med strukturscenariernes respektive geografiske grænser. I sce-

narie I og II kan beredskabskommissionernes nuværende rolle i henhold til 

beredskabsloven opretholdes. I scenarie III og IV fastholdes beredskabs-

kommissionerne som den formelle ramme om samarbejdet mellem bered-

skab, politi og kommunerne. Det bør overvejes, om beredskabskommissio-

nerne i scenarie III sammenlægges med politiets nuværende kredsråd, lige-

som de i scenarie II vil være sammenfaldende med beredskabsselskabets 

bestyrelse. 

C. Operativ planlægning 

Den operative planlægning tager afsæt i den strategiske planlægning og skal 

omsætte det eller de valgte serviceniveauer til en dimensionering af bered-

skabsstruktur, til ressourcefordeling og ressourcebudget og til en leveran-

dørmodel. 

Dimensioneringen indebærer, at der fastlægges en hensigtsmæssig stati-

onsstruktur, og at den fornødne kapacitet af køretøjer og personel bestem-

mes. Dimensioneringen kan være stabil over tid, omend det bør anerkendes, 

at et ændret risikobillede manifesterer sig i behov for tilpasninger i dimensio-

nering. Den risikobaserede dimensionering er kompleks og stiller i dag store 

krav til beredskabernes analytiske kapacitet og adgang til data og analyse- 

og planlægningsværktøjer. Den operative planlægning indebærer videre, at 

dimensioneringen omsættes til en fordeling af ressourcer og opstilling af et 

samlet budget. 

Videre indebærer den operative planlægning, at den konkrete leverandørmo-

del fastlægges og efterfølgende styres. Med en struktur baseret på statslige, 

kommunale, tværkommunale, private og frivillige leverandører er det nød-

vendigt med en tæt leverandørstyring, samtidig med at dele af strukturen 

lejlighedsvis med fordel kan konkurrenceudsættes. 

Endelig indebærer den operative planlægning, at der udarbejdes vagtplaner 

for døgnberedskaber i forhold til overenskomstmæssige hensyn og bered-

skabets eventuelle øvrige opgavevaretagelse samt for tilkaldeberedskaber 

under hensyn til forventet fremmøde i dag-, aften-, nattetimer og weekender. 

I alle scenarier konsolideres og professionaliseres den operative planlæg-

ning, der vil være mere helhedsorienteret og fokuseret på kapacitetsoptime-

ring inden for større geografiske områder, end det er tilfældet i dag. 

Beredskabsstyrelsen har i alle scenarier ansvaret for ekspertberedskaberne 

og for det internationale beredskab og forestår derfor også den operative 

planlægning for disse dele af beredskabet. I scenarie III og IV forestår Be-

redskabsstyrelsen den operative planlægning af hele beredskabet, omend 

opgaver vedrørende vagtplanlægning og leverandørstyring varetages af de 

tolv eller fem beredskabskredse. 
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I scenarie I og II er det de kommunale samarbejder henholdsvis beredskabs-

selskaberne, der har ansvaret for den operative planlægning af basisbered-

skabet, specialberedskabet, assistanceberedskabet og katastrofeberedska-

bet. 

D. Bygninger, køretøjer, materiel og vedligehold 

Alle fire beredskabsscenarier muliggør øget centralisering af opgaver vedrø-

rende bygninger, køretøjer, materiel og vedligehold. Mulighederne for centra-

lisering kan imidlertid ikke fastslås med sikkerhed, da leverandørmodellernes 

heterogenitet og afledte kompleksitet ï se afsnit 3.4 ï afspejles i ejerskabet 

af bygninger, arealer, køretøjer og materiel. Det er lagt til grund for den fore-

slåede opgavefordeling i scenarie I, at ejerskab påhviler beredskabsleveran-

dører, uanset om de er statslige, kommunale eller private. I scenarie II er lagt 

til grund, at ejerskab overgår til de tværkommunale beredskabsselskaber. Og 

i scenarie III og IV overgår ejerskabet til staten. I praksis må dog forventes, at 

ejerskabet til bygninger, arealer, køretøjer og materiel kan være blandet. 

I alle fire scenarier varetager Beredskabsstyrelsen indgåelse og administrati-

on af fælles indkøbsaftaler, herunder samordning med SKI, Forsvarets Mate-

rielkommando og eventuelt Rigspolitiets koncernservice, og gennemførelse 

af fælles udbud. Disse opgaver varetages blandt andet med henblik på at 

understøtte større standardisering, der kan lette og dermed fremme udveks-

ling af køretøjer og materiel mellem beredskaber. Derfor varetager Bered-

skabsstyrelsen ligeledes opgaver vedrørende standardisering, vejledninger 

og rådgivning herom. 

I scenarie I og II løser de kommunale samarbejder og beredskabsselskaber-

ne opgaver vedrørende indkøb, sikrer den fornødne flådestyring af køretøjer 

og materiel, planlægger vedligehold af køretøjer og materiel og administrerer 

fælles lagre af materiel og reservekøretøjer. Den daglige drift, vedligehold og 

mindre reparationer af køretøjer og materiel varetages af beredskabsleve-

randører. I scenarie I varetager beredskabsleverandører også drift og vedli-

gehold af bygninger og arealer. 

I scenarie III centraliseres opgaverne yderligere, da Beredskabsstyrelsen 

yderligere varetager opgaver vedrørende materiellagre og reservekøretøjer, 

mens disse opgaver i scenarie IV er udlagt til de fem beredskabskredse. 

Beredskabskredsene i scenarie III og IV samler opgaver vedrørende vedlige-

holdsplanlægning, kapacitetsstyring, planlagt vedligehold og reparation af 

køretøjer og materiel samt drift og vedligehold af bygninger og arealer. Den 

daglige drift og lettere reparation af køretøjer og materiel varetages af bered-

skabsleverandører. 

E. Uddannelse, træning og øvelser 

Det eksisterende enstrengede uddannelsessystem opretholdes i alle fire 

scenarier, ligesom det aktuelle uddannelsesudbud forudsættes fastholdt. 
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Det er i overensstemmelse med gældende praksis Beredskabsstyrelsen, der 

fastlægger regler for og krav til uddannelse, træning og regelmæssige øvel-

ser af beredskabets personel. Desuden forestår Beredskabsstyrelsens tekni-

ske skole i Tinglev uddannelse af hold- og indsatsledere, mens der i Bered-

skabsstyrelsens kursuscenter i Snekkersten udbydes kurser af brandtekniske 

sagsbehandlere mv. Endelig planlægger og gennemfører Beredskabsstyrel-

sen i lighed med nu store krisestyringsøvelser. 

Grund- og funktionsuddannelsen tilbydes ï afhængigt af scenarie ï i regi af 

enten de kommunale samarbejder, de kommunale beredskabsselskaber eller 

de statslige beredskabskredse. Det gælder ligeledes uddannelsen af værne-

pligtige. Opgaver vedrørende uddannelses- og øvelsesplanlægning vareta-

ges ligeledes på dette niveau på vegne af beredskabsleverandørerne. 

Beredskabsleverandørerne sikrer, at den fornødne fysiske træning og de 

lovpligtige øvelser gennemføres for personellet på de enkelte stationer lige-

som i dag. Leverandørerne er desuden ansvarlige for, at der gennemføres 

eventuelle supplerende øvelser eller særlig uddannelse fastlagt i forbindelse 

med den risikobaserede dimensionering. 

F. Forebyggelse og sagsbehandling 

Opgaver vedrørende forebyggelse og sagsbehandling omfatter for Bered-

skabsstyrelsens vedkommende nationale og lokale forebyggelseskampagner 

og forebyggelsesinitiativer, drift af varslingssirenerne og brandteknisk bygge-

sagsbehandling af særlig komplicerede byggerier. Desuden indgår Bered-

skabsstyrelsen i nationale og internationale samarbejder om forebyggelse. 

Disse opgaver varetages på samme vis i alle fire scenarier. 

I scenarie I og III varetager kommunerne en række opgaver vedrørende 

brandsyn af bygninger og lokaliteter omfattet af driftsmæssige forskrifter, 

brandfarlige virksomheder og øvrige objekter. Desuden har de ansvaret for 

brandteknisk byggesagsbehandling i henhold til bygningsreglementet hen-

holdsvis beredskabsloven, omend visse sager sagsbehandles af Bered-

skabsstyrelsen. I de samme to scenarier varetager henholdsvis de kommu-

nale samarbejder og beredskabskredsene anden beredskabsfaglig sagsbe-

handling af eksempelvis lejlighedstilladelser og godkendelse af pladsforde-

lingsplaner samt planlægger og gennemfører lokale forebyggelseskampag-

ner og forebyggelsesinitiativer. I scenarie IV varetages samtlige forebyggel-

ses- og sagsbehandlingsopgaver ï når der ses bort fra Beredskabsstyrel-

sens opgaver ï af de kommunale beredskabsselskaber eller de fem statslige 

beredskabskredse. I scenarie II er som udgangspunkt forudsat det samme 

som i scenarie IV, men det vil i praksis være afhængigt af kommunernes 

ønsker, når det fastlægges, hvilke opgaver beredskabsselskabet i praksis 

skal udføre. 

G. Ledelse og administration 

De enkelte strukturscenarier har begrænset indflydelse på Beredskabsstyrel-

sens nuværende ledelsesstruktur på direktions- og stabsniveau, ligesom 
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referenceforholdet til Forsvarsministeriet og forsvarsministeren er uændret. 

For de underliggende beredskabsmyndigheder har de fire scenarier imidlertid 

vidt forskellige implikationer. Figuren nedenfor illustrerer de grundlæggende 

ledelsesstrukturer for de fire scenarier. 

Figur 11. Grundlæggende ledelsesstrukturer 

Scenarie I:  
Tværkommunale samarbejder 

Scenarie II:  
Tolv kommunale beredskabsselskaber 

 

 

Scenarie III:  
Tolv statslige beredskabskredse 

Scenarie IV:  
Fem statslige beredskabskredse 

  

Kilde: Deloitte. 

Med etableringen af tværkommunale samarbejder i scenarie I tages ud-

gangspunkt i en praksis, som ganske få kommuner ï Norddjurs, Syddjurs, 

Halsnæs, Frederikssund, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 

kommuner ï følger allerede i dag, og hvor de har samordnet beredskaberne 

under en fælles beredskabskommission og en fælles beredskabschef. Der er 

i scenariet tale om frivillige samarbejder, og derfor kan antallet af beredska-

ber baseret på tværkommunale samarbejder ikke fastslås. Deloitte forudsæt-

ter imidlertid, at der etableres tværkommunale samarbejder i et omfang og 

efter en struktur, der svarer til de 25 retskredse. Boksen sammenfatter de 

tværkommunale samarbejders ledelsesstruktur. 
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Beredskabschef Udarbejdelse af den risikobaserede dimensionering og beredskabets 
samlede drift. 

Viceberedskabschef Den operative indsats, vagtcentral, kapacitetsstyring, øvelses- og 
uddannelsesplanlægning og leverandørstyring. 

Teknisk servicechef Bygninger, arealer, køretøjer og materiel. 

Administrationschef Økonomi- og personaleadministration samt forebyggelse, sagsbe-
handling og administration, idet kommunerne dog varetager brandsyn 
og byggeteknisk byggesagsbehandling. 

Stationschefer 
(fuldtids-, deltids-  
eller frivillige) 

Alle hjælpebrandstationer, stedlige beredskabsstyrker eller supple-
rende beredskabsstyrker er underlagt en brandstation og dermed en 
stationschef. 

De tværkommunale beredskabsselskaber, der etableres i scenarie II, dækker 

større geografiske områder og har en udvidet opgaveportefølje i forhold til 

scenarie I. Selskaberne ledes af en bestyrelse valgt af kommunerne, der 

også vil kunne fungere som beredskabskommission. Beredskabsselskaber-

nes ledelsesstruktur er gengivet i boksen. 

Direktør Beredskabets samlede drift. 

Operativ chef Den operative indsats, vagtcentral, kapacitetsstyring, øvelses- og 
uddannelsesplanlægning og leverandørstyring. 

Forebyggelseschef Forebyggelse, brandsyn, byggeteknisk byggesagsbehandling og 
anden beredskabsfaglig sagsbehandling. 

Teknisk servicechef Bygninger, arealer, køretøjer og materiel. 

Administrationschef Økonomi- og personaleadministration. 

Stationschefer 
(fuldtids-, deltids-  
eller frivillige) 

Alle hjælpebrandstationer, stedlige beredskabsstyrker eller supple-
rende beredskabsstyrker er underlagt en brandstation og dermed en 
stationschef. 

Frivillig koordinator Ansvarlig for koordinering og aktivering af frivilligindsatsen. 

Beredskabskredsene i scenarie III svarer geografisk til beredskabsselskaber-

ne i scenarie II og er sammenfaldende med politikredsene. Alligevel har be-

redskabskredsene i dette scenarie en mere begrænset opgaveportefølje, 

fordi kommunerne forestår brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling, 

og fordi der etableres administrative fællesskaber i regi af Beredskabsstyrel-

sen. Beredskabskredsene er underlagt Beredskabsstyrelsen og kredsenes 

direktør refererer derfor til Beredskabsstyrelsens direktør. Som dialogforum 

etableres beredskabskommissioner ï eventuelt lagt sammen med politiets 

kredsråd ï med borgmestrene fra kredsenes kommuner. Boksen viser ledel-

sesstrukturen i hver af de tolv beredskabskredse. 

Kredsdirektør Beredskabets samlede drift. 

Operativ chef 
(vicedirektør) 

Den operative indsats, vagtcentral, kapacitetsstyring, øvelses- og 
uddannelsesplanlægning og leverandørstyring. 

Udviklingschef Beredskabsudvikling, risikovurdering, øvelses- og uddannelsesplan-
lægning samt forebyggelse, sagsbehandling og administration. 

Teknisk servicechef Bygninger, arealer, køretøjer og materiel. 

Stationschefer 
(fuldtids-, deltids-  
eller frivillige) 

Alle hjælpebrandstationer, stedlige beredskabsstyrker eller supple-
rende beredskabsstyrker er underlagt en brandstation og dermed en 
stationschef. 

Frivillig koordinator Ansvarlig for koordinering og aktivering af frivilligindsatsen. 
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Beredskabskredsene i scenarie IV svarer til beredskabskredsene i scenarie 

III, omend de er større og overtager de kommunale opgaver vedrørende 

forebyggelse og sagsbehandling. Boksen viser ledelsesstrukturen i de fem 

beredskabskredse. 

Kredsdirektør Beredskabets samlede drift. 

Operativ chef 
(vicedirektør) 

Den operative indsats, vagtcentral, kapacitetsstyring, øvelses- og 
uddannelsesplanlægning og leverandørstyring. 

Udviklingschef Beredskabsudvikling, risikovurdering, øvelses- og uddannelsesplan-
lægning samt forebyggelse, sagsbehandling og administration. 

Teknisk servicechef Bygninger, arealer, køretøjer og materiel. 

Stationschefer 
(fuldtids-, deltids-  
eller frivillige) 

Alle hjælpebrandstationer, stedlige beredskabsstyrker eller supple-
rende beredskabsstyrker er underlagt en brandstation og dermed en 
stationschef.  

Frivillig koordinator Ansvarlig for koordinering og aktivering af frivilligindsatsen. 

I alle fire scenarier er det lagt til grund, at de nævnte chefgrupper typisk også 

kan varetage indsatsledervagter. 

Administrative opgaver såsom økonomistyring og regnskab, personaleadmi-

nistration, strategisk HR og it vil i scenarie I blive varetaget af både Bered-

skabsstyrelsen og de tværkommunale samarbejder. Formentlig vil der i prak-

sis blive indgået aftale med én af kommunerne i hvert af tværkommunale 

samarbejder om at forestå disse opgaver. Også i scenarie II vil de admini-

strative opgaver blive varetaget af Beredskabsstyrelsen og de tværkommu-

nale beredskabsselskaber. I scenarie III og IV varetages opgaverne af admi-

nistrative fællesskaber i regi af Beredskabsstyrelsen, omend der opretholdes 

en vis administrativ kapacitet og kompetencer i beredskabskredsene. 

H. Vagtberedskab 

Det operative vagtberedskab ï uanset om det er baseret på fuldtidsansatte, 

deltidsansatte eller frivillige ï varetages i alle scenarier af beredskabsleve-

randører, der kan være statslige, kommunale, tværkommunale, frivillige eller 

private. Scenarierne tager udgangspunkt i den eksisterende stationsstruktur 

og de eksisterende beredskabsleverandører, omend den samlede stations-

struktur optimeres. I alle scenarier lægges til grund, at beredskabsopgaven 

kan konkurrenceudsættes. 
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Tabellen nedenfor giver et overblik over, hvilke leverandører der kan indgå i 

det samlede beredskab fordelt på typer. 

Tabel 2. Beredskabstyper og beredskabsleverandører 
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 ̧ Basis-
beredskab 

 

¶ Kommunale 

¶ Tvær-
kommunale 

¶ Frivillige 

¶ Private 

 

¶ Kommunale 

¶ Tvær-
kommunale 

¶ Frivillige 

¶ Private 

¶ Statslige 

¶ Kommunale 

¶ Tvær-
kommunale 

¶ Frivillige 

¶ Private 

¶ Statslige 

¶ Kommunale 

¶ Tvær-
kommunale 

¶ Frivillige 

¶ Private 

 ̧ Special-
beredskab 

 ̧ Assistance-
beredskab 

 ̧ Katastrofe-
beredskab 

 ̧ Ekspert-
beredskab 

¶ Beredskabs-
styrelsen 

¶ Statens  
Serum Institut 

¶ Sundheds-
styrelsen 

¶ Forsvaret 

¶ Beredskabs-
styrelsen 

¶ Statens  
Serum Institut 

¶ Sundheds-
styrelsen 

¶ Forsvaret 

¶ Beredskabs-
styrelsen 

¶ Statens  
Serum Institut 

¶ Sundheds-
styrelsen 

¶ Forsvaret 

¶ Beredskabs-
styrelsen 

¶ Statens  
Serum Institut 

¶ Sundheds-
styrelsen 

¶ Forsvaret 

 ̧ Internationalt  
beredskab

1
 

¶ Beredskabs-
styrelsen 

¶ Beredskabs-
styrelsen 

¶ Beredskabs-
styrelsen 

¶ Beredskabs-
styrelsen 

Kilde: Deloitte. 

Note
1
: Personel til Beredskabsstyrelsen kan i lighed med nu omfatte både styrelsens egne 

medarbejdere og medarbejdere fra andre beredskabsleverandører, der tilknyttes de  
internationale indsættelser ad hoc. 

Basis- og specialberedskabet leveres i scenarie I og II af kommunale, tvær-

kommunale, frivillige eller private brandstationer og i scenarie III og IV desu-

den også af de nuværende statslige beredskabscentre. Basisberedskabet 

lokaliseres på brandstationer og hjælpebrandstationer eller ved stedlige og 

supplerende beredskabsstyrker ï se mere herom i afsnit 4.3 ï mens special-

beredskabet overvejende lokaliseres på brandstationer. På brandstationer 

med 1-minutsberedskab hele eller dele af døgnet gennemfører vagtbered-

skabet fysisk træning og anden trænings- og øvelsesaktivitet samt lettere 

vedligehold af materiel og køretøjer og supplerende opgavevaretagelse. Op-

gaveløsningen må ikke begrænse vagtberedskabets udrykningsevne. 

I lighed med i dag vil beredskabsleverandørerne være forpligtet efter bered-

skabslovens § 18 til at yde assistance, hvis det skønnes påkrævet på grund 

af hændelsens karakter og omfang. Denne forpligtelse er især afgørende i 

scenarie I og II, hvor de eksisterende beredskabscentre overgår til kommu-

nerne og omdannes til brandstationer ï omend med udvidede opgaver. I 

scenarie III og IV er det beredskabskredsene, der sikrer den fornødne kapa-

citet til assistancer. Assistanceberedskabet udnytter grundlæggende, at der 

på ethvert givet tidspunkt er ledig kapacitet i basis- og specialberedskabet 

ved andre brandstationer eller ved andre beredskaber. 
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Beredskabsleverandørerne forpligtes desuden til at bidrage til katastrofebe-

redskabet. Katastrofeberedskabet indsættes i hændelser, hvor kapaciteten i 

basis- og specialberedskabet ikke anses for tilstrækkelig, fordi hændelsen er 

langvarig eller mandskabskrævende. I dag kan det statslige katastrofebered-

skab være fuldt mobiliseret med op til 1.630 personer inden 48 timer, hvilket 

også vil være muligt i scenarie III og IV ï mindst. I scenarie I og II overgår 

ansvaret for katastrofeberedskabet til kommunerne, hvorved der i samråd 

med beredskabsleverandørerne skal etableres procedurer for, hvorledes 

katastrofeberedskabet kan mobiliseres med udgangspunkt i basis- og speci-

alberedskabet. Grundlaget for mobiliseringen af katastrofeberedskabet er 

dermed betydelig større end i dag. 

I alle fire scenarier vil der finde en centralisering og konsolidering af bered-

skabets vagtcentraler sted. En afgørende forudsætning for en mere effektiv 

dimensionering og kapacitetsanvendelse af både køretøjer og personel er, at 

det er muligt at disponere inden for større geografiske områder. En mere 

effektiv disponering er nøje sammenhængende med antallet af vagtcentraler 

og disse centralers geografiske disponeringsområde. 

I scenarie I varetager hvert tværkommunale samarbejde en vagtcentral, der 

modtager alarmer fra alarmcentralerne og på det grundlag vælger udryk-

ningssammensætning og forestår disponering. Om nødvendigt og efter dia-

log med en indsatsleder kan vagtcentralen tilkalde yderligere køretøjer, mate-

riel og personel eller mobilisere frivillige. Desuden forestår vagtcentralen 

kommunikationen til indsatsleder og andre myndigheder. Også i scenarie II 

har hvert beredskabsselskab en vagtcentral med samme opgaver som i sce-

narie I. Driften af vagtcentralerne kan konkurrenceudsættes i de to scenarier. 

I scenarie III og IV samles al disponering i en landsdækkende vagtcentral. 

Dermed vil det i praksis være muligt at disponere frit og optimalt på tværs af 

kredsgrænser. 

Mange beredskaber løser i dag supplerende opgaver, der falder uden for 

beredskabslovens bestemmelser, herunder blandt andet af brandmænd i 

vagtberedskab. Denne praksis fastholdes i de fire strukturscenarier og til-

skyndes i de tilfælde, hvor det kan bidrage til en mere omkostningseffektiv 

anvendelse af personale, der er i vagtberedskab. Det er således en forud-

sætning, at løsningen af sådanne opgaver ikke hindrer beredskabets evne til 

hurtig og tilstrækkelig indsættelse. 

I. Indsatsledelse 

I lighed med i dag er indsatsledelse ï og dermed varetagelsen af det endeli-

ge ansvar for beslutningstagen på et hændelsessted ï en opgave, der vare-

tages af en embedsmand med den fornødne myndighedsforankring og de 

fornødne forudsætninger og kompetencer. I en række tilfælde vil det være 

muligt og hensigtsmæssigt at delegere indsatslederens beslutningskompe-

tence til en holdleder, når hændelsestypens karakter tilsiger det. 

Derfor forestås indsatsledelsen af de tværkommunale selskaber (scenarie I), 

beredskabsselskaberne (scenarie II) eller beredskabskredsene (scenarie III 
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og IV). I alle scenarier etableres en indsatsledervagt, der sikrer, at en ind-

satsleder kan være fremme inden for et acceptabelt tidsrum. I scenarie II og 

især scenarie III og IV vil centraliseringen og konsolideringen gøre det muligt 

at skabe specialiserede indsatsledere, der ud over indsatsledelse i forbindel-

se med almindelige hændelser kan have særlig erfaring med eller træning i 

bestemte hændelsestyper. 

J. Operativ indsættelse 

Opgaverne i forbindelse med egentlig indsættelse ï udrykning, indsats, frigi-

velse og klargøring ï varetages som nævnt af beredskabsleverandører. I de 

fire scenarier forudsættes, at den grundlæggende organisering og opgave-

løsning i forbindelse med den operative indsættelse af beredskabet bevares. 

3.4. Leverandørmodeller 

Den nuværende beredskabsstruktur er ganske heterogen, og stationsstruktu-

ren er kendetegnet ved at være underlagt ganske mange leverandørmodel-

ler, der hver især kan være tilrettelagt med forskellige afgangstider. Figuren 

nedenfor illustrerer denne heterogenitet. 

Tabel 3. Stationsstruktur 

 

Leverandør 
V

a
g

tp
la

n
 

Antal stationer Statslig Kommunal
1
 

Fælles- 
kommunal

2
 

Privat
3
 I alt 

Døgnbemandet 6 20 2 13 39 

Blandet - 94 7 128 230 

Frivillige 1 76 - - 79 

I alt 7 190 9 136 342 

Kilde:  Deloitte (indeholder ikke ODIN-registrerede stationer, der på grund af strukturmæssige 
forhold udelades af potentialeberegninger, og stationer af kategorien Andet). 

Noter: 
1
 Kommunen varetager selv det operative beredskab. 

 
2
 En anden kommune varetager det operative beredskab, eller flere kommuner vareta-

ger beredskabet i fællesskab. 

 
3
 En privat leverandør varetager det operative beredskab på kommunens vegne. 

I alle fire strukturscenarier anerkendes denne heterogenitet som et væsent-

ligt grundlag for et tilstrækkeligt dækkende og konkurrencedygtigt beredskab 

med et acceptabelt serviceniveau. 

Dermed lægges til grund for alle fire strukturscenarier, at de kendte ï såvel 

som eventuelle nye ï leverandørmodeller fortsat kan udgøre den organisato-

riske ramme for det operative redningsberedskab. I scenarierne II, III og IV 

må det imidlertid lægges til grund, at en mere vidtgående og systematisk 

konkurrenceudsættelse vil finde sted sammenlignet med i dag og med sce-

narie I, hvor leverandørvalget er distribueret. 
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4. Stationsstruktur 
og dimensionering 

Med de fire strukturscenarier er det muligt at optimere den 
eksisterende stationsstruktur og dimensionering af køretø-
jer og personel ud fra et helhedsperspektiv og på tværs af 
kommunegrænser. 

Dette kapitel foreslår, hvorledes mulighederne for optimering konkretiseres i 

de fire strukturscenarier. I alle fire scenarier udgøres optimeringspotentialet 

af mulighederne for at reducere beredskabets kapacitet ï stationer, køretøjer 

eller personel. Det er imidlertid afgørende, at der trods optimering fortsat er et 

robust beredskab med et acceptabelt serviceniveau ï lokalt og nationalt. 

Dimensioneringen fokuserer overvejende på basis- og specialberedskabet, 

jævnfør de definitioner, der er introduceret i afsnit 3.1. I alle strukturscenarier 

sikrer basis- og specialberedskabet, at hændelser inden for normalspektret 

kan håndteres ï eventuelt med assistance. For at sikre et betryggende og 

robust redningsberedskab skal det imidlertid være muligt at mobilisere et 

katastrofeberedskab ud over basis- og specialberedskabet. I kapitlet foreslås 

således også, hvorledes mobiliseringen af katastrofeberedskabet til et niveau 

svarende til det eksisterende kan sikres i hvert af de fire strukturscenarier. 

Endvidere vurderes værnepligtens betydning i de fire scenarier. 

4.1. Dimensioneringshensyn 

Principperne om risikobaseret dimensionering fastholdes og videreudvikles i 

alle fire scenarier i overensstemmelse med Beredskabsstyrelsens bekendt-

gørelse om og håndbog i risikobaseret dimensionering.
6
 Selve ansvaret for 

risikovurdering og valg af henholdsvis serviceniveau og dimensionering vari-

erer fra scenarie til scenarie, jævnfør afsnit 3.3. 

Det er Deloittes indtryk fra de gennemførte kommunebesøg, at eksisterende 

dimensionering i mange kommuner er erfaringsbaseret og afspejler en be-

redskabsfaglig vurdering af niveauet for en funktionsdygtig indsatskapacitet 

ved de givne lokationer. Deloitte har konstateret, at dimensioneringen ved 

mange af de besøgte beredskaber ikke er blevet justeret væsentligt som 

følge af indførelsen af den risikobaserede dimensionering i 2005. Med en 

reform af strukturen vil den eksisterende dimensionering generelt skulle op-

                                                      

6
 Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab (BEK nr 765 af 03/08/2005) 

og Beredskabsstyrelsen (2004): Håndbog i risikobaseret dimensionering. 
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dateres under hensyntagen til nye og større geografiske områder og sam-

tænkningen af kapacitet fra henholdsvis det statslige og det kommunale be-

redskab. 

En sådan opdatering vil i hvert scenarie kunne foretages mere helhedsorien-

teret end i dag, men vil stadig indebære nøjere og konkrete overvejelser om 

den lokale beredskabsstruktur ï brandstationer, køretøjer og personel ï end 

der kan rummes inden for denne analyse af fire udvalgte strukturscenarier. 

Alligevel tilstræbes det i analysen af de fire strukturscenarier at foreslå en 

vejledende dimensionering for det samlede beredskab, der tager hensyn til 

følgende forhold: 

¶ Geografi. Fastlæggelsen af især stationsstruktur tager eksempelvis hen-

syn til befolkningstæthed, omfanget af særlige risikoobjekter (infrastruktur, 

virksomheder, forsamlingssteder og naturområder) og især afstande mel-

lem brandstationerne i den eksisterende struktur. 

¶ Historisk hændelsesmønster. Stationsstrukturen skal sikre, at det er 

muligt at fremføre køretøjer og personel til alle lokaliteter inden for en ac-

ceptabel responstid. Det indebærer, at dele af strukturen skal oppebæres, 

uagtet om der historisk har været hændelser. I andre dele af strukturen 

udgør det historiske hændelsesmønster et væsentligt grundlag for fast-

læggelsen af basis- og specialberedskabets kapacitet. Samtidig giver 

hændelsesmønstret også grundlag for at kapacitetstilpasse. 

¶ Indsættelsespraksis. Deloittes kortlægning har vist en vis variation i 

beredskabernes indsættelsespraksis ï også i håndteringen af meget ens 

hændelser. Dimensioneringen af de fire strukturscenarier baseres på en 

forudsætning om øget standardisering af indsættelsespraksis og mulighe-

den for fri disponering inden for de geografiske afgrænsninger, der er de-

fineret for hvert scenarie.
7
 

¶ Serviceniveau. Der er i dag kun et materielt krav til beredskabets ser-

viceniveau, nemlig at førsteudrykningen til et skadested skal afgå senest 

inden for 5 minutter efter alarmcentralens afgivelse af alarmen.
8
 Ud over 

dette krav definerer kommunerne i dag beredskabets serviceniveau vidt 

forskelligt, men typisk med et servicemål for afgangstiden på enten 1 eller 

5 minutter og et servicemål for reaktionstiden på 5-10 minutter i byer og 

15-20 minutter på landet. Dimensioneringen af de fire strukturscenarier 

baseres på en forudsætning om ensartede servicemål inden for de geo-

grafiske afgrænsninger, der er defineret for hvert scenarie, men differenti-

erede servicemål i forhold til land og by. 

                                                      

7
 Det forventes eksempelvis, at der udarbejdes standardiserede udrykningssammensætninger 

ud fra oplysninger om hændelsestype og hændelseslokalitet og risikovurderinger af disse. Di-
sponeringen foregår dermed på baggrund af picklisten, som det er tilfældet i dag, og oplysninger 
fra Bygnings- og Boligregistret eller fra arealinformationssystemet. 

8
 I henhold til § 7 i bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab (BEK nr 765 

af 03/08/2005). 
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Den risikobaserede dimensionering af basis- og specialberedskabet ï og 

dermed også assistanceberedskabet ï beror dermed i vid udstrækning på 

risikoprofilen forbundet med kendte hændelses- og objekttyper. 

Dimensioneringen af katastrofeberedskabet beror imidlertid mere på fiktive 

hændelsesscenarier forbundet med højrisikoobjekter. Det skyldes, at erfarin-

gerne for meget store eller ekstreme hændelser ikke nødvendigvis udgør et 

repræsentativt og dækkende grundlag for dimensioneringen. Derfor tages 

som udgangspunkt, at katastrofeberedskabet i alle fire scenarier dimensione-

res på et niveau, der svarer til det nuværende statslige beredskab. 

Dimensioneringen af ekspertberedskaberne og det internationale beredskab 

bevares i deres nuværende form og behandles ikke nøjere. 

Det understreges, at den foreslåede stationsstruktur og dimensionering for 

de fire strukturscenarier er indikativ og vil skulle klarlægges nøjere i forlæn-

gelse af en eventuel politisk beslutning om en reform af beredskabsstruktu-

ren. 

4.2. Serviceniveauer 

Beredskabets serviceniveau defineres af dets brug af ressourcer, stations-

strukturen, kapacitet i form af køretøjer, materiel og personel samt dets evne 

til at reagere hurtigt på alarmer. I denne sammenhæng defineres serviceni-

veau som evnen til at reagere hurtigt på alarmer, mens stationsstruktur og 

kapacitet anses for afledt af det valgte serviceniveau. 

Der skelnes mellem tre serviceniveauer. For det første afgangstiden, der 

opgøres i overensstemmelse med den gældende bekendtgørelse som varig-

heden, fra alarmcentralen afgiver alarmen, til førsteudrykningen afgår fra 

brandstationen. Dernæst reaktionstiden, der opgøres som varigheden, fra 

alarmcentralen afgiver alarmen, til førsteudrykningen er nået frem til hændel-

sen.
9
 Og endelig mobiliseringstiden, der opgøres som varigheden, fra 

alarmcentralen afgiver alarmen, til de for håndteringen af hændelsen nød-

vendige køretøjer er nået frem. 

I dimensioneringen af de fire strukturscenarier er lagt til grund, at der i lighed 

med i dag alene er krav om maksimalt 5 minutters afgangstid, men at ser-

vicemål på 1 og 5 minutters afgangstid henholdsvis 10 til 20 minutters reakti-

onstid er almindeligt udbredte. I dimensioneringen af de fire strukturscenarier 

er derfor taget udgangspunkt i vejledende serviceniveauer, jævnfør tabellen 

nedenfor. 

                                                      

9
 Reaktionstiden, der også kan omtales som responstiden, udgør summen af afgangstiden og 

udrykningstiden eller køretiden. 
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Tabel 4. Vejledende serviceniveauer for udrykning
1
 

 Afgangstid Reaktionstid Mobiliseringstid 

Beredskabstype By Land By Land By Land 

 ̧
Basis-
beredskab 

-1 min. -5 min. -10 min. -20 min. 
Intet 

service-
mål 

Intet 
service-

mål 

 ̧
Special-
beredskab

2
 

-5 min. -5 min. 
Intet 

service-
mål 

Intet 
service-

mål 

Intet 
service-

mål 

Intet 
service-

mål 

 ̧
Assistance-
beredskab

2
 

-5 min. -5 min. 
Intet 

service-
mål 

Intet 
service-

mål 

Intet 
service-

mål 

Intet 
service-

mål 

Gns. realiseret  
serviceniveau (2011)

3 4,02 min. 7,17 min. N/A
4
 

Kilde: Deloitte og ODIN. 

Noter: 
1
 Serviceniveauet er alene gældende for akutte hændelser, hvor udrykningskørsel er 
påkrævet. Der er ikke fastlagt serviceniveauer for indsættelser eller assistancer, hvor 
udrykningskørsel ikke er påkrævet. 

 
2
 For special- og assistanceberedskabet opgøres varigheden i forhold til anmodnings-
tidspunktet, hvis dette adskiller fra tidspunktet for afgivelse af alarmen. 

 
3
 Alle stationers gennemsnitlige afgangstider og reaktionstider vægter lige meget. 

 
4
 Mobiliseringstiden kan kun beregnes teoretisk, da det ikke af ODIN-data kan fastslås, 
om fremmødte antal køretøjer og bemanding var den korrekte mobiliseringsenhed. 

De vejledende serviceniveauer, der er anført i tabellen ovenfor, er i dimensi-

oneringen retningsgivende for et generelt acceptabelt serviceniveau for be-

redskabet. Der er ikke anvendt vejledende mål for specialberedskabets og 

assistanceberedskabets reaktionstid eller for mobiliseringstid, da disse be-

stemmes af hændelsesspecifikke forhold og af, hvor der er ledig kapacitet til 

at assistere. 

4.3. Stationsstruktur 

Det statslige og det kommunale redningsberedskab indsættes fra i alt 381 

stationer fordelt over hele landet. Den eksisterende stationsstruktur omfatter: 

¶ 5 statslige beredskabscentre med 3 eller flere slukningskøretøjer, 5 eller 

flere redningskøretøjer og en fast udrykningsvagt på 1 officer, 2 befa-

lingsmænd og 11 værnepligtige. Desuden 1 statsligt beredskabscenter 

bemandet med frivillige. 

¶ 9 kommunale støttepunkter, der er et materielberedskab udstyret med 

vandtankvogne, lysmateriel og højtrykskompressorer. Staten finansierer 

støttepunkterne, mens kommunerne sørger for bemanding. 

¶ 248 kommunale beredskabsstationer med 2 eller flere slukningskøretøjer, 

der almindeligvis bemandes med 1 holdleder og mindst 5 brandmænd. 

¶ 54 kommunale hjælpeberedskabsstationer med 1 eller flere slukningskø-

retøjer, der almindeligvis bemandes med 1 holdleder og 3 brandmænd. 

¶ 25 kommunale stedlige beredskabsstyrker med brandslukningsmateriel 

lokaliseret i små lokalsamfund og på øer. 
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¶ 47 kommunale og 1 statslig supplerende styrke med 1 eller flere sluk-

nings- eller redningskøretøjer bemandet med frivillige og uden krav om en 

afgangstid på 5 minutter. 

Det er kommunerne selv ï og staten for så vidt angår beredskabscentrene ï 

der fastsætter antallet og placeringen af de enkelte stationer under hensyn-

tagen til den forventede reaktionstid. Placeringen finder sted under hensyn-

tagen til både økonomiske og strukturelle forhold såsom befolkningstæthed, 

infrastruktur, geografi, rekrutteringsmuligheder, og placeringen af stationerne 

synes oftest objektivt begrundet. Deloittes kortlægning har imidlertid vist, at 

stort set alle stationer i de besøgte kommuner har haft samme placering i 

mange år, og at placeringen i vidt omfang er historisk betinget og afspejler de 

kommunegrænser, der var gældende før kommunalreformen og før udbyg-

ningen af motorvejsnettet. Forsøg på at ændre stationsstrukturen har dog 

været begrænset, blandt andet som følge af manglende politisk opbakning. 

De fire strukturscenarier definerer nye geografiske grænser for redningsbe-

redskabet. Det har konsekvenser for både stationsstrukturen og dimensione-

ringen, fordi incitamentet til at indsætte hen over kommunegrænser og mu-

lighederne for at dele kapacitet især inden for specialberedskabet styrkes 

betydeligt. 

Bilag D indeholder en nøjere beskrivelse af den trinvise metode, Deloitte har 

anvendt som grundlag for tilpasningen af stationsstrukturen. Tilpasningen har 

fokuseret på beredskabscentre, beredskabsstationer og hjælpeberedskabs-

stationer. Tabel 5 indeholder resultatet af den gennemførte analyse af mulig-

hederne for reduktion i stationsstrukturen i hvert af de fire scenarier. 

Tabel 5. Tilpasning af stationsstruktur
1
 

 Scenarie I Scenarie II Scenarie III Scenarie IV 

Antal stationer
2
 T
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1. Nært placerede stationer (0-12 km) 222 222 222 222 

2. Reduktion som følge af  
stationsstruktur i nærområde 

-140 -140 -140 -140 

3. Reduktion som følge af bindinger -11 -11 -11 -11 

4. Reduktion som følge af begrænset 
effektiviseringspotentiale 

-38 -38 -38 -38 

5. Reduktion som følge af begræns-
ninger ved strukturscenarier 

-14 -11 0 0 

6. Reduktion som følge af hensyn til 
konsekvens for serviceniveau 

-8 -9 -11 -11 

Tilpasning af stationsstruktur 11 13 22 22 

Kilde:  ODIN-data. 

Noter: 
1
 Analysemetoden er beskrevet uddybende i bilag D. 

 
2
 Analysen fokuserer på kernestrukturen og ser derfor bort fra stedlige indsatsstyrker og 
supplerende indsatsstyrker. 
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Det er således lagt til grund, at der afhængigt af scenarie kan nedlægges 

mellem 11 og 22 stationer. 

Desuden nedlægges de eksisterende ni støttepunkter i alle fire scenarier. Da 

støttepunkterne er placeret ved stationer i større byer, indebærer nedlæggel-

sen af støttepunkter ikke i sig selv, at der nedlægges stationer, men at kapa-

citeten ved støttepunktet fjernes. 

Figuren på næste side illustrerer, hvilken vejledende stationsstruktur der er 

anvendt i analyserne af hvert af de fire strukturscenarier. Det fremgår, at det 

er muligt at mindske stationstætheden især i hovedstadsområdet, uden at 

dette vurderes at mindske serviceniveauet i de pågældende områder væ-

sentligt. 



 

 

41 Budgetanalyse af redningsberedskabet  Strukturscenarier 

Figur 12. Stationsstruktur
1
 

Nuværende struktur 
Scenarie I:  
Tværkommunale samarbejder 

  

Scenarie II:  
Tolv kommunale beredskabsselskaber 

Scenarie III:  
Tolv statslige beredskabskredse 

  

Scenarie IV:  
Fem statslige beredskabskredse  

 

Stationstyper 

  ̧ Beredskabscenter 

 ǒ Støttepunkt 

  ̧ Beredskabsstation 

  ̧ Hjælpeberedskabsstation 

  ̧ Stedlige beredskabsstyrker 

 ǒ Supplerende beredskabsstyrker 

 ß Station foreslås nedlagt 

Med scenarie I foreslås det at nedlægge 11 brandstationer og hjælpebrand-

stationer. Det indebærer, at 10 kommunale samarbejder ï da disse i mangel 

af et bedre udgangspunkt forudsættes at følge retskredsene ï nedlægger 1 



 

 

42 Budgetanalyse af redningsberedskabet  Strukturscenarier 

brandstation, mens 3 og 1 kommunalt samarbejde nedlægger 2 henholdsvis 

3 stationer. 10 kommunale samarbejde nedlægger ikke stationer. 

Med scenarie II kan de 12 beredskabsselskaber nedlægge 13 stationer, fordi 

de større geografiske områder muliggør en friere og mere effektiv dispone-

ring. 6 beredskabsselskaber nedlægger hver 1 station, 2 beredskabsselska-

ber nedlægger 2 stationer, mens 2 beredskabsselskaber nedlægger 3 statio-

ner og 1 beredskabsselskab kan nedlægge 6 stationer. 1 beredskabsselskab 

har ikke brug for at nedlægge stationer. 

Scenarie III indebærer, at der er fri disponering på tværs af beredskabskred-

se, og at 22 stationer vil kunne nedlægges. Det indebærer, at alle bered-

skabskredse nedlægger mellem 1 og 4 stationer. 1 beredskabskreds kan 

nedlægge 8 stationer. 

Det er de samme 22 stationer, der i scenarie IV kan nedlægges. Det skyldes i 

lighed med scenarie III, at der er fri disponering. På Bornholm nedlægges 1 

station, i Nordjylland 3 stationer, i Sydjylland 4 stationer, i Midtjylland 6 stati-

oner og på Sjælland 19 stationer. 

Når der i analysen ses bort fra stedlige indsatsstyrker og de supplerende 

indsatsstyrker, skyldes det, at disse enten ikke kan nedlægges, hvis ø-

beredskaberne skal opretholdes, eller simpelthen ikke anses for at rumme 

væsentlige effektiviseringspotentialer. Dertil kan netop de stedlige indsats-

styrker og de supplerende indsatsstyrker være vigtige for at opretholde moti-

vation og engagement blandt frivillige. 

I alle scenarier er de eksisterende beredskabscentre bevaret, mens den nær-

liggende brandstation er nedlagt. Det skyldes, at det pågældende bered-

skabscenter ud over at indgå i special- og katastrofeberedskabet også vil 

indgå i basisberedskabet. 

Når der af overvejende geografiske hensyn nedlægges mellem 19 og 33 

stationer i de fire scenarier, indebærer det som udgangspunkt, at kapacite-

terne ï køretøjer, materiel og personel ï på stationerne ligeledes nedlægges. 

Det kan imidlertid betyde, at der i visse områder risikerer at mangle køretøjer 

eller personel, og at der derfor skal flyttes kapacitet fra nedlagte stationer til 

andre i nærområdet. De følgende afsnit behandler denne problemstilling. 

4.4. Køretøjer 

Der er en ganske betydelig kapacitet til rådighed i det samlede beredskabs 

køretøjsstruktur. Med mere end 3.000 køretøjer har beredskabet en bered-

skabskapacitet på op mod 25 millioner timer, der kan indsættes i løbet af et 

år. Det skal ses i sammenhæng med, at beredskabets køretøjer var indsat i 

cirka 146.000 timer i 2011. 

I den eksisterende struktur er der 281 ledelseskøretøjer og 925 basiskøretø-

jer. Basiskøretøjer omfatter eksempelvis autosprøjter, vandtankvogne, dreje-

stiger, redningslifte og kombinationskøretøjer. Disse køretøjer er det kapaci-
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tetsmæssige fundament for basisberedskabet og vil være placeret på samtli-

ge stationer for at kunne sikre acceptable responstider. 

Desuden omfatter strukturen 483 specialkøretøjer såsom slangetendere, 

røgdykkertendere, skumtendere, redningskøretøjer, miljøkøretøjer, både og 

mange andre køretøjer, der anvendes i forbindelse med særlige hændelser 

eller situationer. Disse køretøjer er det kapacitetsmæssige fundament for 

specialberedskabet og vil være placeret på de stationer, hvor det ud fra en 

risikobaseret vurdering er mest hensigtsmæssigt. Endelig rummer strukturen 

1.387 andre køretøjer, påhængskøretøjer og containere, der i lighed med 

specialkøretøjer placeres på stationer ud fra en risikobaseret vurdering. Ta-

bel 6 giver et samlet overblik over den eksisterende køretøjstruktur fordelt på 

stationstyper. 

Tabel 6. Den eksisterende køretøjstruktur (2011) 

 

 B
e
re

d
s

k
a
b

s
c
e
n

tr
e

1
 

 S
tø

tt
e
p

u
n

k
te

r 

 B
e
re

d
s

k
a
b

s
s
ta

ti
o

n
 

 H
jæ

lp
e

b
e
re

d
s

k
a
b

s
s
ta

ti
o

n
 

 A
n

d
e

t2
 

 S
te

d
li
g

e
 b

e
re

d
s

k
a
b

s
s
ty

rk
e
r 

 S
u

p
p

le
re

n
d

e
 s

ty
rk

e
r 

 I
 a

lt
 

Antal stationer 8 9 248 54 67 25 47 458 

Antal ledelseskøretøjer 6 0 155 3 95 0 22 281 

Antal basiskøretøjer 32 6 761 67 16 10 33 925 

Antal specialkøretøjer 83 9 349 6 16 2 18 483 

Antal øvrige køretøjer 445 88 572 29 83 33 137 1.387 

Antal køretøjer 566 103 1.837 105 210 45 210 3.076 

Beredskabskapacitet (mio. timer)
3
 4,61 0,84 14,97 0,86 1,71 0,37 1,71 25,06 

Indsat kapacitet (timer) 34.943 691 92.100 3.002 11.294 13 4.417 146.461 

Antal hændelser 651 137 46.135 1.683 15.008 9 831 64.454 

Antal udrykningskørsler 2.770 274 91.422 2.037 15.198 9 941 112.651 

Kilde:  ODIN og Deloittes kortlægning. 

Noter: 
1
 Tallene for beredskabscentrene inkluderer Beredskabsstyrelsens to ekspertberedska-
ber. 

 
2
 Andet omfatter eksempelvis rådhuse, tekniske forvaltninger og andre lokationer, hvor 
indsatsledere er placeret. 

 
3
 Beredskabskapaciteten er estimeret ud fra antallet af køretøjer og en rådighedsgrad på 
93 procent. 

Det er Deloittes vurdering, at det samlede beredskab fortsat skal have en 

betydelig kapacitet og mange køretøjer ï både for at kunne tilgodese lokale 

hensyn til robusthed og acceptable responstider, og for at kunne tilgodese 

nationale hensyn til et passende katastrofeberedskab. Videre er det Deloittes 

vurdering, at fraværet af helhedsorienterede hensyn i den eksisterende risi-

kobaserede dimensionering ï som følge af beredskabets niveaudelte og 
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decentraliserede natur ï indebærer, at det samlet set vil være muligt at til-

passe køretøjstrukturen uden samtidig at reducere serviceniveauet unødigt. 

Bilag E indeholder en nøjere beskrivelse af den trinvise metode, Deloitte har 

anvendt som grundlag for at tilpasse køretøjstrukturen. Tilpasningen tager 

afsæt i de ændrede stationsstrukturer, jævnfør afsnit 4.4, så al kapacitet som 

udgangspunkt bortfalder, når en station nedlægges. For at undgå, at bestem-

te kapacitetstyper forsvinder helt fra et lokalområde, bevares imidlertid visse 

kapaciteter, der i stedet placeres på den station, der ligger tættest på den 

nedlagte station. 

Desuden er det vurderet, om der for hvert af scenariernes geografiske af-

grænsninger synes at være væsentlig overkapacitet set i forhold til eksem-

pelvis risikoobjekter, befolkningstæthed og areal, og om antallet af køretøjer 

på det grundlag kan reduceres. 

Der er i tilpasningen af køretøjstrukturen ikke taget stilling til køretøjernes 

stand og restlevetid, selvom der i praksis bør foretages en helhedsorienteret 

vurdering af disse forhold inden for de respektive scenariers geografiske 

områder. Videre bør en sådan vurdering inddrage lokale forhold og risici, 

som det ligger uden for rammerne af denne strukturanalyse at afdække. 

Endelig er det i forbindelse med tilpasningen konkret vurderet, hvilke operati-

ve konsekvenser reduktioner i køretøjstrukturen har for serviceniveauet base-

ret på en simulering af hændelserne i 2011. 

Figuren nedenfor illustrerer reduktionen i antallet af køretøjer som følge af de 

ovennævnte tilpasninger. 

Figur 13. Tilpasning af antal køretøjer fordelt på hovedtyper
1
 

 

Kilde: Deloitte. 

Note
1
: Bilag E indeholder en nøjere oversigt over ændringer i køretøjsstrukturen. 
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Tilpasningerne af køretøjsstrukturen indebærer, at beredskabskapaciteten for 

ledelseskøretøjer reduceres med mellem cirka 80.000 og cirka 100.000 timer 

ud af en nuværende kapacitet på cirka 2,2 millioner timer. I 2011 blev ledel-

seskøretøjer indsat godt 36.000 timer. 

Beredskabskapaciteten for basiskøretøjer reduceres med mellem cirka 

420.000 og cirka 620.000 timer ud af en nuværende kapacitet på cirka  

7,5 millioner timer. I 2011 blev basiskøretøjer indsat cirka 66.000 timer. 

For specialkøretøjer reduceres beredskabskapaciteten med mellem cirka 

210.000 og cirka 240.000 timer ud af en nuværende kapacitet på knap  

4 millioner timer. I 2011 blev specialkøretøjer indsat cirka 14.000 timer. 

Beredskabskapaciteten for øvrige køretøjer reduceres med mellem cirka 

430.000 og cirka 540.000 timer ud af en nuværende kapacitet på cirka  

11,3 millioner timer. I 2011 blev øvrige køretøjer indsat cirka 26.000 timer. 

Det er Deloitte vurdering, at køretøjstrukturen i alle fire scenarier fortsat vil 

rumme en betydelig og fornøden kapacitet og dermed sikre den nødvendige 

robusthed. 

4.5. Personel 

Det kommunale beredskab omfattede i 2011 9.663 personer og det statslige 

regionale beredskab 1.137 personer, der tilsammen var indsat i mere end  

1,1 millioner timer. Tabel 7 giver et overblik over den samlede personelstruk-

tur i 2011 fordelt på stillingsniveau og ansættelsestype. 
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Tabel 7. Den eksisterende personelstruktur 

 
Niveau Type 

Det kommunale 
beredskab 

Det statslige 
beredskab I alt 
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Niveau 1  
Chefgruppe 

I alt 70 6 76 

Fuldtid 64 6 70 

Deltid 3 - 3 

Frivillige 3 - 3 

Niveau 2  
Ledergruppe 

I alt 291 56 347 

Fuldtid 159 56 215 

Deltid 110 - 110 

Frivillige 22 - 22 

O
p
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Niveau 3  
Mellemleder-
gruppe 

I alt 1.901 115 2.016 

Fuldtid 457 115 572 

Deltid 948 - 948 

Frivillige 496 - 496 

Niveau 4  
Operativt niveau 

I alt 6.474 600 7.074 

Fuldtid 893 - 893 

Deltid 3.198 - 3.198 

Frivillige 2.383 600 2.983 

Niveau 5  
Værnepligtige 

I alt 440 360 800 

Fuldtid - 360 360 

Deltid - - - 

Frivillige
1
 440

1
 - 440 

Øvrige 

I alt  488 - 488 

Fuldtid  160 - 160 

Deltid 47 - 47 

Frivillige 281 - 281 

 I alt   9.663 1.137 10.800 

Kilde:  Deloitte: Kortlægning af det statslige og kommunale redningsberedskab (2012) baseret 
på oplysninger fra Beredskabsstyrelsen, ODIN og spørgeskemaundersøgelse blandt 
kommunerne. 

Note
1
:  Kommunerne har i spørgeskemaundersøgelsen angivet, at de har 440 frivillige, der 

tidligere har været værnepligtige, og de har derfor kategoriseret dem under niveau 5. 

Bilag F indeholder en nøjere metodisk beskrivelse af, hvorledes personel-

strukturen reduceres som følge af omlægningen af stationsstrukturen. Etable-

ring af et enhedsberedskab giver mulighed for at samtænke det statslige og 

det kommunale beredskab. Det betyder for de frivillige, at de mindst indgår i 

personelstrukturen som hidtil og med samme stationstilknytning, omend det 

med tiden forventes, at frivillige i mindre grad end hidtil vil indgå i basisbe-

redskabet og i højere grad vil indgå i katastrofeberedskabet. 

Også de værnepligtige indgår i personelstrukturen som hidtil ï bemærk dog 

særskilt afsnit 4.7 herom. Det er forudsat i alle scenarier, at værnepligtige er 

tilknyttet et af fem uddannelsessteder, svarende til de nuværende bered-
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skabscentre, hvor disse indgår i det lokale basisberedskab, indgår i et eller 

flere specialberedskaber og endelig indgår i katastrofeberedskabet som en 

central strategisk reserve. 

Officerer og befalingsmænd i det statslige beredskab virksomhedsoverdrages 

i scenarie I og II til de tværkommunale samarbejder henholdsvis beredskabs-

selskaber og vil på grund af et højt kompetenceniveau indgå i specialbered-

skabet, ligesom de fortsat vil udgøre en central ledelses- og føringskapacitet i 

katastrofeberedskabet. I praksis vil de fleste officerer og befalingsmænd be-

vare en tilknytning til de værnepligtige og de fem uddannelsessteder, men 

særligt i scenarie II og III vil det være nødvendigt også at distribuere officerer 

og befalingsmænd til de tolv beredskabsselskaber eller beredskabskredse. 

De fuldtidsansatte i det kommunale beredskab indgår i personelstrukturen 

som hidtil og indgår afhængigt af træning og uddannelse i enten basis- eller 

specielberedskabet eller begge dele. Det lægges til grund, at vagtstrukturen 

for de fleste fuldtidsansatte omlægges til 12-timersvagter. Desuden indgår 

fuldtidsansatte, der ikke er i vagt, i katastrofeberedskabet. 

Endelig indgår også de deltidsansatte i det kommunale beredskab i perso-

nelstrukturen som hidtil og indgår afhængigt af træning og uddannelse i en-

ten basis- eller specielberedskabet eller begge dele. 

Etableringen af et enhedsberedskab indebærer som nævnt, at de eksiste-

rende beredskabscentre overtager basisberedskabet i centrenes lokalområ-

de, men som udgangspunkt overføres eksisterende personelkapacitet ikke 

fra de lokale brandstationer til beredskabscentrene, hvorved der opnås et 

effektiviseringspotentiale. 

Konsolideringen af beredskaber i større enheder indebærer først og frem-

mest, at den eksisterende ledelsesstruktur kan forenkles og reduceres, jævn-

før afsnit 3.3. Konkret indebærer scenarie II til IV, at antallet af beredskabs-

chefer reduceres i varierende omfang. 

Tabel 8 på næste side giver et overblik over den tilpassede personelstruktur 

for de fire scenarier og viser dermed, hvorledes reduktionerne som følge af 

tilpasset stationsstruktur og reduktionerne af ledelsesstrukturen som følge af 

konsolidering i større enheder foreslås gennemført. 
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Tabel 8. Tilpasning af personelstruktur 

  Scenarie I Scenarie II Scenarie III Scenarie IV 

Antal personer Personeltype T
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1. Eksisterende  
personelstruktur 

Fuldtid 1.975 1.975 1.975 1.975 

Deltid 4.416 4.416 4.416 4.416 

Værnepligtig 365 365 365 365 

Frivillig 4.178 4.178 4.178 4.178 

I alt 10.934 10.934 10.934 10.934 

2. Reduktion som  
følge af tilpasset  
stationsstruktur 
(se detaljeret  
beskrivelse af  
reduktion i bilag F) 

Fuldtid -56 -129 -227 -227 

Deltid -177 -190 -331 -331 

Værnepligtig - - - - 

Frivillig - - - - 

I alt -233 -319 -558 -558 

3. Reduktion af  
ledelsesstruktur  
som følge af  
konsolidering 
i større enheder

1
 

Fuldtid -68 -104 -116 -139 

Deltid     

Værnepligtig - - - - 

Frivillig - - - - 

I alt     

Tilpasset personel-
struktur 

Fuldtid 1.851 1.742 1.632 1.609 

Deltid 4.239 4.226 4.085 4.085 

Værnepligtig 365 365 365 365 

Frivillig 4.178 4.178 4.178 4.178 

I alt 10.633 10.511 10.260 10.237 

Kilde: Deloitte: Kortlægning af det statslige og det kommunale redningsberedskab (2012) 
baseret på oplysninger fra Beredskabsstyrelsen, ODIN og spørgeskemaundersøgelse 
blandt kommunerne. 

Note
1
: Denne reduktion omfatter alene chefer på niveau 1 svarende til (vice)beredskabschefer 

og lignende. En række af disse chefer vil skulle afløses af mere operative chefer på ni-
veau 2. 

Tilpasningerne af stationsstrukturen indebærer, at personelstrukturen kan 

reduceres med mellem 56 og 227 fuldtidsansatte og mellem 177 og 331 del-

tidsansatte. 

Ydermere reduceres ledelsesstrukturen med mellem 68 og 139 personer ï 

beredskabschefer og andre chefer på niveau 1 ï som følge af konsoliderin-

gen i større geografiske enheder. 

Det kan i alle fire scenarier overvejes at reducere personelstrukturen yderli-

gere ved at reducere antallet af værnepligtige og dermed også antallet af 

officerer og befalingsmænd. Deloittes effektiviseringsanalyse af det statslige 
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regionale redningsberedskab behandler mulighederne for og konsekvenser-

ne af sådanne reduktioner nøjere. 

4.6. Katastrofeberedskabet 

Gennemgangen i afsnit 4.3 til 4.5 har vurderet omfanget af stationer, køretø-

jer og personel i strukturscenarierne. I det følgende vurderes, hvordan der i 

scenarierne sikres mulighed for at mobilisere et katastrofeberedskab på 

samme niveau som det nuværende. 

Det nuværende katastrofeberedskab 

I det nuværende niveaudelte redningsberedskab udgør de statslige regionale 

beredskabscentre en national dedikeret strategisk reserve, der kan yde assi-

stance i òstore, sjældne, komplekse eller mandskabskrævende ulykkerò, hvor 

det kommunale beredskab ikke rækker i forhold til omfang, køretøjer, materi-

el eller kompetencer. Desuden kan de statslige regionale beredskabscentre 

varetage opgaver for eller yde bistand til offentlige myndigheder, virksomhe-

der og andre, der har ansvar for beredskab og indsats eller opretholdelse af 

vigtige samfundsfunktioner i tilfælde af ulykker eller katastrofer.
10

 Som det er i 

dag, indsættes det statslige regionale beredskab alene efter anmodning. 

Figuren nedenfor illustrerer dette nationale katastrofeberedskabs opbygning 

og estimerede indsættelseskapacitet, for så vidt angår personel. 

Figur 14. Det eksisterende katastrofeberedskab ï omfang og estimeret indsættelseskapacitet
1
 

  

Kilde: Beredskabsstyrelsen og beregninger foretaget af Deloitte. 

Note
1
: Indsættelseskapaciteten under en nødretssituation er baseret på en individuel indsættelse på maksimalt 12 timer per døgn, mens 

indsættelseskapaciteten under længerevarende assistancer er 24 timer for i alt 110 værnepligtige og 30 befalingsmænd i op til  
10 dage. Indsættelseskapaciteten for det daglige vagtberedskab estimeres på baggrund af en individuel indsættelse på maksimalt  
6 timer per 12-timersvagt. I opgørelsen af værnepligtige og befalingsmænd er vagtberedskabet fratrukket, ligesom der er set bort fra 
udsving i antallet af værnepligtige hen over året. 

                                                      

10
 I henhold til beredskabslovens §§ 7 og 8 (LBK nr 660 af 10/06/2009). 
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Venstre side af figuren illustrerer, hvorledes katastrofeberedskabets personel 

mobiliseres, og højre side illustrerer, hvilken indsættelseskapacitet, for så vidt 

angår personel, Deloitte estimerer det statslige regionale beredskab kan 

disponere over i forbindelse med: 

¶ En nødretssituation, der kræver, at al kapacitet mobiliseres og indsættes 

inden for 48 timer. I en sådan situation, hvor 1.630 personer mobiliseres, 

estimerer Deloitte, at det statslige regionale beredskab kan indsættes 

knap 20.000 timer per døgn i en meget kort periode. 

¶ Længerevarende assistancer, der kræver, at disponibel kapacitet ï det vil 

sige 110 værnpligtige og 30 befalingsmænd ï indsættes kontinuerligt i op 

til 10 dage, dog således at vagtberedskaberne opretholdes. Deloitte esti-

merer, at det statslige regionale beredskab kan indsættes i længereva-

rende assistancer med mere end 2.500 timer per døgn. 

¶ Daglige assistancer, der varetages af de fem beredskabscentres vagtbe-

redskab hvert bestående af 11 værnepligtige og 3 befalingsmænd fordelt 

på to vagter per døgn. Deloitte estimerer, at det daglige vagtberedskab 

kan indsættes 840 timer per døgn hver dag året rundt. 

I praksis disponeres og indsættes det statslige regionale beredskab efter en 

konkret vurdering af behovet for køretøjer, materiel og kompetencer kombi-

neret med den forventede varighed. Dermed indsættes frivillige, befalings-

mænd af reserven og den frivillige indsatsstyrke ikke kun i nødretssituationer, 

som figuren og Beredskabsstyrelsens definition af robusthed indikerer. 

Den beskrevne personelkapacitet er udrustet med særlige kompetencer, der 

for de værnepligtiges vedkommende afhænger af, hvor langt de er i deres 

uddannelsesforløb, jævnfør effektiviseringsanalysen af det statslige regionale 

beredskab, mens officerer og befalingsmænd tillige har ledelses- og specia-

listkompetencer. 

Frivillige kan principielt råde over kompetencer, der svarer til de værnepligti-

ges eller er bedre. Kompetencerne følger imidlertid ikke automatisk af deres 

stillingsbetegnelse, hvorfor de generelt ikke kan forudsættes at være til stede 

i disponeringen af en indsættelse på samme måde som for værnepligtige, 

officerer og befalingsmænd. 

Ud over personelkapacitet råder katastrofeberedskabet over de køretøjer og 

det materiel, der er placeret i beredskabscentrene og de kommunale støtte-

punkter. En nærmere beskrivelse af dette materiel fremgår af kortlægnings-

rapporten. 

Katastrofeberedskabet i strukturscenarierne 

Deloitte har lagt til grund for analyserne af de fire strukturscenarier, at den 

nuværende niveaudeling af beredskabet bortfalder til fordel for et beredskab, 

hvor kun ét forvaltningsniveau rummer alle beredskabstyper, jævnfør afsnit 

3.1. 
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Deloitte har endvidere lagt til grund, at et sådant enhedsberedskab i alle sce-

narier etableres med udgangspunkt i kapaciteten i det nuværende kommuna-

le beredskab. Det skyldes, at ethvert beredskab, der har det som sin primære 

opgave at håndtere hændelser med en meget kort responstid, nødvendigvis 

vil skulle have en høj grad af geografisk distribution af hovedparten af bered-

skabets lokationer, køretøjer og personel. 

Da etableringen af et enhedsberedskab, jævnfør afsnit 2.2, ikke må føre til, at 

katastrofeberedskabets robusthed reduceres, overvejes i det følgende, hvor-

dan et katastrofeberedskab kan etableres i hvert af de fire strukturscenarier. 

Figuren nedenfor eksemplificerer, hvorledes katastrofeberedskabet, for så 

vidt angår personelkapacitet, kan mobiliseres ved at samtænke det nuvæ-

rende statslige og kommunale beredskab, så indsættelseskapaciteten mindst 

svarer til det eksisterende niveau. 

Figur 15. Et samtænkt katastrofeberedskab ï eksempel på omfang og estimeret indsættelseskapacitet
1
 

  

Kilde: Deloitte baseret på oplysninger fra Beredskabsstyrelsen, ODIN og spørgeskemaundersøgelse blandt kommuner. 

Note
1
: Indsættelseskapaciteten under en nødretssituation er baseret på en individuel indsættelse på maksimalt 12 timer per døgn. 

Eksemplet på det samtænkte katastrofeberedskab tager udgangspunkt i 

personelstrukturen for scenarie I fratrukket personel knyttet til stedlige bered-

skaber, det estimerede antal fuldtidsansatte på vagt i basis- og specialbered-

skabet og en estimeret rådighed på 50 procent over frivillige og deltidsansat-

te. I de 5.680 personer i katastrofeberedskabet indgår med andre ord ikke 

personel, der har vagt i basis- og specialberedskabet, hvorved det undgås, at 

katastrofeberedskabet trækker på det indsatte basis- og specialberedskab. 

Det betydelige antal personer, der kan mobiliseres, gør det endvidere muligt i 

praksis at bemande langvarige, mandskabskrævende indsatser. 

Figuren indikerer, at selv med disse forsigtige antagelser kan det samtænkte 

katastrofeberedskab mobilisere en personalemæssig indsættelseskapacitet, 

der numerisk overstiger den eksisterende. Det vil også gælde i scenarie II, III 
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og IV, hvor der dog vil være marginalt færre fuldtids- og deltidsansatte, sva-

rende til forskellen mellem scenarierne som vist i tabel 8. 

Figuren indikerer endvidere, at det er relevant at se bredere på mobilisering 

af kapacitet til katastrofeberedskabet, end det sker i det nuværende katastro-

feberedskab. En bredere mobilisering rummer dog også en række væsentli-

ge udfordringer, herunder risikoen forbundet med ikke at opnå samme ro-

busthed som i det nuværende redningsberedskab, jævnfør nedenfor. 

Udfordring 1: Tilgængeligheden af kompetencer 

Særligt i scenarie I og II vil personel til katastrofeberedskabet skulle mobilise-

res blandt fuldtids- og deltidsansatte. De kompetencer, det mobiliserede per-

sonel er i besiddelse af, kan imidlertid være mindre identificerbare end i det 

nuværende katastrofeberedskab, fordi der mobiliseres blandt flere personer, 

stillingsbetegnelser og geografiske lokationer, end når der i dag kun mobilise-

res blandt værnepligtige, der har gennemgået samme uddannelses- og øvel-

sesforløb. Det har betydning for, hvordan den beskrevne indsættelseskapaci-

tet kan bruges i alle scenarier. 

Til hændelser eller dele af hændelser, hvor der kun skal anvendes òarme og 

benò, eller hvor der kun skal udføres arbejde efter en kort teknisk instruktion, 

vil principielt alle 5.680 personer i det samtænkte katastrofeberedskab kunne 

disponeres. Sådanne hændelser udgør en ikke ubetydelig del af de opgaver, 

det nuværende statslige regionale beredskab i praksis udfører. 

For så vidt angår fuldtids- og deltidsbrandmænd, er det påregneligt, at de alle 

har gennemført en grund- og funktionsuddannelse, der også vedligeholdes 

løbende. Det gælder også mange af de frivillige, men det følger, jævnfør 

ovenfor, ikke automatisk af deres stillingsbetegnelse (fx frivillig) og vil derfor 

næppe kunne håndteres i en indsættelsessituation. 

Til hændelser eller dele af hændelser, hvor der skal anvendes personel med 

en grund- og funktionsuddannelse, fører behovet for at kunne identificere 

disse kompetencer til, at antallet af personer reduceres fra 5.680 til knap 

4.000 (1.554+365+2.035), hvilket dog fortsat er langt flere, end der kan dis-

poneres over i det nuværende niveaudelte beredskab, jævnfør figur 14. 

Hvis kapaciteten på de knap 4.000 personer skal fastholdes til at kunne 

håndtere hændelser, der kræver en overbygningsuddannelse svarende til de 

værnepligtiges, vil det forudsætte, at en del af brandmændene i det nuvæ-

rende kommunale beredskab modtager mere uddannelse. 

Det er Deloittes vurdering, at det i givet fald vil være mest hensigtsmæssigt at 

fokusere på den del af de 1.554 fuldtidsansatte i figur 15, der er tilknyttet en 

af de 32 døgnbemandede brandstationer, og i mindre grad på de deltidsan-

satte. Basis-, special- og katastrofeberedskaberne vil kunne styrkes markant 

ved at tilføre disse beredskaber flere personer med et højere uddannelsesni-

veau. 
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Hertil kommer, at kompetencer især skabes, hvor uddannelse forenes med 

erfaring. I modsætning til de værnepligtige, der sjældent har længere er-

hvervserfaring (fra beredskabsområdet), kendetegner det netop de fuldtids-

ansatte, at de gennem deres arbejde i beredskabet i de større byer har erfa-

ring med de mere komplicerede hændelser i basis- og specialberedskabet, 

og at de som følge af deres sædvanligvis lange anciennitet over tid vil kunne 

få betydelig erfaring med hændelser, der løses af katastrofeberedskabet. 

Også mange deltidsansatte har lang erfaring og kan afhængigt af lokale for-

hold have en bredere erfaring i modsætning til de mere specialiserede fuld-

tidsbrandmænd. 

Samtidig vil beredskabernes ledelser kunne bruge øget uddannelse til at 

fastholde og udvikle personalet, som det er sædvanlig praksis på de fleste 

arbejdspladser. 

Det foreslås derfor, at der i forbindelse med etablering af enhedsberedskaber 

uddannes cirka 300 brandmænd årligt i de to første år for herved at sikre en 

hurtig kompetencemæssig opgradering af det kommunale brandvæsen. Her-

efter foreslås et uddannelsesniveau på 100 brandmænd årligt og et mindre 

antal deltidsbrandmænd, hvilket er væsentlig mere end den naturlige udskift-

ning af medarbejderne, hvorfor samtlige fuldtidsbrandmænd vil kunne blive 

uddannet over en årrække. 

Det vil give adgang til langt flere personer i beredskabet med en overbyg-

ningsuddannelse eller tilsvarende uddannelse tilpasset målgruppen, hvilket 

vil sikre, at der er de nødvendige kompetencer til stede, hvis der ønskes mu-

lighed for at mobilisere personel til katastrofeberedskabet blandt fuldtids- og 

deltidsansatte kommunale brandmænd. 

Udfordring 2: Meromkostninger ved uddannelse og brug af fastansatte 

Det vil være forbundet med ekstra omkostninger at frikøbe og uddanne 

brandmænd samt øve og vedligeholde deres uddannelse. Omkostningerne 

vil først og fremmest afhænge af, hvor mange brandmænd der uddannes. 

Som følge af den længere anciennitet i målgruppen vil omkostningerne dog 

især opstå i forbindelse med indfasning af et højere uddannelsesniveau. 

Ud over omkostninger til uddannelse m.v. vil anvendelse af fuldtids- og del-

tidsansatte i katastrofeberedskabet i alle scenarier medføre omkostninger til 

den løn, de oppebærer, når de er indsat. 

Nogle typer hændelser i katastrofeberedskabet vil kunne løses af fuldtidsan-

satte i vagt, hvormed der ikke udløses en ekstra udgift, men ï jævnfør effek-

tiviseringsanalysen af arbejdstid, dimensionering og kapacitetsudnyttelse ï

muligvis med den konsekvens, at der kan udføres mindre indtægtsdækket 

virksomhed. 

Andre typer hændelser vil forudsætte indkaldelse af fuldtidsbrandmænd uden 

for den normale vagtplan og dermed særskilt honorering herfor. Det gælder i 

alle tilfælde for deltidsbrandmænd. Det vil som udgangspunkt, hvor værne-
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pligt fastholdes, være en begrænset merudgift, fordi det vil være naturligt at 

anvende de værnepligtige frem for kommunale brandmænd i forbindelse med 

især længerevarende, mandskabskrævende ï og dermed de dyreste ï ind-

satser. Ved afskaffelse af værnepligten, jævnfør afsnit 4.7, vil omkostninger-

ne slå fuldt igennem. 

Meromkostningerne indgår i beregningen af provenu og implementeringsom-

kostninger i kapitel 5 og vedrører især scenarie I og II, da det primært er i 

disse to scenarier, det er relevant at mobilisere personel til katastrofebered-

skabet. 

Udfordring 3: Tilgængeligheden af special- og ledelseskompetencer 

For så vidt angår officererne og befalingsmændene på de nuværende bered-

skabscentre, besidder de beredskabsfaglige specialkompetencer og ledel-

seskompetencer, som det efter Deloittes vurdering ikke vil være muligt at 

overføre til det nuværende kommunale beredskab på de få år, en transition 

fra det nuværende beredskab til et af scenarierne måtte tage. Det foreslås 

derfor, at denne personalegruppe overføres til de nye enhedsberedskaber i 

alle scenarier, omend omfanget af den geografiske distribution af personale-

gruppen vil variere mellem scenarierne, jævnfør kapitel 4.5. 

En af officerernes og befalingsmændenes hovedopgaver er således at ud-

danne værnepligtige. Den konkrete fysiske placering af officerer og befa-

lingsmænd vil derfor især afhænge af, hvilken rolle de værnepligtige skal 

spille i et enhedsberedskab, jævnfør afsnit 4.7. Det vil heller ikke i praksis 

være muligt eller hensigtsmæssigt at distribuere officerer og befalingsmænd 

til alle de 87 (eller 24) kommunale beredskaber i scenarie I, men kun til be-

redskaberne i de større byer, mens det i scenarie IV vil være naturligt at be-

vare tilknytningen til beredskabscentrene. 

Det er Deloittes vurdering, at jo tættere officererne og befalingsmændene 

kommer på det operative niveau i de nye enhedsberedskaber, uanset scena-

rie, jo mere gavn vil beredskaberne kunne få af personalegruppens specia-

list- og ledelseskompetencer. 

Især for så vidt angår scenarie I og II, hvor storbykommuner eller kommunale 

selskaber overtager de opgaver, der indtil nu har været placeret i det statsli-

ge regionale beredskab, vurderes det i betydeligt omfang at kunne lette 

overgangen til enhedsberedskabet og dermed reducere risikoen forbundet 

med implementeringen af enhedsberedskabet med udgangspunkt i de to 

scenarier, hvis officerernes og befalingsmændenes operative erfaring og 

special- og ledelseskompetencer integreres fuldt ud i storbyberedskaberne 

og beredskabsselskaberne. 

En barriere herfor vil kunne være, at de fleste officerer og befalingsmænd 

formentlig har bosat sig i nærheden af de nuværende beredskabscentre og 

derfor vil skulle flytte, hvis de jævnfør scenarie I flyttes til et beredskab i en af 

de større byer. Det vil i mindre grad være et problem i scenarie II og III med 

12 geografiske enheder, mens scenarie IV ikke vil indebære et sådan pro-
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blem. Det bemærkes, at officerer og befalingsmænd er ansat som tjeneste-

mænd. 

Udfordring 4: Tilgængeligheden af køretøjer og materiel 

For så vidt angår køretøjer og materiel, viser kortlægningen af det statslige 

regionale redningsberedskab og effektiviseringsanalysen af det statslige 

regionale redningsberedskab, at de i vidt omfang er særlige, fordi de retter 

sig mod de særlige opgaver, det statslige regionale beredskab indtil nu har 

haft til opgave at løse. 

Ved anvendelse af deltids- og fuldtidsansatte fra det kommunale beredskab i 

katastrofeberedskabet, jævnfør ovenfor, vil der nødvendigvis skulle være en 

større spredning af materiel og køretøjer end i dag, da det skal være til stede 

på de stationer, som de anvendte deltids- og fuldtidsmedarbejdere er tilknyt-

tet. 

I praksis vil det især i scenarie I, II og III være nødvendigt i den ansvarlige 

myndighed ï hvad enten det er de store kommuner (scenarie I), kommunale 

selskaber (scenarie II) eller statslige kredse (scenarie III) ï at planlægge med 

et begrænset antal (hoved)stationer, hvorfra (særligt uddannet) personel 

trækkes til katastrofesituationer med henblik på at begrænse spredningen af 

materiel og køretøjer, eksempelvis dele af de cirka 32 fuldtidsbemandede 

brandstationer og eventuelle udvalgte deltidsbrandstationer. Det er i mindre 

grad en problemstilling i scenarie IV, hvor de nuværende statslige bered-

skabscentre forudsættes fortsat at spille en central rolle i beredskabet. 

I forlængelse heraf vil myndighederne med fordel kunne iværksætte en stan-

dardisering af materiel og køretøjer, da det vil lette den geografiske distributi-

on heraf og i øvrigt også gøre det nemmere for personel på tværs af stationer 

at betjene materiel og køretøjer. Scenarie I, hvor fordelen ved tværgående 

standardisering må formodes at være størst, vil dog samtidig kunne byde på 

de største udfordringer med at beslutte en standardisering. Det vil også kun-

ne gælde beredskabsselskaberne i scenarie II, der til gengæld selv vil kunne 

standardisere inden for hvert deres område. 

Udfordringerne kan i scenarie I og II håndteres ved, at der etableres et for-

melt samarbejde om standardisering af materiel og køretøjer på tværs af 

henholdsvis kommunale samarbejder og beredskabsselskaber. I scenarie III 

og IV vil Beredskabsstyrelsen som øverste myndighed kunne udstede centra-

le retningslinjer for materiel- og køretøjsstandarder. 

Det må understreges, at der er stor forskel på de hændelsestyper, katastro-

feberedskabet kan blive indsat i. En ikke ubetydelig del af hændelserne vil 

kun forudsætte »arme og ben« i køretøjer og med materiel, der vil kunne 

være geografisk distribueret, hvorfor den særlige planlægningsopgave pri-

mært retter sig mod den mindre del af hændelserne, der forudsætter anven-

delse af særlige køretøjer og materiel. 
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Udfordring 5: Effektiv mobilisering af katastrofeberedskabet 

En effektiv og forsvarlig indsats kræver, at der rådes over en kommando-

struktur, der har den fornødne erfaring og et indgående kendskab til perso-

nellets uddannelse og kompetencer. 

Det skal eksempelvis sikres, at: 

¶ De ansvarlige for en indsats ved, hvilket personel med hvilke kompeten-
cer der er til rådighed. 

¶ Løsningen af særlige forhold ved katastrofeberedskabsindsatser ikke 
hindres i unødigt omfang af løn- og aftalemæssige forhold. 

¶ De mobiliserede brandfolks ordinære vagttjeneste overtages af andre 
brandfolk, når de skulle være mødt i vagt. 

¶ Den enkelte brandmand kan transportere sig til den station, hvor det rele-
vante materiel og brandmandens personlige udrustning findes. 

¶ Der er klarhed over, hvor enheden, som brandmanden indgår i, og dens 
materiel transporteres fra dens basestation til indsatsstedet. 

¶ Personellet kan afløses af andet vagtfrit personel ved langvarige og 
mandskabskrævende opgaver. 

Disse grundlæggende forudsætninger for en effektiv mobilisering udgør en 

central udfordring i forhold til overgangen til et enhedsberedskab, idet det alt 

andet lige er vanskeligere at mobilisere personel til katastrofeberedskabet, 

der er geografisk spredt i forhold til personel, der som i dag er samlet i be-

redskabscentrene. Der er således en indbygget implementeringsrisiko, der 

kan have konsekvens i forhold til kvaliteten i katastrofeberedskabet og der-

med den samlede robusthed i redningsberedskabet. 

De nævnte problemstillinger gælder især for scenarie I, II og III, hvor kata-

strofeberedskabet enten helt eller delvis flyttes fra de nuværende statslige 

beredskabscentre til enten de store kommunale beredskaber (scenarie I), de 

kommunale beredskabsselskaber (scenarie II) eller de statslige beredskabs-

kredse (scenarie III). 

I alle tre scenarier vil de større byers beredskaber være udgangspunktet for 

styringen af en katastrofeindsats, idet der her ses bort fra nødretssituationer 

og nationale katastrofer, hvor styringen overgår til Beredskabsstyrelsen. 

Uagtet at der ikke er sat navn på de byer, der i givet fald vil blive tillagt an-

svaret for at koordinere katastrofeberedskab blandt de omkringliggende 

kommuner, jævnfør scenarie I, eller blive hovedby for de kommunale bered-

skabsselskaber, jævnfør scenarie II, eller en statslig beredskabskreds, jævn-

før scenarie III, er det rimeligt at antage, at det i de fleste tilfælde vil blive de 

byer, der i dag har en eller flere stationer med døgnberedskab, jævnfør tabel 

9. 
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Tabel 9. Kommunale beredskaber med døgnvagter fordelt på typer, 2011 

 

Operatør 

 Kommunal Ekstern Blandet 

Døgnbemandet 

Frederiksberg 

København 

Vestegnen 

Gentofte - 

Døgnbemanding  
og tilkald 

Fredericia 

Odense 

Roskilde 

Tårnby 

Viborg 

 

Ballerup 

Gladsaxe 

Greve 

Hillerød 

Høje-Taastrup 

Køge 

Lyngby-Taarbæk 

Randers 

Esbjerg 

Horsens 

Kolding 

Vejle 

Aalborg 

Aarhus 

Kilde: Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitetsudnyttelse, Deloitte, 
2012. 

Beredskaberne i disse byer har hver dag året rundt til opgave at sikre, at 

deres udrykninger finder sted inden for 1 minut med henblik på at sikre en 

meget kort responstid, og at udrykningerne ï i forhold til de indtrufne hæn-

delser ï er disponeret med de rigtige køretøjer bemandet med de rigtige 

brandmænd med den rigtige mundering. Disse byer havde endvidere ansva-

ret for 55 procent af de i alt godt 41.666 hændelser i det samlede rednings-

beredskab i 2011. 

Det er Deloittes vurdering, at planlægning og drift af et 1-minutsberedskab 

med krav om en meget kort responstid og med mange daglige hændelser af 

relativt forskellig karakter er en langt mere kompleks opgave end planlæg-

ning og drift af et katastrofeberedskab, der har en 5-minutters afgangstid og 

en meget længere responstid. 

På den baggrund vurderer Deloitte, at beredskaberne i de byer, der sandsyn-

ligvis vil få tillagt ansvaret for katastrofeberedskabet i scenarie I, II og III, 

jævnfør ovenfor, har de fornødne kompetencer til også at kunne mobilisere 

katastrofeberedskabet i deres område. De pågældende byers beredskaber 

vil herudover, jævnfør ovenfor, i de relevante scenarier alle overtage en del 

af de 185 officerer og befalingsmænd fra det nuværende statslige regionale 

redningsberedskab. Det vil yderligere styrke deres kompetencer inden for 

effektiv mobilisering. 

Det vil dog være nødvendigt for de pågældende byers beredskaber at revide-

re løn- og aftaleforhold for især fuldtidsbrandmænd, hvis de skal indgå i kata-

strofeberedskabet, så beredskaberne sikres mulighed for undtagelsesvis at 

indkalde disse uden for de normale vagtplaner. Det skal desuden præcise-

res, hvad rammerne skal være for længerevarende indsatser, idet hviletids-

bestemmelserne i den almindelige lovgivning her må forventes at ville være 

styrende. 
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Udfordring 6: Usikkerhed om tilstrækkelig robusthed 

Med etableringen af et samtænkt katastrofeberedskab er det muligt at mobili-

sere en indsættelseskapacitet, der numerisk mindst er på niveau med det 

nuværende statslige beredskab. Det er også muligt at give de nuværende 

kommunale beredskab et kompetenceløft svarende til den specialuddannel-

se, værnepligtige modtager. 

Alligevel er der risiko for, at det samtænkte katastrofeberedskab ikke i alle 

sammenhænge er tilstrækkelig robust, hvis værnepligten afskaffes, jævnfør 

afsnit 4.7. Det skyldes, at det samtænkte katastrofeberedskab er mere distri-

bueret end det nuværende katastrofeberedskab på de fem statslige bered-

skabscenter, og at det kan være vanskeligere at indsætte førings- og specia-

listkompetencer på højeste niveau tilstrækkelig hurtigt. Udfordringen ï og 

risikoen for, at katastrofeberedskabet ikke er robust nok ï varierer på tværs 

af scenarierne: 

¶ I scenarie I skal de eksisterende storbyberedskaber omstilles, så de frem-

over også kan tage ansvaret for de opgaver, der hidtil har været tillagt det 

statslige beredskab, ligesom alle beredskaber i højere grad skal samar-

bejde på tværs af kommunegrænserne og dimensionere derefter. 

¶ I scenarie II skal alle de nuværende kommunale beredskaber samles i 

kommunale selskaber, der hver får ansvaret for et større geografisk om-

råde. Selskaberne vil dermed skulle arbejde på baggrund af et helt nyt 

planlægningsgrundlag og vil skulle have helt nye styrings-, ledelses- og 

leverandørstrukturer. 

¶ Scenarie III medfører samme forandringer som scenarie II, idet fem af de 

nye beredskabskredse dog vil kunne bygges ud fra de eksisterende be-

redskabscentre, ligesom en række forandringsparametre vil kunne fast-

lægges fra centralt hold. Kommunerne, der hidtil har haft ansvaret for 

langt hovedparten af opgavevaretagelsen i sektoren, vil skulle afgive dette 

ansvar til statslige beredskabskredse. 

¶ Scenarie IV bygges udelukkende op ud fra de nuværende beredskabs-

centre og med de fleste forandringsparametre fastlagt fra centralt hold. I 

dette scenarie vil kommunerne skulle afgive ansvaret for opgaveløsningen 

til statslige regionsenheder. 

Særligt i scenarie I og II, hvor katastrofeberedskabet overgår til kommunerne, 

kan robustheden blive udfordret som anført ovenfor. Risikoen kan reduceres 

ved at afsætte den nødvendige tid til omstillingen, hvilket er lagt til grund for 

Deloittes forslag til indfasning af effektiviseringsprovenuer i afsnit 5.6. Risiko-

en reduceres desuden ved, at officerer og befalingsmænd fra det statslige 

beredskab overgår til kommunerne, som dermed styrkes ledelsesmæssigt. 

For at sikre katastrofeberedskabets robusthed kan det ud over de nævnte 

tiltag overvejes i scenarie I og II og måske også i scenarie III at fastholde ï 

enten i omstillingsperioden eller varigt ï en dedikeret strategisk reserve. Initi-
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ativet omfatter for det første en mindre, national dedikeret indsatsstyrke un-

derlagt Beredskabsstyrelsen, der baseres på en tredjedel af de nuværende 

185 officerer og befalingsmænd, der således ikke overgår til kommunerne, 

svarende til en døgnbemandet indsatsstyrke på cirka 12 personer. Kompe-

tencemæssigt vil indsatsstyrken overvejende være sammensat til at kunne 

håndtere avancerede indsatsledelses- og specialberedskabsopgaver, mens 

den manuelle kapacitet overvejende mobiliseres lokalt eller ved hjælp af et 

mindre antal værnepligtige. Dermed vil indsatsstyrken minde om de andre 

ekspertberedskaber og vil kunne indsættes efter anmodning fra basis- eller 

specialberedskaberne, andre myndigheder eller af forsvarsministeren i situa-

tioner, hvor denne skønner det nødvendigt, at en statslig myndighed vareta-

ger indsatsledelsen. 

Indsatsstyrken skal kunne indsættes over hele landet med kort varsel og skal 

kunne indsættes ved hjælp af forsvarets redningshelikoptere, hvis det er 

påkrævet og muligt, eller ved brug af egne køretøjer. Indsatsstyrkens materi-

el skal være begrænset og klargjort i moduler, der efter konkret vurdering kan 

medbringes i helikoptere eller hurtige køretøjer. 

Indsatsstyrken bør lokaliseres geografisk i nærheden af Skrydstrup, Aalborg 

eller Roskilde, hvor forsvarets redningshelikoptere er placeret. Alternativt kan 

der etableres to mindre indsatsstyrker med hver cirka seks personer, der 

lokaliseres i nærheden af to af disse lufthavne. 

Initiativet omfatter desuden en økonomisk reserve til at finansiere indsatstyr-

kens indkøb af større, mandskabs- eller maskinkrævende indsatser hos pri-

vate leverandører, hvor det ikke er muligt at få bemandet eksempelvis opryd-

ning af en længere kyststrækning efter en olieforurening med personel fra det 

kommunale redningsberedskab og frivillige til at forestå hele indsatsen. Så-

danne indkøb vil være undtagelsesvise og vil skulle defineres klart, så der 

ikke er tvivl om, hvornår bidrag fra den statslige økonomiske reserve kan 

udløses. 

Bevares værnepligten enten varigt eller i længere tid end forudsat i afsnit 5.3, 

vil det i sig selv være en vidtgående imødegåelse af risikoen. Bevarelsen vil 

således sikre en kapacitet af samme omfang som i dag (140 mand i 10 da-

ge), der kan sættes ind i eventuelle katastrofesituationer, også efter et nyt 

enhedsberedskab, jævnfør ovenfor, principielt selv skulle være i stand til at 

mobilisere personel og køretøjer til denne slags situationer. 

4.7. Værnepligtig 

Jævnfør bilag A skal alle strukturscenarier analyseres med og uden tilstede-

værelsen af værnepligtige. 

Anvendelse af værnepligtige i redningsberedskabet er som udgangspunkt 

forbundet med en række fordele. 
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Først og fremmest sikrer et kontinuerligt gennemløb af 750 værnepligtige om 

året, at et stabilt antal personer i den samlede befolkning har modtaget en 

omfattende uddannelse i beredskabsarbejde. 

Dernæst er der ikke forbundet samme lønomkostninger ved at have værne-

pligtige i forhold til fastansat personel, fordi de værnepligtige typisk er 18-20 

år, når de aftjener deres værnepligt, og derfor ikke har forudgående erfaring 

på arbejdsmarkedet. 

Endelig kan beredskabet råde relativt frit over de værnepligtiges arbejdskraft, 

i den forstand at de værnepligtige ikke kan opsige deres stilling. Værnepligti-

ge er dog omfattet af både arbejdsmiljøregler og hviletidsregler. 

Ved en ændring af beredskabets struktur er der dog ikke kun fordele ved at 

have værnepligtige i beredskabet, men også en række væsentlige udfordrin-

ger i særligt i scenarie I og II, jævnfør nedenfor. 

For så vidt angår scenarie I og II, hvor kommunerne overtager ansvaret for 

de opgaver, der i dag ligger i det statslige redningsberedskab, vil det være 

mest naturligt at løse disse opgaver med det personel, der i forvejen er til-

knyttet de kommunale beredskaber. Et redningsberedskab bygges således 

op fra bunden, hvor hændelserne, der skal nås med kort frist, er placeret. 

At kommunerne anvender deres egne medarbejdere og frivillige til katastro-

feberedskabet vil, jævnfør afsnit 4.6, være muligt uden at kompromittere 

basisberedskabets robusthed, både fordi der kan trækkes på langt mere 

personel i det kommunale beredskab end i det nuværende katastrofebered-

skab, og fordi der vil kunne trækkes på de nødvendige kompetencer, hvis 

personellet gives den fornødne uddannelse. 

Hvis kommunerne i stedet skulle benytte sig af de værnepligtiges kapacitet, 

vanskeliggøres det af, at værnepligtige i et beredskab som udgangspunkt 

opholder sig på en kaserne adskilt fra civilt personel, fx brandmænd. Det 

skyldes dels, at de værnepligtige på samme måde som værnepligtige i for-

svaret aftjener samfundstjeneste og dels, at der er både væsentlige økono-

miske (holdstørrelser) og faglige (størrelsen af det beredskabsfaglige miljø) 

grænser for, hvor mange lokationer de værnepligtige kan spredes over, da 

deres tidsmæssigt væsentligste aktivitet er at modtage uddannelse. 

Vanskeligheden består mere konkret i, at de værnepligtige med placeringen 

på kaserner er for langt væk fra hændelserne, der for en meget stor dels 

vedkommende skal løses med meget kort responstid. En forøgelse af kapaci-

tetsudnyttelsen vil højst kunne bestå i at nedlægge de kommunale brandsta-

tioner, der ligger i de fem byer, hvor de værnepligtsbaserede beredskabscen-

tre er placeret, jævnfør afsnit 4.3. Dette er forudsat i alle fire scenarier. 

Desuden udgør placeringen på fem kaserner en barriere for at knytte office-

rer og befalingsmænd tættere på det kommunale beredskab, fordi de bliver 

nødt til at være på kasernerne for at forestå de værnepligtiges uddannelse. 
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Alternativt skulle de værnepligtige i scenarie I og II flyttes ud på de døgnbe-

mandede brandstationer som erstatning for fuldtidsansatte brandmænd. Kort-

lægningen har vist, at der på de nuværende kommunale døgnbemandede 

brandstationer er godt 200 brandmænd i vagt døgnet rundt, mens de 750 

årlige værnepligtige i det nuværende katastrofeberedskab svarer til, at der 

kan være cirka 100 værnepligtige med en fuldført grund- og funktionsuddan-

nelse i vagt døgnet rundt. Selv i det tilfælde, at der blev korrigeret for de vær-

nepligtiges mindre erfaring som afspejlet i deres lavere løn i forhold til fuld-

tidsbrandmænd, ville en meget stor andel af de nuværende fuldtidsbrand-

mænd i det kommunale beredskab blive erstattet med værnepligtige. 

Hertil kommer, at de udstationerede værnepligtige skulle sættes til at udføre 

indtægtsdækket virksomhed, der, jævnfør effektiviseringsanalysen af ar-

bejdstid, dimensionering og kapacitetsudnyttelse, i alle scenarier vil kunne 

udgøre en væsentlig del af grundlaget for at skabe et omkostningseffektivt 

basisberedskab, hvor der er fuldtidsbrandmænd. Ligeledes vil de værneplig-

tige særskilt for scenarie II skulle udstationeres i en privatretlig selskabskon-

struktion, som kommunalt ejede aktieselskaber vil være, uagtet at de er ejet 

fuldt ud af kommunerne. 

Endelig synes det hensigtsmæssigt ï økonomisk og ledelsesmæssigt ï at 

uddanne kommunale brandmænd frem for værnepligtige. De værnepligtige 

opholder sig således meget kort tid i beredskabet sammenlignet med kom-

munale brandmænd, der typisk har anciennitet. De genererer derfor omkost-

ninger til uddannelse og øvelser, der er uforholdsmæssig store sammenlignet 

med de omkostninger, det vil kræve at vedligeholde tilsvarende fastansattes 

uddannelse. Desuden kan beredskabernes ledelse ikke bruge øget uddan-

nelse til at fastholde og udvikle værnepligtige, men kun fastansat personale. 

Heroverfor står dog fordelen ved at have et kontinuerligt gennemløb af 750 

værnepligtige om året, der modtager omfattende uddannelse i beredskabs-

arbejde, jævnfør ovenfor. 

På baggrund af ovenstående finder Deloitte, at det med fordel kan tages op 

til nærmere overvejelse, om værnepligten skal opretholdes, hvis det besluttes 

at indføre et enhedsberedskab baseret på scenarie I og II. 

For så vidt angår scenarie III og IV, hvor staten overtager ansvaret for det 

samlede redningsberedskab, men med forskellige geografiske inddelinger, vil 

fordelene ved at have værnepligtige fortsat kunne realiseres, idet værnepligt 

dog ikke er en nødvendig forudsætning for realisering af scenarierne. 

I scenarie III vil det være naturligt at lade beredskabscentrene udgøre ho-

vedstationen i 5 af de 12 statslige beredskabskredse, mens de 5 bered-

skabsregioner i scenarie IV hver vil have et beredskabscenter som hovedsta-

tion. 

I scenarie IV vil værnepligtige i beredskabscentrene derfor fortsat udgøre en 

stående national strategisk kapacitetsreserve, men de vil kunne udnyttes 

bedre end i dag ved at centralisere alle de opgaver, der ikke skal løses inden 
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for en kort responstid, som for eksempel back office-beredskabsopgaver som 

påfyldning af luft, slangerens, vedligehold af mundering m.v. 

I scenarie III vil beredskabscentrene som udgangspunkt kun kunne centrali-

sere opgaver inden for et mindre, geografisk område, hvilket vil bidrage til at 

vanskeliggøre en højere kapacitetsudnyttelse af de værnepligtige. 

For begge scenarier gælder, at fastholdelsen af værnepligten vil gøre det 

vanskeligt at løse det grundlæggende problem med relativt høje uddannel-

sesomkostninger samtidig med en kapacitetsudnyttelse, der er lavere end i 

de kommunale scenarier. 

På den baggrund kan det overvejes nærmere, om værnepligtige skal vælges 

fra i scenarie III, hvorefter der ikke vil være forskel på hovedstationerne i de 

12 beredskabskredse. Hertil kommer, at værnepligtige også vil kunne vælges 

fra i scenarie IV for i stedet at bemande beredskabscentrene med færre del-

tids- og fuldtidsansatte afpasset det lokale kapacitetsbehov. 

I scenarie III og IV uden værnepligtige vil katastrofeberedskabet skulle be-

mandes med kommunale brandmænd efter samme principper som i scenarie 

I og II. 

4.8. Det internationale beredskab 

Danmark bidrager ofte til hjælpeindsatsen efter katastrofer i udlandet som for 

eksempel jordskælv, orkaner eller oversvømmelser. Beredskabsstyrelsen 

råder over specialister og materiel, der kan udsendes til det katastroferamte 

land via eksempelvis FN eller EU. 

Hvis katastrofebistanden skal virke effektivt, skal den iværksættes hurtigt. 

Derfor har Beredskabsstyrelsen et stående beredskab, så styrelsen med 

timers varsel kan udsende mandskab og materiel som for eksempel nød-

hjælpseksperter, mobilhospitaler og teltlejre. 

Evnen til at udsende disse indsatser har høj politisk prioritet og skal kunne 

opretholdes i ethvert af strukturscenarierne. 

Alle, der bliver udsendt internationalt for Beredskabsstyrelsen, er normalt 

optaget og registreret i styrelsens internationale personelpulje. 

Den internationale personelpulje består af mere end 500 personer med for-

skellige uddannelser og kompetencer. Medlemmerne i puljen består især af 

fastansatte i Beredskabsstyrelsen (civile og uniformerede), reservebefa-

lingsmænd, tidligere værnepligtige samt statslige og kommunale frivillige og 

funktionelle specialister som for eksempel læger, sygeplejersker, bygnings-

konstruktører eller ingeniører. 

Tilsvarende anvendes materiel, der opbevares i beredskabscenter Herning. 
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Det vurderes, at grundlaget for at sammensætte internationale indsatser vil 

være uændret eller styrket i de fire strukturscenarier. Både frivillige, officerer 

og befalingsmænd vil således fortsat være en del af redningsberedskabet, 

uanset om de overgår til kommunerne i scenarie I og II eller til statslige be-

redskabskredse i scenarie III. 

Scenarier uden værnepligt vil alt andet lige reducere rekrutteringsgrundlaget 

for de internationale indsatser. Heroverfor står, at officerer og befalingsmænd 

i scenarie I, II og III vil blive flyttet ud til de store byers beredskaber, og at de 

kommunale brandmænd vil modtage mere uddannelse end i dag. Det vil 

kunne skabe et bredere rekrutteringsgrundlag blandt de store byers fuldtids- 

og deltidsbrandmænd samt frivillige, i det omfang de ikke allerede i dag ind-

går i Beredskabsstyrelsens internationale personelpulje. 

Idet den internationale indsats skal kunne ske hurtigt, vil det i alle scenarier 

være nødvendigt at fastholde Beredskabsstyrelsens centrale koordinations-

ansvar for internationale indsatser, herunder opretholde den internationale 

personelpulje som grundlag for rekrutteringen. 

Det internationale materiel vil ligeledes fortsat skulle opbevares i bered-

skabscenter Herning, uanset om centret fortsat anvendes som beredskabs-

center i scenarie II og IV eller som hovedstation i scenarie I og II. 

4.9. Konsekvenser for serviceniveauet 

Tilpasningen af stationsstrukturen i de forskellige scenarier er baseret på en 

forudsætning om, at kommunerne i højere grad kan koordinere på tværs af 

kommunegrænser, og at de følgelig kan reducere antallet af brandstationer, 

uden at det gennemsnitlige serviceniveau sænkes, idet der dog er en spred-

ning omkring gennemsnittet, der betyder længere responstid for nogle hæn-

delser og kortere responstid for andre. 

I det følgende analyseres de konkrete konsekvenser for serviceniveauet i de 

enkelte scenarier både for samtlige hændelser i 2011 og specifikt for de 

hændelser, der berøres af stationslukninger. 

Ændringen i serviceniveauet for det samlede antal hændelser målt ved æn-

dringer i responstiden fremgår af tabellen nedenfor. 

Tabel 10. Konsekvens for responstider for samtlige hændelser i 2011 

Scenarie I II III + IV 

Samlet gennemsnitlig ændring i responstid (MM:SS) +00:03 -00:08 -00:12 

Ændring af totalt antal timer anvendt på respons (%) + 0,5 % - 1,3 % - 2,0 % 

Kilde: Deloittes simulering på baggrund af ODIN-data. 

Note: Responstiden angiver i denne sammenhæng, hvornår et givet brandkøretøj er fremme, og 
opgøres både for det første køretøj og for efterfølgende køretøjer. Til de forskellige scena-
rier vil der være et forskelligt antal påvirkede udrykningskørsler og en forskellig betydning i 
forhold til, i hvilken grad responstiden bliver længere eller kortere. 

Note: I beregningen af ændringen i den samlede gennemsnitlige responstid er de kommunale 
støttepunkters hændelser ikke medtaget. Støttepunkterne er således forudsat lukket, 
hvorfor den nærmest beliggende beredskabsstation ville overtage hændelsen med en 
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markant forbedring af responstiden til følge. En sådan forbedring bør dog ikke medregnes 
i et samlet gennemsnit, fordi forbedringen ikke er kritisk for beredskabets opgavevareta-
gelse. De statslige beredskabscentre er forudsat opretholdt, hvorfor der ikke indgår æn-
dringer i responstiderne for centrenes hændelser. 

Som det fremgår, er alle scenarier tilrettelagt, så den samlede gennemsnitli-

ge ændring i responstiden er så tæt på 0, som det er beregningsteknisk mu-

ligt. 

Forøgelsen af responstiden på 3 sekunder i scenarie I svarer til en forøgelse 

på 0,5 procent af den samlede responstid for alle hændelser i 2011 på cirka 

19.000 timer, mens reduktionen af responstiden på 12 sekunder i scenarie III 

og IV svarer til en reduktion på 2 procent af den samlede responstid for alle 

hændelser i 2011. Midt mellem disse to resultater ligger scenarie II. 

Resultatet er uddybet i bilag G, hvoraf det blandt andet fremgår, at der inden 

for de anførte gennemsnit sker ændringer i responstiden for en lang række 

enkelthændelser i både positiv og negativ retning ï nogle hændelser vil såle-

des opleve forøget responstid. En nærmere gennemgang af simuleringerne 

viser, at eventuelle forøgelser af responstiden som hovedregel sker for de 

hændelser, der blev kørt hurtigst til (0-5 minutter) i 2011, mens eventuelle 

reduktioner af responstiden som hovedregel sker for de hændelser, der tog 

længst tid at køre til (>15 minutter). Der sker med andre ord en reduktion af 

spredningen i responstid omkring gennemsnittet. 

Ændringen i serviceniveauet for hændelser i 2011, der er berørt af stations-

lukninger, målt ved ændringer i responstiden fremgår af tabellen nedenfor. 

Tabel 11. Konsekvens for responstid for hændelser berørt af stationslukninger 

Scenarie I II III + IV 

Antal lukkede stationer 11 13 22 

Påvirkede udrykningskørsler 5.773 7.134 14.858 

Antal kørsler med øget responstid 4.017 5.217 10.673 

Antal kørsler med reduceret responstid 1.756 1.917 4.185 

Gennemsnitlig påvirkning af responstid for berørte 
hændelser 

1:03 1:10 1:32 

Antal kørsler med mere end 5,5 minutter øget responstid 540 677 2.094 

 Kilde: Deloittes simulering på baggrund af ODIN-data. 

Som det fremgår, er antallet af påvirkede kørsler naturligt stigende med an-

tallet af stationslukninger i de enkelte scenarier, så der i scenarie III og IV er 

14.858 påvirkede udrykningskørsler, mens der tilsvarende kun er 5.773 på-

virkede kørsler i scenarie I. 

I scenarie I øges responstiden i gennemsnit kun med godt 1 minut, og cirka 

30 procent af udrykningskørslerne er hurtigere fremme end i dag. I scenarie 

III og IV øges den gennemsnitlige responstid med cirka halvandet minut, men 

cirka 28 procent af kørslerne er hurtigere fremme end i dag. 
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Den typiske påvirkning på responstiden for hændelser, der er berørt af stati-

onslukninger, er 0,5-1,5 minutter i scenarie I og 1,5-2,5 minutter i de øvrige 

scenarier. I scenarie I er der endvidere 540 udrykningskørsler, der øges med 

mere end 5,5 minutter, mens det tilsvarende antal udgør mere end 2.000 i 

scenarie III og IV. 

For hændelser berørt af stationslukninger er også reaktionstiden, hvor der 

kun ses på den tid, det tager for det første køretøj i udrykningstoget at kom-

me frem, opgjort, som det fremgår af tabellen nedenfor. 

Tabel 12. Konsekvens for reaktionstider for hændelser berørt af stationsluk-
ninger 

Scenarie I II III + IV 

Antal lukkede stationer 11 13 22 

Påvirkede udrykningskørsler 2.190 3.840 7.557 

Antal kørsler med øget reaktionstid 1.829 2.031 4.621 

Antal kørsler med reduceret reaktionstid 361 1.809 2.936 

Kilde: Deloittes simulering på baggrund af ODIN-data. 

Note:  Reaktionstiden angiver den tid, det tager, før det første brandkøretøj er fremme til en 
hændelse. Til de forskellige scenarier vil der være et forskelligt antal påvirkede udryk-
ningskørsler og en forskellig betydning i forhold til, i hvilken grad reaktionstiden bliver 
længere eller kortere. 

Antallet af påvirkede kørsler er naturligt stigende med antallet af stationsluk-

ninger i de enkelte scenarier. I scenarie II bemærkes det, at reaktionstiden 

reduceres for næsten halvdelen af de påvirkede udrykningskørsler (47 pro-

cent), mens den tilsvarende andel er cirka 16 procent i scenarie I og cirka  

39 procent i scenarie III og IV. 

I alle scenarierne er den typiske påvirkning på reaktionstiden, at den øges 

med mellem 1,5 og 2,5 minutter, hvilket således udgør et mål for den typiske 

konsekvens for serviceniveauet opgjort som, hvornår det første brandkøretøj 

er fremme ved hændelsesstedet. 

Af bilag G fremgår fordelingen af påvirkningen på reaktionstiden for hændel-

ser, der er berørt af stationslukninger, fordelt på de enkelte scenarier, herun-

der betydningen af hændelsesmønstret tilknyttet de lukkede stationer. 

4.10. Vurdering af strukturkriterier 

Som nævnt i afsnit 2.2 skal de fire strukturscenarier vurderes i forhold til seks 

strukturkriterier. Heraf har de fire en operativ karakter og gennemgås derfor i 

dette kapitel. 

Forsvarlig indsættelseskapacitet og responstid 

Det første strukturkriterium lægger til grund, at redningsberedskabet fortsat 

skal have en forsvarlig indsættelseskapacitet og responstid. Det betyder, at 

beredskabets samlede evne til at kunne indsættes operativt ikke forringes i 

forhold til i dag, og at de beredskabsopgaver, der vil kunne løses i dag, også 
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skal kunne løses i fremtiden. Beredskabets samlede robusthed må således 

ikke forringes, ligesom responstiden samlet set ikke må forringes. Dette in-

debærer, at en ændret struktur dimensioneres, så beredskabet fortsat kan 

håndtere det kendte hændelsesmønster og samtidig være i stand til at hånd-

tere store, langvarige eller ekstreme hændelser og katastrofer foranlediget af 

kendte lokale og nationale risici eksempelvis som følge af terror og klimaæn-

dringer. En forsvarlig indsættelseskapacitet og responstid skal gælde for det 

lokale og borgernære beredskab såvel som for en central reserve af bered-

skabskapaciteter til brug i forbindelse med store, langvarige eller ekstreme 

hændelser og katastrofer. 

Tabellen nedenfor sammenfatter Deloittes vurderinger af, hvorledes kriteriet 

om indsættelseskapacitet og responstid vurderes at blive påvirket i hvert af 

de fire scenarier i forhold til i dag. Vurderingen klarlægger, om scenarierne 

påvirker en række underliggende forhold positivt i større eller mindre grad  

(ą og Ĉ) eller negativt i større eller mindre grad (Ć og Ċ), eller om påvirk-

ningen er neutral (Ą). Hvor det er relevant, er det vurderet, hvilken påvirk-

ning bevarelsen henholdsvis bortfaldet af værnepligten vil have. 

Tabel 13. Forsvarlig indsættelseskapacitet og responstid 

Forhold Beskrivelse 
Værne-

pligt 

Vurdering 

I II III IV 

Indsættelses-
kapacitet 
(basis- og 
specialbered-
skabet) 

Som følge af tilpasninger af stations- og 
ledelsesstrukturen bortfalder mellem 300 
og 700 fuldtids- og deltidsstillinger (jævn-
før tabel 8). Dermed reduceres den sam-
lede indsættelseskapacitet i basisbered-
skabet, hvilket yderligere vil være tilfældet 
for specialberedskabet, hvis værnepligten 
bortfalder. Faldet er størst i scenarie III og 
IV, der muliggør den største kapacitetstil-
pasning. 

Ja Ċ Ċ Ć Ć 

Nej Ć Ć Ć Ć 

Indsættelses-
kapacitet 
(katastrofe-
beredskabet) 

Med det samtænkte katastrofeberedskab 
forbedres mulighederne for at mobilisere 
en øget indsættelseskapacitet. Det vil 
også være tilfældet, selvom værnepligten 
bortfalder. 

Ja Ĉ Ĉ ą ą 

Nej Ĉ Ĉ Ą Ą 

Kapacitets-
udnyttelse 
(basis- og 
specialbered-
skabet) 

Kapacitetsudnyttelsen forbedres med 
udbredelsen af fri disponering og indebæ-
rer, at serviceniveauet for basis- og speci-
alberedskabet kan opretholdes, selvom 
indsættelseskapaciteten reduceres. 

 Ĉ Ĉ ą ą 

Kompetence Introduktionen af det samtænkte katastro-
feberedskab er i scenarie I og II løftestang 
for kompetenceudvikling af basisbered-
skabet, mens det ikke vurderes at være 
tilfældet i scenarie III og IV. Bortfalder 
værnepligten, frigives i alle scenarier 
ressourcer til et kompetenceløft, der vil 
være nødvendigt for at opretholde det 
fornødne kompetenceniveau i katastrofe-
beredskabet. En mindre, national indsats-
styrke vurderes især i scenarie I og II at 
kunne bidrage positivt til at sikre mulighe-
den for at indsætte førings- og specialist-
kompetencer på højeste niveau. 

Ja Ĉ ą Ą Ą 

Nej ą ą ą ą 
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Forhold Beskrivelse 
Værne-

pligt 

Vurdering 

I II III IV 

Robusthed Den fri disponering og den bedre kapaci-
tetsudnyttelse indebærer, at beredskabets 
samlede robusthed ikke vurderes at blive 
påvirket hverken negativt eller positivt i de 
fire scenarier, selvom stationsstrukturen 
og indsættelseskapaciteten tilpasses. 
Deloittes simuleringer med udgangspunkt i 
hændelserne for 2011 underbygger denne 
vurdering. Desuden vurderes det, at det 
samtænkte katastrofeberedskab og et 
kompetenceløft til basisberedskabet bi-
drager positivt til den samlede robusthed  
ï også hvis værnepligten bortfalder. 

Ja Ą Ą Ą Ą 

Nej Ą Ą Ą Ą 

Responstid Deloittes simuleringer af responstiden for 
hvert af de fire scenarier indikerer, at 
tilpasningerne af stationsstruktur og friere 
disponering resulterer i en forringet gen-
nemsnitlig responstid på +3 sekunder i 
scenarie I og en forbedret gennemsnitlig 
responstid på henholdsvis -8 sekunder i 
scenarie II og -12 sekunder i scenarie III 
og IV. Det svarer til en serviceforringelse 
på 0,5 procent og serviceforbedringer på 
1,3 procent og 2,0 procent. 

Gennemsnittene dækker over længere 
responstid for nogle af de hændelser, der 
blev kørt hurtigst til (0-5 minutter) i 2011, 
og kortere responstid for nogle af de 
hændelser, det tog længst tid at køre til 
(>15 minutter). Dermed medfører den 
ændrede dimensionering et mere ensartet 
serviceniveau på tværs af kommunerne.  

 Ċ Ĉ Ĉ Ĉ 

Samlet  
vurdering 

 
Ja Ą Ą Ą Ą 

Nej Ą Ą Ą Ą 

I konkretiseringen af de fire strukturscenarier, som styregruppen for budget-

analysen af redningsberedskabet har defineret, jævnfør bilag A, har Deloitte 

tilstræbt, at redningsberedskabets samlede robusthed kunne fastholdes på 

det nuværende niveau. 

Det gælder derfor for alle scenarier, at de nye ansvarlige beredskabsorgani-

sationer skal kunne bevare eller styrke det nuværende beredskabs evne til at 

kunne indsættes operativt til de samme typer beredskabsopgaver som i dag, 

så beredskabets samlede robusthed ikke forringes. Det er også årsagen til, 

at de ovennævnte vurderinger af de fire scenarier kun afviger marginalt fra 

hinanden. 

Omstillingen fra det eksisterende beredskab til et reformeret beredskab afvi-

ger imidlertid en del for hvert af de fire scenarier, hvilket kan udfordre robust-

heden i overgangsperioden. Generelt vil scenarie II uden værnepligt afføde 

den største ændring, fordi det forudsætter både etablering af et enhedsbe-

redskab og samling af de kommunale beredskaber i 12 beredskabsselska-

ber. Scenarie III er mindre vidtgående end scenarie II, fordi beredskabscen-

trene kan bevares som nu. 
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Det er imidlertid Deloittes vurdering, at selv ved en så betydelig omlægning af 

beredskabet som i scenarie II vil der kunne opnås en forsvarlig robusthed i 

både basis-, special- og katastrofeberedskabet. 

Hertil kommer muligheden for at etablere en mindre, national dedikeret ind-

satsstyrke underlagt Beredskabsstyrelsen, jævnfør afsnit 4.6, der ï eventuelt 

kun i en overgangsperiode ï vil kunne sikre en ekstra styrkelse af robusthe-

den. 

Entydigt forankret myndighedsansvar 

Det andet strukturkriterium lægger til grund, at beredskabets opgaveløsning 

skal have et entydigt forankret myndighedsansvar. Redningsberedskabet er i 

krisetid afgørende for opretholdelsen eller genetableringen af samfundskriti-

ske institutioner og infrastrukturer såvel som beskyttelsen af civile. Uagtet at 

opgaven i dag er delt mellem stat og kommune, og at samtlige myndigheder 

som følge af sektoransvarsprincippet ligeledes har et medansvar for opret-

holdelsen af et nødvendigt beredskab, er det nødvendigt, at der er et entydigt 

myndighedsansvar for redningsberedskabets forebyggende og planlæg-

ningsmæssige opgaver, ligesom en effektiv operativ indsættelse forudsætter 

entydige kommandostrukturer samt mulighed for på tværs af landet at ind-

sætte de nødvendige redningskapaciteter, herunder mandskab og materiel. 

Og i tilfælde af delt ansvar skal dette være klart og velbegrundet, ligesom der 

operativt skal kunne opretholdes en entydig og klar indsatsledelse. 

Tabellen nedenfor sammenfatter Deloittes vurderinger af, hvorledes kriteriet 

om entydigt forankret myndighedsansvar vurderes at blive påvirket i hvert af 

de fire scenarier i forhold til i dag. Vurderingen klarlægger, om scenarierne 

påvirker en række underliggende forhold positivt i større eller mindre grad 

(ą og Ĉ) eller negativt i større eller mindre grad (Ć og Ċ), eller om påvirk-

ningen er neutral (Ą). Hvor det er relevant, er det vurderet, hvilken påvirk-

ning bevarelsen henholdsvis bortfaldet af værnepligten vil have. 

Tabel 14. Entydigt forankret myndighedsansvar 

Forhold Beskrivelse 

Vurdering 

I II III IV 

Entydigt  
myndigheds-
ansvar 

Med etableringen af enhedsberedskabet konsolideres 
myndighedsansvaret i enten kommunalt eller statsligt 
regi ï omend Beredskabsstyrelsen fortsat har ansvar 
for regulering, tilsyn og visse ekspertberedskaber. 

Scenarie III og IV skaber størst entydighed, da ansva-
ret for det samlede beredskab forankres hos én stats-
lig myndighed, der dog har en kreds- eller regions-
struktur med nogen autonomi. 

I scenarie II sker ligeledes en konsolidering i tolv 
kommunalt ejede beredskabsselskaber, der er helt 
autonome. Det giver større entydighed i forhold til i 
dag. 

I scenarie I sker konsolideringen gennem frivillige 
samarbejder, og katastrofeberedskabet overgår til 
nogle få store kommuner, der således har særlige 
opgaver og ansvar. Der kan med tiden opnås større 
entydighed i scenariet, omend det kræver villighed og 
tilskyndelse til at indgå i samarbejder. 

Ą Ĉ ą ą 
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Forhold Beskrivelse 

Vurdering 

I II III IV 

Entydig  
kommando-
struktur 

Den øgede entydighed i myndighedsansvaret reflekte-
res i kommandostrukturens entydighed. 

Dog rummer konsolideringen især i scenarie II, III og 
IV, at indsatsledelsen kan styrkes yderligere, ligesom 
konsolideringen gør det muligt at have specialiserede 
indsatsledere, jævnfør afsnit 3.3. Officerer og befa-
lingsmænd overgår i scenarie I, II og III til decentrale 
enheder og vil der bidrage til en yderligere styrkelse af 
kommandostrukturen. Det gælder ikke mindst, hvis 
værnepligten bortfalder. 

I scenarie I og II skal forsvarsministeren i lighed med i 
dag kunne disponere over redningsberedskabets 
kapaciteter i ekstreme nødretssituationer. Dog kan det 
give Beredskabsstyrelsen vanskeligheder med at 
fastholde føringskapacitet og føringskompetence på 
højeste niveau, når der ikke rådes over mandskab til 
daglig. 

Ą Ĉ ą ą 

Samlet  
vurdering 

 
 Ą Ĉ ą ą 

Strukturscenarierne indebærer alle etableringen af et enhedsberedskab og 

en geografisk og organisatorisk konsolidering af det eksisterende rednings-

beredskab. Med et statsligt enhedsberedskab i scenarie III og IV vil det være 

muligt at skabe størst entydighed i myndighedsansvar og i kommandostruk-

tur. Det vil især være en styrke i forbindelse med geografisk spredte hændel-

seskomplekser, hvor national koordination og kommando er nødvendig, eller 

ekstreme enkelthændelser eller nødretssituationer. 

Scenarie I og især II kan også bidrage til større entydighed, omend etablerin-

gen af tværkommunale samarbejder eller selskaber introducerer nye organi-

satoriske strukturer, der kun er få aktuelle erfaringer med. Geografisk bidra-

ger scenarie I og II til en hensigtsmæssig konsolidering og forenkling af myn-

dighedsansvar og kommandostruktur, men de kræver begge en nytænkt 

styringsmodel. 

Styrke operativ international indsættelse 

Det tredje strukturkriterium lægger til grund, at beredskabet i mindst samme 

udstrækning som nu skal kunne indsættes i internationale operationer ï 

eventuelt i samtænkte operationer med forsvar, politi eller andre myndighe-

der. En reform af beredskabet skal derfor gerne medvirke til at styrke operativ 

international indsættelse. 

Tabellen nedenfor sammenfatter Deloittes vurderinger af, hvorledes kriteriet 

om operativ international indsættelse vurderes at blive påvirket i hvert af de 

fire scenarier i forhold til i dag. Vurderingen klarlægger, om scenarierne på-

virker en række underliggende forhold positivt i større eller mindre grad 

(ą og Ĉ) eller negativt i større eller mindre grad (Ć og Ċ), eller om påvirk-

ningen er neutral (Ą). Hvor det er relevant, er det vurderet, hvilken påvirk-

ning bevarelsen henholdsvis bortfaldet af værnepligten vil have. 
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Tabel 15. Styrket operativ international indsættelse 

Forhold Beskrivelse 
Værne-

pligt 

Vurdering 

I II III IV 

Mulighed for 
international 
indsættelse 

Redningsberedskabets internationale indsats har 
politisk bevågenhed, og der er i regi af Beredskabssty-
relsen etableret en række kapaciteter til international 
indsættelse. 

I alle fire scenarier er Beredskabsstyrelsens materiel-
kapaciteter uændrede. Rekrutteringen af personel til 
international indsættelse søges ligeledes bevaret i alle 
scenarier, omend der er risiko for, at dette vanskelig-
gøres i scenarie I og II, hvor det statslige beredskab 
overgår til kommunerne. 

Ċ Ċ Ą Ą 

Styrkelse af 
international 
indsættelse 

Det er Deloittes vurdering, at en styrkelse 
af den internationale indsættelse vil være 
mulig, men at det mest sandsynligt vil 
kunne prioriteres i statsligt regi i scenarie 
III og IV. 

Et bortfald af værnepligten vil reducere 
grundlaget for at rekruttere personel til 
internationale indsatser. Heroverfor står, at 
officerer og befalingsmænd overgår til 
basis- og specialberedskabet, samt at 
basisberedskabet kompetenceløftes, 
hvorfor der vil der være et bredere grund-
lag for at rekruttere personel til internatio-
nal indsættelse. 

Ja Ą Ą Ĉ Ĉ 

Nej Ą Ą Ą Ą 

Samlet  
vurdering 

 
 Ą Ą Ą Ą 

Deloitte vurderer, at en reform af redningsberedskabet fortsat gør det muligt 

at opretholde og indsætte et internationalt beredskab på samme niveau som 

hidtil. I scenarie I og II kan mulighederne for at rekruttere personel vanskelig-

gøres, hvis der ikke sikres fornødent fokus på at opretholde kapacitet og især 

kompetencer. I scenarie III og IV kan det nemmere prioriteres at styrke det 

internationale beredskab og samtidig opretholde kapacitet og kompetencer. 

Styrke operativ samordning og koordination 

Redningsberedskabet skal fortsat bidrage til at sikre, at det operative samar-

bejde med andre beredskabsmyndigheder ï politi, forsvar, ambulance osv. ï 

i forbindelse med operative indsatser ikke forringes. En reform af beredska-

bet skal med andre ord styrke operativ samordning og koordination. 

Tabellen nedenfor sammenfatter Deloittes vurderinger af, hvorledes kriteriet 

om operativ samordning og koordination vurderes at blive påvirket i hvert af 

de fire scenarier i forhold til i dag. Vurderingen klarlægger, om scenarierne 

påvirker en række underliggende forhold positivt i større eller mindre grad 

(ą og Ĉ) eller negativt i større eller mindre grad (Ć og Ċ), eller om påvirk-

ningen er neutral (Ą). 
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Tabel 16. Styrket operativ samordning og koordination 

Forhold Beskrivelse 

Vurdering 

I II III IV 

Styrke operativ 
samordning og 
koordination 

De fire strukturscenarier adresserer ikke direkte sam-
arbejdet med andre myndigheder. Strukturscenarierne 
har imidlertid forskellige konsekvenser for muligheder-
ne for at opretholde de eksisterende rammer for ope-
rativ samordning og koordination. 

Med scenarie II og III introduceres en geografisk 
struktur, der følger politikredsene, og jævnfør afsnit 3.3 
kan det overvejes at samtænke politiets kredsråd med 
scenarie III. I begge tilfælde vurderes det, at scenari-
erne vil styrke samarbejdet til især politiet. Scenarie I 
vurderes ikke at indebære nogen forskel i forhold til i 
dag. Scenarie IV rummer muligheder for at styrke 
samordningen med det præhospitale beredskab, 
omend det ikke vurderes at være afgørende. 

I scenarie I vil der skulle etableres særskilte kontakt-
flader fra de beredskaber, der får ansvaret for at koor-
dinere katastrofeberedskabet, til andre myndigheder. 
Det er med andre ord en svækkelse i forhold til i dag, 
hvor samordningen sker til én myndighed ï det statsli-
ge beredskab. 

Ċ Ĉ Ĉ Ą 

Samlet  
vurdering 

 
 Ċ Ĉ Ĉ Ą 

Deloitte vurderer, at især de to kredsscenarier kan bidrage positivt til den 

operative samordning og koordination med politiet, for så vidt angår både 

basis- og specialberedskabet og katastrofeberedskabet. Derudover vurderes 

det samlet set, at den operative samordning og koordination over for andre 

myndigheder nok påvirkes af en reform, men at den efter en overgangsperi-

ode ikke vil ændres hverken positivt eller negativt. 
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5. Potentialer og 
gevinstrealisering 

Der peges på muligheder for at realisere et potentiale på 
mellem 343 og 432 mio. kr. årligt, afhængigt af hvilket struk-
turscenarie der vælges og ved en fuld indfasning af samtli-
ge effektiviseringstiltag. Der afsættes 144-194 mio. kr. til 
implementering. 

De samlede omkostninger til det danske redningsberedskab var  

2.458,1 mio. kr. i 2011, hvoraf 571,7 mio. kr. vedrørte det statslige beredskab 

og 1.886,4 mio. kr. vedrørte det kommunale beredskab (2011-priser). 

Beredskabet har blandt andet en væsentlig indtægtsdækket virksomhed 

samt indtægter fra regioner m.v., og de samlede nettodriftsomkostninger, det 

vil sige eksklusive indtægtsdækket virksomhed, gebyrindtægter, interne beta-

linger m.v., udgjorde derfor 1.901,8 mio. kr. i 2011. 

Af de samlede nettoomkostninger anvender beredskabet 38,9 mio. kr. på 

beredskabsplanlægning, 1.630,1 mio. kr. på beredskabsproduktion og  

232,8 mio. kr. på beredskabsindsættelse, jævnfør figuren nedenfor. 

Figur 16. Beredskabets hovedopgaver og omkostningsbase, mio. kr., 2011 

 

Kilde: Deloitte: Kortlægning af redningsberedskabet (2012). 
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Hovedparten af beredskabets samlede nettoomkostninger kan henføres til 

løn, der udgør 67,9 procent af den samlede omkostningsbase. Omkostninger 

til køretøjer og materiel udgør 11,1 procent. Omkostninger til lokationer, det 

vil sige brandstationer, udgør 12,1 procent, og øvrige omkostninger udgør 

8,8 procent af de samlede nettoomkostninger. 

Denne omkostningsbase udgør grundlaget for beregningen af effektivise-

ringspotentialer knyttet til såvel de identificerede effektiviseringstiltag som de 

fire strukturscenarier. 

Dette afsnit beskriver og estimerer de samlede effektiviseringspotentialer, der 

knytter sig til hvert af de fire strukturscenarier. 

For det første opgøres således de effektiviseringspotentialer, der følger af, at 

der sker en ny dimensionering ï af stationer, køretøjer og materiel ï inden for 

hvert af de fire scenarier. 

For det andet estimeres de effektiviseringspotentialer, der følger af, at den 

ledelsesmæssige struktur i forskelligt omfang tilpasses og konsolideres inden 

for hvert af de fire scenarier. 

Endelig opgøres for det tredje de samlede potentialer knyttet til hvert af de 

fire strukturscenarier, idet der her tages højde for, hvilken betydning de fire 

strukturscenarier har for de øvrige effektiviseringstiltag og effektiviseringspo-

tentialer, der er blevet belyst og opgjort i de fem særskilte effektiviseringsana-

lyser af henholdsvis1) indkøb og udbud, 2) brandforebyggelse, beredskabs-

planlægning og statslig administration, 3) det statslige regionale beredskab, 

4) beredskabsindsættelsen og 5) dimensionering, arbejdstid og kapacitet. 

5.1. Dimensionering efter ny stationsstruktur 

Det er i strukturanalysens afsnit 4.3 til 4.7 belyst, hvilke tilpasninger struktur-

ændringerne muliggør i forhold til dimensioneringen af beredskabets kapaci-

tet i form af stationer, køretøjer og personel, mens afsnit 4.8 har undersøgt 

de operative konsekvenser af disse ændringer på reaktionstiden og respons-

tiden. 

Analyserne viser, at antallet af kommunale brandstationer kan reduceres 

med henholdsvis 11 stationer i scenarie I, 13 stationer i scenarie II og 22 

stationer i både scenarie III og IV ï uden at det har væsentligt negative ope-

rative konsekvenser. Herudover kan antallet af køretøjer reduceres med mel-

lem 64 og 107, mens personellet kan reduceres med mellem 335 og 701, 

afhængigt af hvilket scenarie der vælges, jævnfør tabellen nedenfor. 
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Tabel 17. Kapacitet i alt og kapacitet, der fjernes ved nedlæggelse af stationer 

Scenarier Køretøjer Personel 

 I alt Fjernes I alt Fjernes 

Scenarie I, i alt 86 64 335 233 

Scenarie II, i alt 103 79 425 319 

Scenarie III, i alt 165 107 701 560 

Scenarie IV, i alt 165 107 701 560 

På den baggrund udgør det samlede potentiale ved at tilpasse kapaciteterne 

40,5 mio. kr. årligt i scenarie I, 73,0 mio. kr. i scenarie II og 124,0 mio. kr. i 

scenarie III og IV, jævnfør tabel nedenfor. 

Tabel 18. Årlige effektiviseringspotentialer ved strukturtilpasning, mio. kr., 
2011-pl 

 Scenarie I Scenarie II Scenarie III + IV 

Enhed 

Enheder, 
der 

fjernes Mio. kr. 

Enheder, 
der fjer-

nes Mio. kr. 

Enheder, 
der fjer-

nes Mio. kr. 

Bygninger 11 4,1 13 4,8 22 4,8 

Køretøjer 64 3,6 79 4,3 107 7,1 

Personel 233 34,5 319 66,0 560 116,0 

    Chefer 5 2,5 5 2,5 7 3,6 

    Fuldtid 51 21,5 124 52,2 220 92,5 

    Deltid 177 10,5 190 11,3 333 19,9 

Brutto 308 42,2 411 75,1 689 127,9 

Ekstra omkostninger 
ved andre tilkald 

- -1,7 - -2,1 - -3,9 

Netto  40,5 - 73,0 - 124,0 

Potentialet knyttet til stationsbygningerne er beregnet med udgangspunkt i 

den i kortlægningen opgjorte gennemsnitlige årlige driftsomkostning for en 

brandstation på 369.042 kr., der dækker omkostninger til husleje, ejendoms-

skatter, rengøring, varme, vand, el og bygningsvedligehold. 

Potentialet knyttet til køretøjerne er opgjort som den gennemsnitlige årlige 

besparelse i driftsomkostninger, det vil sige vedligehold og afskrivninger rela-

teret til hvert af de konkrete køretøjer på de stationer, der sættes ud af drift 

som følge af tiltaget. For en oversigt over de gennemsnitlige driftsomkostnin-

ger for beredskabets køretøjer henvises til kortlægningsrapporten. 

Potentialet knyttet til beredskabspersonellet er endelig beregnet med de i 

kortlægningen opgjorte gennemsnitlige bruttolønninger (forsigtigt opgjort 

uden overhead), der udgør 502.858 kr. for chefer, 415.628 kr. for fuldtidsan-

satte og 54.768 kr. for deltidsansatte. 

Ved lukning af en brandstation vil stationens hændelser i fremtiden skulle 

håndteres af de nærliggende stationer. Hvis de nærliggende stationer hoved-

sageligt håndterer hændelser ved anvendelse af deltidsansatte, vil der påhvi-
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le denne station et højere omkostningsniveau i fremtiden, da de deltidsansat-

te skal møde op til flere hændelser. Disse omkostninger skal derfor fratræk-

kes det opgjorte bruttopotentiale. 

De ekstra omkostninger beregnes med udgangspunkt i antallet af hændelser, 

der overtages af andre tilkaldstationer. Da der i hvert scenarie overføres en 

del af de deltidsansatte, der gør tjeneste på de stationer, der lukkes, til andre 

stationer, er det ikke alle hændelser, der skal håndteres af nye deltidsbrand-

mænd. Antallet af hændelser, der overtages af andre stationer, korrigeres 

derfor forholdsmæssigt herfor. Beregningsteknisk er det herudover lagt til 

grund, at der i gennemsnit anvendes tre deltidsbrandmænd til hver udrykning 

ï hvilket svarer til gennemsnittet på landsplan ï og at de hver honoreres for 

to timers arbejde til en timeløn på 181 kr., jævnfør eksempel i boksen neden-

for. 

Boks: Eksempel på beregning af ekstra omkostninger i scenarie I 

Der lukkes i alt 11 stationer i scenarie I, hvilket omfatter 211 deltidsansatte brandmænd. Disse 

stationer har håndteret i alt 6.994 udrykninger, hvoraf 1.827 overtages af deltidsstationer. Af de 

211 deltidsansatte brandmænd overføres 34 til andre stationer. Dette svarer til 16,1 procent. 

De omkringliggende deltidsstationer skal derfor håndtere 83,9 procent (100-16,1) af de 1.827 

udrykninger. Dette svarer til 1.533 udrykninger. Med en bemanding på 3 deltidsansatte per 

udrykning, der er indsat i 2 timer til en timeløn på 181 kr., bliver den samlede meromkostning 

derfor: 1.533*3*181*2 = 1.664.838 kr. 

Effektiviseringspotentialet knyttet til en dimensionering efter den nye stati-

onsstruktur må forventes først at kunne fuldt indfases efter en årrække. Det 

vil således være nødvendigt at udforme nye konkrete dimensioneringsplaner, 

at opsige og reallokere et betydeligt antal medarbejdere, at opsige eller æn-

dre kontrakter med eksterne operatører og at afhænde stationsbygninger og 

køretøjer m.v. På den baggrund vurderer Deloitte, at det først vil være reali-

stisk at realisere det fulde potentiale af en ny dimensionering af stationsstruk-

turen m.v. i år 4. 

Det er derfor forsigtigt lagt til grund, at alene 25 procent af de opgjorte poten-

tialer kan realiseres det første år, 50 procent kan realiseres det andet år, og 

75 procent kan realiseres det tredje år, jævnfør tabellen nedenfor. 

Tabel 19. Indfasning af potentialer, mio. kr., 2011-pl 

 År 1 År 2 År 3 År 4 

Scenarie I 10,1 20,3 30,4 40,5 

Scenarie II 18,3 36,5 54,8 73,0 

Scenarie III 31,0 62,0 93,0 124,0 

Scenarie IV 31,0 62,0 93,0 124,0 
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5.2. Konsolidering af ledelsesmæssig struktur 

Hvert af de fire strukturscenarier indebærer som beskrevet i afsnit 4.5  

ï i forskelligt omfang ï en konsolidering af den ledelsesmæssige struktur 

som følge af etableringen af et enhedsberedskab. 

Der er i dag ansat i alt 169 chefer på niveau 1, det vil sige beredskabschefer, 

viceberedskabschefer og kolonnechefer. I scenarie I, hvor der etableres frivil-

lige kommunale samarbejder, vurderes det, at antallet af disse chefer vil 

kunne reduceres med 68, mens antallet af chefer vil kunne reduceres med 

139 i scenarie IV, hvor der etableres fem beredskabsregioner. Potentialet 

ved at gennemføre en ledelsesmæssig konsolidering udgør cirka 25-55 mio. 

kr. årligt afhængigt af det valgte scenarie, jævnfør tabellen nedenfor. 

Tabel 20. Effektiviseringspotentialer ved konsolidering af ledelsesstruktur 

 Scenarie I Scenarie II Scenarie III Scenarie IV 

Nuværende struktur, antal ledere 169 169 169 169 

Reduktion, antal ledere -68 -104 -116 -139 

Ny struktur, antal ledere 101 65 53 30 

Potentiale, mio. kr. 25,0 44,8 35,7 55,9 

I scenarie I ï hvor der etableres frivillige samarbejder ï vil antallet af de nu-

værende beredskabschefer på 96 og viceberedskabschefer på 68 kunne 

reduceres til skønsmæssigt 24 for hver af de to chefgrupper.
11

 Herudover vil 

der imidlertid skulle tilknyttes henholdsvis 24 tekniske chefer og 24 admini-

strationschefer, der ansættes på samme lønniveau som en viceberedskabs-

chef. De frivillige samarbejder vil som udgangspunkt fortsat skulle udføre det 

samme omfang af forebyggelsesopgaver ï der i dag blandt andet varetages 

af viceberedskabschefer ï og hvert af de 24 samarbejder tilføres derfor 2 

beredskabsinspektører, der kan videreføre løsningen af disse opgaver. En-

delig vil de 5 kolonnechefer, der leder de nuværende beredskabscentre i 

Nordjylland, Midtjylland, Sønderjylland, Sjælland og på Bornholm, blive er-

stattet med særlige stationschefer, der ansættes på et lønniveau, der svarer 

til en beredskabsinspektør. 

I scenarie II ï hvor der etableres 12 kommunale beredskabsselskaber ï vil 

de nuværende beredskabschefer og viceberedskabschefer blive erstattet 

med henholdsvis 12 direktører, 12 operative chefer, 12 forebyggelseschefer, 

12 tekniske servicechefer, 12 administrationschefer og 12 koordinatorer for 

de frivillige. Da der er tale om større organisatoriske enheder, forudsættes 

det, at det vil være nødvendigt at ansætte direktøren til en årlig bruttoløn, der 

svarer til en vicepolitidirektørs løn (lønramme 38), hvis der skal kunne rekrut-

teres direktører med den nødvendige tyngde og erfaring. De operative che-

fer, forebyggelsescheferne, de tekniske chefer og administrationscheferne 

ansættes på et lønniveau, der svarer til en beredskabschefs lønniveau, mens 

de frivillige koordinatorer ansættes på et lønniveau, der svarer til en bered-

                                                      

11
 Det er som tidligere nævnt antaget, at der etableres i alt cirka 24 frivillige samarbejder. 
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skabsinspektørs lønniveau. De 12 kommunale beredskabsselskaber skal 

fortsat løse forebyggelsesopgaver, og forebyggelseschefen i hvert af selska-

berne assisteres derfor af 3 beredskabsinspektører. Endelig erstattes de 5 

kolonnechefer med beredskabsinspektører. 

I scenarie III ï hvor der etableres 12 beredskabskredse ï vil ledelsesstruktu-

ren i vid udstrækning svare til scenarie II. Der ansættes således henholdsvis 

12 kredsdirektører i lønramme 38, 12 operative chefer, 12 udviklingschefer 

og 12 tekniske servicechefer på et lønniveau, der svarer til en beredskabs-

chefs lønniveau. Herudover ansættes på tilsvarende vis 12 frivillighedskoor-

dinatorer, og de 5 kolonnechefer erstattes med 5 beredskabsinspektører. 

Scenariet adskiller sig imidlertid derved, at ansvaret for forebyggelse fasthol-

des i kommunerne, og de 68 eksisterende viceberedskabschefer i kommu-

nerne erstattes derfor med 68 beredskabsinspektører, der viderefører fore-

byggelsesopgaverne. Ansættelsen af 68 beredskabsinspektører i kommu-

nerne kan forklare, hvorfor potentialet knyttet til dette scenarie er mindre end 

potentialet i scenarie II, hvor også ansvaret for forebyggelsesopgaverne sam-

les på færre enheder. Hvis forebyggelsesopgaverne alternativt overføres til 

beredskabskredsene som i scenarie II, vil effektiviseringspotentialet blive 

større. 

I scenarie IV ï hvor der etableres 5 beredskabsregioner ï vil der blive ansat 

5 kredsdirektører, der ansættes på et lønniveau, der svarer til en politidirek-

tørs lønniveau (lønramme 39), 5 operative chefer, der ansættes på et lønni-

veau, der svarer til en vicepolitidirektørs lønniveau (lønramme 38), og 5 fore-

byggelseschefer, 5 udviklingschefer og 5 tekniske servicechefer, der ansæt-

tes på et lønniveau, der svarer til en vicepolitimesters lønniveau (lønramme 

37). Herudover ansættes 5 frivillighedskoordinatorer på et lønniveau, der 

svarer til en viceberedskabschefs lønniveau, og 20 beredskabsinspektører (4 

i hver region), der skal foretage forebyggelsesopgaver m.v. Endelig erstattes 

de 5 kolonnechefer med 5 særlige stationschefer. 

Den konkrete sammensætning af ledelsesstrukturen i hvert af de fire struk-

turscenarier og de gennemsnitlige og totale bruttolønninger knyttet til de en-

kelte ledelsesniveauer og ledelsesstillinger er angivet i bilag H. 

Effektiviseringspotentialet knyttet til en konsolideret ledelsesmæssig struktur 

vurderes først at kunne realiseres fuldt ud efter en årrække. Der skal således 

tages højde for, at cheferne typisk kan have en lang opsigelsesperiode, lige-

som der i en overgangsfase ï indtil den nye struktur og organisation er ende-

ligt på plads ï kan være behov for at opretholde en række ledelsesstillinger 

for at sikre fortsat sikker drift. Endelig vil de nye stillinger skulle slås op, og 

der skal gennemføres en ansættelsesproces m.v. Deloitte har derfor lagt til 

grund, at det kun er henholdsvis 50 procent af potentialet, der kan realiseres i 

år 1, 75 procent, der kan realiseres i år 2, og at potentialet vil være indfaset 

fuldt ud i år 3, jævnfør tabellen nedenfor. 



 

 

78 Budgetanalyse af redningsberedskabet  Strukturscenarier 

Tabel 21. Indfasning af potentialer, mio. kr., 2011-pl 

 År 1 År 2 År 3 År 4 

Scenarie I 12,5 18,8 25,0 25,0 

Scenarie II 22,5 33,7 44,9 44,9 

Scenarie III 17,9 26,8 35,7 35,7 

Scenarie IV 28,0 41,9 55,9 55,9 

5.3. Eventuel afskaffelse af værnepligten 

Ud over de potentialer, der knytter sig til en tilpasning af de kommunale ka-

paciteter og den ledelsesmæssige struktur, muliggør en strukturreform ï 

jævnfør afsnit 4.6 og 4.7 ï at værnepligten afskaffes, og at katastrofebered-

skabskapaciteten integreres i et nyt enhedsberedskab. 

Med dette forslag vil der kunne realiseres et årligt bruttopotentiale på  

117,4 mio. kr., der udgør de samlede omkostninger (eksklusive renter og 

afskrivninger på bygninger), der knytter sig til de værnepligtige, herunder 

omkostninger til løn, kost, rejser, uddannelse m.v. Renter og afskrivninger på 

bygninger er udeladt, da beredskabscentrenes bygninger i alle fire struktur-

scenarier forudsættes videreført som brandstationer med særlige køretøjer 

og materiel. 

En forudsætning for at afskaffe værnepligten og integrere katastrofebered-

skabet i et nyt enhedsberedskab er dog for det første, at en betydelig del af 

de fuldtidsansatte og deltidsansatte brandmænd får den overbygningsud-

dannelse, som kun de værnepligtige har i dag. Herudover vil disse brand-

mænd for det andet løbende skulle gennemføre særlige øvelser og tage 

nødvendig vedligeholdende uddannelse. For det tredje vil der i sagens natur 

være knyttet omkostninger til at indsætte de fuldtidsansatte (og deltidsansat-

te) brandmænd ved de hændelser, som de værnepligtige ellers ville have 

udført. Endelig vil potentialet for det fjerde skulle korrigeres for, at personalet 

på de fem kommunale brandstationer, der ligger tæt ved et beredskabscenter 

og derfor lukkes som et led i tilpasningen af stationsstrukturen, jævnfør afsnit 

5.1, ikke kan afskediges, når de værnepligtige i centrene samtidig fjernes. 

For at opbygge en tilstrækkelig reserve af fuldtidsansatte og deltidsansatte 

vurderes det som nødvendigt at uddanne henholdsvis 300 fuldtidsansatte og 

100 deltidsansatte brandmænd i hvert af de to følgende år efter beslutningen 

om at gennemføre en strukturreform. I de følgende år vurderes det derimod 

som tilstrækkeligt at uddanne henholdsvis 100 fuldtidsansatte og 50 deltids-

ansatte brandmænd. Efter fire år vil 1.100 brandmænd have modtaget over-

bygningsuddannelsen, hvoraf langt hovedparten forventes at være i bered-

skabet, da medarbejderomsætningen generelt er meget begrænset. Dette 

skal ses i sammenhæng med, at der i dag alene er 375 værnepligtige til rå-

dighed om året, hvoraf en del endnu ikke har gennemført deres uddannelse. 

Med disse forudsætninger vurderes katastrofeberedskabet derfor samlet set 

at være robust. 
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Den samlede udgift til at uddanne en fuldtidsbrandmand er estimeret til 

57.335 kr., hvilket dækker løn til vikardækning samt uddannelsesudgifter. 

Udgiften til at uddanne en deltidsansat brandmand er 45.972 kr., hvilket 

dækker løn til de deltidsansatte samt uddannelsesudgifter.
12

 De samlede 

udgifter til uddannelse af henholdsvis 300 fuldtidsbrandmænd og 100 del-

tidsbrandmænd bliver derfor 21,8 mio. kr. 

Herudover forudsættes det, at samtlige de fuldtidsansatte og deltidsansatte 

brandmænd, der opnår overbygningsuddannelsen, hvert år skal anvende to 

dage a 7,5 timer på øvelser og vedligeholdende uddannelse. Dette svarer til, 

at der skal anvendes 1,4 mio. kr. på øvelser og vedligeholdende uddannelse 

i år 1, hvilket stiger til 3,8 mio. kr. i år 4, når samtlige de 1.100 brandmænd 

med overbygningsuddannelsen årligt skal anvende to dage på øvelser og 

vedligeholdende uddannelse.
13

 

De fremadrettede omkostninger til indsættelse af brandmænd ved hændel-

ser, som de værnepligtige hidtil har håndteret, beregnes med udgangspunkt 

i, hvor mange timer de værnepligtige faktisk var indsat i 2011. De værneplig-

tiges samlede indsættelsestimer udgjorde 48.002 i 2011.
14

 Hvis det antages, 

at tre fjerdedele af disse timer i stedet håndteres af fuldtidsansatte til en time-

løn a 247 kr., og den sidste fjerdedel håndteres af deltidsansatte til en time-

løn a 181 kr., bliver de samlede omkostninger 11,1 mio. kr. årligt. Det be-

mærkes, at denne udgift vil kunne variere over årene afhængigt af det kon-

krete behov. 

De samlede lønomkostninger på de fem stationer, der ligger i tilknytning til de 

fem beredskabscentre, udgør i alt 16,8 mio. kr. årligt. Når værnepligten ned-

lægges, og beredskabscentrene derfor ikke kan håndtere de hændelser, som 

disse fem stationer hidtil har håndteret, således som det er forudsat i dimen-

sioneringen efter en ny stationsstruktur, jævnfør afsnit 5.1, vil dette personel 

skulle overflyttes til beredskabscentrene. Der vil derfor være en fast årlig 

omkostning til disse medarbejdere på 16,8 mio. kr., hvis værnepligten afskaf-

fes. 

Under forudsætning af, at de nødvendige lovændringer kan gennemføres 

ultimo 2012, og at indkaldelsen af nye værnepligtige således ophører fra 

årsskiftet, vil det være muligt at realisere cirka halvdelen af potentialet i 2013. 

                                                      

12
 De værnepligtiges overbygningsuddannelse varer 23 dage, hvilket svarer til 172,5 timers 

uddannelse per person. De fuldtidsansattes gennemsnitlige timeløn udgør 247 kr., og deltidsan-
sattes timeløn udgør 181 kr., hvilket medfører en omkostning på henholdsvis 42.586 kr. (til 
dækning af vikarer for de fuldtidsansatte) og 31.223 kr. (til løn til de deltidsansatte). Hertil kom-
mer en gennemsnitlig uddannelsesomkostning per person, der dækker løn til undervisere, og 
som er beregnet til 14.749 kr. på baggrund af de omkostninger, der knytter sig til uddannelsen af 
de værnepligtige i dag. Enhedsprisen er derfor 57.335 kr. for uddannelse af en fuldtidsbrand-
mand og 45.972 kr. for uddannelse af en deltidsbrandmand. 
13

 De 1,4 mio. kr. er beregnet som (172,5*300*247)+(172,5*100*181). 
14

 Beredskabsstyrelsen har oplyst, at de seks beredskabscentres indsættelsestimer i alt udgjorde 
63.686 i 2011. Her skal imidlertid fratrækkes 2.592 timer, der vedrører de frivillige i Hedehusene, 
ligesom de timer skal fratrækkes, der vedrører befalingsmænd. En udrykningssammensætning 
består typisk af 3 befalingsmænd og 11 værnepligtige, og de samlede indsættelsestimer for 
værnepligtige bliver derfor (63.686-2.592)*(11/14) = 48.002. 
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De værnepligtige indkaldes i hold af 125 hver anden måned, og det sidste 

hold værnepligtige, der indkaldes før lovændringen ultimo 2012, vil derfor 

blive det sidste hold, der afslutter sin uddannelse medio 2013. De værneplig-

tige vil dermed i det første halvår af 2013 kunne håndtere hændelser som 

hidtil, hvorfor de afledte omkostninger til indsættelse af brandmænd og over-

flytning af medarbejdere til centrene kun får halvårsvirkning i 2013. Hvis lov-

ændringerne først kan foretages i løbet af 2013, vil det udskyde indfasningen 

af potentialet. 

På den baggrund kan det samlede nettopotentiale knyttet til afskaffelse af 

værnepligten opgøres til 21,6 mio. kr. i år 1, 65,0 mio. kr. i år 2, 78,2 mio. kr. i 

år 3 og 77,7 mio. kr. i år 4, jævnfør tabellen nedenfor. 

Tabel 22. Effektiviseringspotentiale ved afskaffelse af værnepligten, mio. kr., 
2011-pl 

 År 1 År 2 År 3 År 4 

Bruttopotentiale 58,7 117,4 117,4 117,4 

Overbygningsuddannelse -21,8 -21,8 -8,0 -8,0 

Øvelser og vedligeholdende uddannelse -1,4 -2,8 -3,3 -3,8 

Indsættelse af deltids- og fuldtidsmedarbejdere -5,5 -11,1 -11,1 -11,1 

Overflytning af medarbejdere til centre -8,4 -16,8 -16,8 -16,8 

Nettopotentiale 21,6 65,0 78,2 77,7 

Det er Deloittes umiddelbare vurdering, at uddannelse af 1.100 mand over 

fire år udgør et tilstrækkelig robust katastrofeberedskab. Det kan dog ud fra 

et forsigtighedshensyn vælges at øge antallet af brandmænd, der modtager 

overbygningsuddannelsen og den efterfølgende vedligeholdende træning 

m.v. det første år med henblik på hurtigt at opbygge den fornødne kapacitet. 

Hvis der for eksempel uddannes 50 ekstra fuldtidsbrandmænd og 50 ekstra 

deltidsbrandmænd det første år, vil nettopotentialet blive reduceret til  

16,1 mio. kr. i år 1, 64,7 mio. kr. i år 2, 77,9 mio. kr. i år 3 og 77,4 mio. kr.  

i år 4. 

5.4. Tilvejebringelse af ekstra robusthed 

Udgangspunktet for afsnit 4.6, pkt. 6 er, at robustheden tilvejebringes af det 

personel, der kan mobiliseres i det nuværende kommunale beredskab tillagt 

officererne og befalingsmændene i det nuværende statslige regionale red-

ningsberedskab, men uden de værnepligtige som en dedikeret reserve. 

Med henblik på at overveje, hvordan der kan tilvejebringes ekstra robusthed, 

eventuelt blot i en overgangsperiode, opstilles i afsnit 4.6 et forslag til etable-

ring af en national dedikeret strategisk indsatsstyrke bestående af en tredje-

del af det statslige regionale redningsberedskabs 185 officerer og befalings-

mænd suppleret med en reserve til indkøb af større, mandskabs- eller ma-

skinkrævende indsatser hos private leverandører. 
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For så vidt angår lønomkostningerne til den stående indsatsstyrke på 62 

personer (185/3), vil de svare til officerernes og befalingsmændenes nuvæ-

rende lønninger, der i lighed med omkostningerne til køretøjer og materiel 

ikke er forudsat reduceret i opgørelsen af de økonomiske konsekvenser af 

etableringen af et enhedsberedskab. Disse omkostninger vil derfor ikke ud-

gøre en merudgift i forhold til i dag. 

Etablering af en indsatsstyrke vil gengæld kunne medføre meromkostninger 

til (efter)uddannelse og til sikring af hurtigere indsættelse end i det nuværen-

de statslige regionale redningsberedskab, for eksempel via forsvarets red-

ningshelikoptere. Hvis der afsættes 100.000 kr. per person i indsatsstyrken, 

svarer det til en merudgift på 6,2 mio. kr. årligt. 

For så vidt angår den økonomiske reserve, forudsættes det, at reserven skal 

kunne dække merudgifter til eksempelvis manuel oprydning efter to meget 

store katastrofer, fx olieforurening af et større kystområde og massive over-

svømmelsesskader, i samme år, og at disse to hændelser samlet kræver en 

indsats svarende til de cirka 64.000 mandetimer, der blev anvendt i det stats-

lige regionale redningsberedskab i 2011. Det forudsættes endvidere, at en 

privat entreprenør tager 300 kr. for en mandetime. 

Det svarer til en samlet merudgift på 19,2 mio. kr., der efter behov også vil 

kunne finansiere leje af entreprenørmaskiner med fører til en højere timepris, 

men til gengæld med et lavere timeforbrug. 

Samlet vurderes forslaget at medføre en omkostning på 25 mio. kr. årligt, 

hvoraf den økonomiske reserve ikke vil blive anvendt i alle år. 

Som det fremgår af afsnit 4.6, kan det ï på trods af muligheden for at mobili-

sere personel til katastrofeberedskabet i det nuværende kommunale bered-

skab ï ligeledes overvejes at fastholde værnepligten med henblik på at tilve-

jebringe ekstra robusthed. 

Meromkostningen ved bevarelse af værnepligten vil som udgangspunkt sva-

re til den mindreudgift vedrørende værnepligtige, der er beregnet i afsnit 5.3. 

Gennemføres der tillige ekstra uddannelse af personellet i de kommunale 

redningsberedskaber, vil det medføre ekstra omkostninger herudover sva-

rende til overbygningsuddannelse samt øvelser og vedligeholdende uddan-

nelse i tabel 22. 

5.5. Samlede potentialer 

De samlede bruttopotentialer, det vil sige eksklusive transitionsomkostninger, 

for hvert af de fire strukturscenarier er gengivet nedenfor. 

De samlede potentialer, der følger af en ny dimensionering af stationsstruktu-

ren, udgør henholdsvis 40,5 mio. kr. (scenarie I), 73,0 mio. kr. (scenarie II) og 

124,0 mio. kr. (scenarie III og IV) årligt. Hertil kommer de potentialer, der 

følger af en ændret ledelsesstruktur. Disse udgør henholdsvis 25,0 mio. kr., 

44,9 mio. kr., 35,7 mio. kr. og 55,9 mio. kr. årligt i de fire strukturscenarier. 
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Endelig udgør det årlige potentiale ved afskaffelse af værnepligten  

77,7 mio. kr., når tiltaget er fuldt indfaset. 

Ud over de potentialer, der følger af strukturscenarierne, er desuden indreg-

net de maksimale potentialer, der knytter sig til hvert af de identificerede ef-

fektiviseringstiltag, idet potentialerne er korrigeret for de ændringer, som 

strukturscenarierne indebærer. For eksempel vil antallet af stationer, køretø-

jer og materiel i forskelligt omfang blive ændret i hvert af de fire struktursce-

narier, hvilket reducerer den samlede omkostningsbase, som de identificere-

de effektiviseringstiltag baserer sig på, og dermed ændres størrelsen af po-

tentialerne tilsvarende. 

Herudover er der korrigeret for effektiviseringstiltagenes indbyrdes af-

hængigheder. Der eksisterer således afhængighed mellem tiltaget om bered-

skabsindsættelse og tiltaget om dimensionering, arbejdstid og kapacitet. 

Tiltagene om beredskabsindsættelse indebærer således samlet set, at den 

arbejdstid, de fuldtidsansatte erlægger, reduceres med cirka 152 timer per 

døgn. Hermed reduceres den base af timer, som potentialet vedrørende bed-

re udnyttelse af de fuldtidsansatte brandmænds arbejdstid er baseret på, og 

der er derfor korrigeret herfor i beregningen af dette potentiale. 

På den baggrund udgør de maksimale korrigerede potentialer for samtlige 

effektiviseringstiltag 343,0 mio. kr. årligt i scenarie I, 389,3 mio. kr. årligt i 

scenarie II, 412,3 mio. kr. årligt i scenarie III og 432,4 mio. kr. årligt i scenarie 

IV. 

Det bemærkes, at der ikke er indregnet potentiale til enkelte af de effektivise-

ringstiltag, der vedrører de statslige regionale beredskabscentre. Dette hæn-

ger sammen med, at centrene i alle strukturscenarierne overgår til at blive 

brandstationer med særligt udstyr og materiel, og centrenes bygninger og 

køretøjer vil derfor bestå. Derimod vil der ske en reduktion af de kommunale 

kapaciteter og en afskaffelse af værnepligten, hvilket er indregnet under 

punktet om dimensionering efter ny struktur ï og beskrevet ovenfor. 
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Tabel 23. Effektiviseringstiltag og potentialer per år
(*)

 fuldt indfaset, mio. kr., 2011-pl 
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inden for  
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Strukturtilpasning       

Dimensionering efter ny stationsstruktur m.v. - - 40,5 73,0 124,0 124,0 

Konsolidering af ledelsesmæssig struktur - - 25,0 44,9 35,7 55,9 

Afskaffelse af værnepligten   77,7 77,7 77,7 77,7 

Indkøb og udbud 

Samarbejde, konkurrenceudsættelse og styring  7,6 6,8 6,1 5,7 5,7 

Brandforebyggelse, dimensioneringsplanlægning og statslig administration 

Niveauinddelte brandsyn 11,5 
19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 

Digital understøttelse af brandsyn 12,3 

Standardisering og samarbejde  1,3 1,2 - - - 

Fremrykket statslig rådgivning  1,6 1,4 - - - 

Brug af statistiske data  1,3 1,2 0,3 0,3 0,2 

Reduceret statslig administration  2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

Det statslige regionale redningsberedskab 

Nedlæggelse af kommunale støttepunkter  6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Forlængelse af værnepligten  14,2 - - - - 

Sammenlægning af sjællandske beredskabscentre  7,4 - - - - 

Etablering af ø-beredskab (Bornholm)  13,7 - - - - 

Halvering af kapaciteten i to statslige beredskabscentre  27,8 - - - - 

Beredskabsindsættelse       

Reduceret udrykningssammensætning til 7 hændelsestyper  16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 

Reduceret udrykningssammensætning til 19 hændelsestyper  2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Reduceret udrykning til ABA-alarmer 18,5 

27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 
Højere gebyrtakst for blinde ABA-alarmer 7,4 

Udskiftning af ikke-driftsikre ABA-anlæg 14,7 

Øget brug af forvarsel 14,7 

Dimensionering, arbejdstid og kapacitet       

Bedre udnyttelse af arbejdstiden 30,0 

137,3 115,5 113,6 95,2 95,2 
Færre fuldtidsansatte om natten 29,5 

Fra fuldtid til tilkald om natten 94,6 

Lukning af kommunale brandstationer 20,3 

Potentiale i alt  300,7 343,0 389,3 412,3 432,4 

Ekstra robusthed svarende til nuværende værnepligt (**)  -27,8 -106,7 -106,7 -106,7 -106,7 

Potentiale i alt, inklusive ekstra robusthed (**)  272,9 236,3 282,6 305,6 325,7 

* Der henvises til de særskilte effektiviseringsanalyser for en beskrivelse af effektiviseringstiltagenes konkrete indhold og for beregningen 
af de tilknyttede potentialer. 

** Der er i bunden af tabellen beregnet et revideret provenu svarende til, at værnepligten opretholdes i sit nuværende omfang i samtlige 
scenarier. Det er forudsat, at de værnepligtige løser opgaven som brandstation i deres lokalområde, og at der ikke skal afholdes 
lønudgifter til deltids- og fuldtidsansat personel i det kommunale redningsberedskab for varetagelse af de opgaver, der i dag varetages af 
det statslige regionale redningsberedskab, jævnfør afsnit 5.3, men at der afholdes omkostninger til overbygningsuddannelse, øvelse og 
vedligeholdende uddannelse af kommunale brandmænd. Som alternativ til at tilvejebringe ekstra robusthed ved at fastholde værnepligten 
kan der afsættes 25 mio. kr. årligt til en national strategisk indsatsstyrke m.v., jævnfør afsnit 5.4. I kolonnen vedrørende nuværende 
struktur er ekstra robusthed anført som, at kapaciteten i to beredskabscentre ikke halveres. 

 Der knytter sig naturligt en vis usikkerhed til den præcise opgørelse af de enkelte potentialer. De beregningsforudsætninger, der er lagt til 
grund for opgørelsen af potentialerne, er dog lagt åbent frem i de enkelte effektiviseringsanalyser og i beregningerne af strukturtiltagene i 
denne rapport. Deloitte har desuden generelt anlagt en forsigtig tilgang i de sammenhænge, hvor usikkerheden har været størst, og vi 
har korrigeret for overlap i potentialer mellem tiltagene. Den væsentligste usikkerhed vurderes derfor at knytte sig til indfasningsprofilen 
for de enkelte effektiviseringstiltag. 
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5.6. Gevinstrealisering 
og transitionsomkostninger 

En succesfuld realisering af de opgjorte gevinster ved gennemførelsen af en 

reform af den nuværende beredskabsstruktur forudsætter efter Deloittes 

vurdering, at der afsættes væsentlige ressourcer til gennemførelsen af transi-

tionen. 

Erfaringen fra blandt andet politireformen og domstolsreformen er således, at 

det kræver et stort og vedvarende fokus at sikre en faktisk implementering af 

de forudsatte ændringer og dermed en effektiv gevinstrealisering. 

Deloitte finder derfor, at der bør etableres et centralt reformsekretariat, der i 

forhold til scenarie I og II vil kunne yde assistance og understøtte etablerin-

gen af kommunale samarbejder henholdsvis selskaber og i forhold til scena-

rie III og IV vil få det samlede ansvar for etableringen af de nye beredskabs-

regioner. 

Det er Deloittes vurdering, at scenarie II og III vil være de mest ressource-

krævende at implementere, da de forudsætter, at der skal opbygges helt nye 

organisationer med nye myndighedsområder. Der bør derfor afsættes 50 

mio. kr. hertil i år 1 og år 2 og 25 mio. kr. i år 3. 

Scenarie IV vil ligeledes være ressourcekrævende at implementere, men de 

nye organisationer kan dog forankres i de eksisterende beredskabsregioner, 

og der afsættes derfor alene 40 mio. kr. i år 1 og år 2 og 20 mio. kr. i år 3 til 

implementeringen heraf. 

Scenarie I vurderes endelig at være det mindst ressourcekrævende at im-

plementere, da de kommunale samarbejder forventes at blive forankret i de 

større kommunale beredskaber i dag. Der afsættes derfor 30 mio. kr. i år 1 

og år 2 og 15 mio. kr. i år 3 til implementeringen heraf. 

Hertil kommer initiale omkostninger, der knytter sig til enkelte af de foreslåe-

de effektiviseringstiltag, og som samlet set udgør 21,2 mio. kr. i år 1,  

9,2 mio. kr. i år 2 og 0,5 mio. kr. i år 3 og år 4 efter beslutningen om at gen-

nemføre forslagene. 

Der er herudover tillagt en såkaldt optimisme-bias på 15 mio. kr. i år 1 og år 2 

og 7,5 mio. kr. i år 3, hvilket er udtryk for, at der erfaringsmæssigt opstår en 

række uforudsete begivenheder, der kan fordyre implementeringen. 
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Tabel 24. Transitionsomkostninger, mio. kr., 2011-pl 

 
 

År 1 År 2 År 3 År 4 

A. Reformsekretariat og øvrig implementeringsbistand    - 

Scenarie I 
 

30,0 30,0 15,0 0 

Scenarie II 
 

50,0 50,0 25,0 0 

Scenarie III 
 

50,0 50,0 25,0 0 

Scenarie IV 
 

40,0 40,0 20,0 0 

B. Engangsomkostninger 
 

    

Tilslutningsafgift til digitale brandsyn Digital understøttelse af brandsyn 0,4 0,7 - - 

Omkostninger til udvikling  
af standardiseret metode 

Standardisering og samarbejde 0,3 - - - 

Omkostninger til konvertering af metoder Standardisering og samarbejde 0,5 0,5 0,5 0,5 

Udgifter til erhvervsfaglig uddannelse Omlægning af døgnvagter 8,0 8,0 - - 

Uddannelse af deltidsbrandmænd Fra fuldtid til tilkald om natten 12,0 - - - 

C. Optimismebias  15,0 15,0 7,5 0 

I alt 

Scenarie I 66,2 54,2 23,0 0,5 

Scenarie II 86,2 74,2 33,0 0,5 

Scenarie III 86,2 74,2 33,0 0,5 

Scenarie IV 76,2 64,2 28,0 0,5 

Det bemærkes, at disse transitionsomkostninger formentlig helt eller delvis vil 

kunne dækkes af de engangsindtægter, der vurderes at kunne realiseres ved 

salg af bygninger, køretøjer og materiel i hvert af de fire scenarier. Deloitte 

estimerer således, at der potentielt kan realiseres et engangsprovenu på 

mellem cirka 70 og 230 mio. kr. i tilknytning til de opstillede scenarier, jævn-

før tabellen nedenfor. 

Tabel 25. Estimerede engangsprovenuer, mio. kr., 2011 

 Køretøjer Bygninger I alt 

Scenarie I 48,6 24,4 73,0 

Scenarie II 56,5 52,6 109,1 

Scenarie III + IV 81,1 151,3 232,4 

Kilde: SKATs offentlige ejendomsværdier og Deloittes beregninger på baggrund af ODIN-data 
og spørgeskemaundersøgelse. Der tages generelt forbehold for fejl i data vedrørende ejerfor-
hold. 

Engangsprovenu fra salg af køretøjer er skønnet med udgangspunkt i ind-

købsprisen på køretøjerne fratrukket et værditab. Værditabet kendes ikke på 

de givne køretøjer, og det er derfor lagt til grund, at det i gennemsnit er muligt 

at realisere 50 procent af indkøbsprisen for de køretøjer, der skal afhændes. 

Der knytter sig dog en betydelig usikkerhed til størrelsen af dette engangs-

provenu, der således både kan være væsentlig større og mindre. 

Provenuet fra salg af bygninger baserer sig på den offentlige ejendomsvurde-

ring. For stationer, der ikke har en brugbar ejendomsvurdering tilknyttet sin 
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adresse, er den gennemsnitlige ejendomsværdi for de øvrige relevante 

brandstationer benyttet. 

Det bemærkes, at engangsprovenuet således er opgjort med udgangspunkt i 

den regnskabsmæssige værdi, der ikke nødvendigvis er den værdi, der kan 

realiseres via et salg på markedsvilkår. For hvert aktiv bør derfor foretages 

en mere dybtgående vurdering af aktivets stand for at kunne vurdere den 

realistiske markedsmæssige salgsværdi. 

Den samlede indfasning af nettopotentialerne i de fire scenarier, hvor der er 

taget højde for indfasningstakten for de enkelte effektiviseringstiltag
15

 og for 

transitionsomkostningerne, er gengivet i tabellen nedenfor. Det bemærkes, at 

nettopotentialerne ikke er korrigeret for omkostninger til eventuelt at sikre 

ekstra robusthed, jævnfør afsnit 5.4. 

Tabel 26. Indfasning af nettopotentialer (inkl. transitionsomkostninger),  
mio. kr., 2011-pl 

 År 1 År 2 År 3 År 4 

Scenarie I 77,0 232,8 309,7 342,5 

Scenarie II 70,3 238,1 337,9 388,8 

Scenarie III 69,1 238,1 348,2 411,8 

Scenarie IV 89,1 263,1 373,3 431,9 

5.7. Implementeringsstrategi 

De fire strukturscenarier indebærer alle, at der etableres et enhedsbered-

skab, der grundlæggende ændrer de eksisterende beredskabsmæssige 

rammer. Implementeringen af samtlige de fire scenarier stiller derfor også 

krav om, at der gennemføres en ændring af beredskabsloven. 

Ud over, at der skal foretages en ændring af de formelle lovgivningsmæssige 

rammer, er det Deloittes vurdering, at en succesfuld gennemførelse af en 

reform af det danske beredskab forudsætter, at der etableres et reformsekre-

tariat, der får ansvaret for at sikre fremdrift i implementeringsarbejdet, herun-

der adressere de implementeringsudfordringer, der knytter sig til hvert af de 

konkrete effektiviseringstiltag, jævnfør de enkelte effektiviseringsanalyser. 

Reformsekretariatets rolle og funktion vil afhænge af, hvilket af de skitsere-

de scenarier der vælges. 

Hvis det vælges at gennemføre scenarie I, vil reformsekretariatet således 

først og fremmest skulle understøtte og yde assistance til kommunerne, der 

selv får det konkrete ansvar for implementeringen af samarbejder, herunder 

for at vælge konkrete samarbejdspartnere. 

                                                      

15
 Indfasningsprofilen for de enkelte effektiviseringstiltag fremgår af de særskilte effektiviserings-

analyser, og indfasningsprofilen for de strukturelle tiltag er beskrevet i afsnit 5.1-5.3. 
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I scenarie II vil det ligeledes være kommunerne, der får det konkrete ansvar 

for implementeringen, men de 12 beredskabsselskabers geografiske dæk-

ningsområde vil ligge fast, og det er således fra centralt hold givet, hvilke 

kommuner der skal indgå i hvert af de 12 selskaber. 

På trods af, at ansvaret for den konkrete implementering er forankret lokalt i 

scenarie I og II, finder Deloitte dog, at det vil være hensigtsmæssigt, at der 

etableres ét centralt reformsekretariat, der kan understøtte den lokale imple-

mentering. 

Reformsekretariatet vil med fordel kunne få ansvaret for at udarbejde en 

samlet vejledning eller håndbog, der blandt andet giver svar på følgende 

centrale opmærksomhedspunkter i relation til etableringen af kommunale 

samarbejder eller selskaber på beredskabsområdet: 

¶ Proces for udarbejdelse og indhold af aftalegrundlag mellem de delta-

gende kommuner og samarbejdet/selskabet, herunder af finansierings-

modeller, juridisk samarbejdsform/selskabsform m.v. 

¶ Beskrivelse af mulige styringsmodeller, herunder af ansvarsfordelingen 

mellem de deltagende kommuner og samarbejdet/selskabet i forhold til 

fastlæggelsen af serviceniveauer, dimensionering m.v. 

¶ Beskrivelse af model for håndtering af kontrakter med eksterne operatø-

rer, herunder for eksempel i forhold til genforhandling, fælles udbud m.v. 

¶ Beskrivelse af aftaleretlige forhold, herunder af proces for medarbejder-

afskedigelser, proces for genforhandling af lokale arbejdstidsaftaler m.v. 

¶ Beskrivelse af modeller for opgørelse, realisering og fordeling af konkrete 

effektiviseringer og besparelser m.v. 

¶ Beskrivelse af eventuelle risici og barrierer ved implementeringen af 

samarbejdet/selskabet m.v. samt forslag til håndtering heraf. 

Vejledningen bør inddrage erfaringerne fra de kommuner, der allerede i dag 

har etableret samarbejder og selskaber. 

Ud over udarbejdelsen af et egentligt vejledningsmateriale vil reformsekreta-

riatet med fordel kunne stille en løbende rådgivning til rådighed for kommu-

nerne og sikre en opsamling og videndeling på tværs af særlige udfordringer, 

opmærksomhedspunkter og lignende, der bør tages højde for ved implemen-

teringen. 

Ved etableringen af det konkrete reformsekretariat kan der eventuelt søges 

inspiration hos Undervisningsministeriet, der i forlængelse af regeringens 

beslutning om at etablere administrative fællesskaber på ungdomsuddannel-

serne ï som uddannelsesinstitutionerne selv fik ansvaret for at implementere 

ï nedsatte en række arbejdsgrupper og oprettede en rådgivningsservice, der 
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blandt andet fik til opgave at udarbejde et samlet vejledningsmateriale til 

institutionerne, jævnfør boksen nedenfor. 

Boks: Etablering af administrative fællesskaber på uddannelsesinstitutioner 

Det blev som led i finanslovsaftalen for 2008 besluttet, at der skulle oprettes administrative 

fællesskaber på ungdomsuddannelsesinstitutionerne. Oprettelsen af administrative fællesska-

ber fandt sted efter en frivillig model, hvor det var ledelsen på den enkelte uddannelsesinstitu-

tion, der besluttede om og i givet fald med hvem, den ville indgå i et administrativt fællesskab. 

Undervisningsministeriet og lederforeningerne for de almene gymnasier, erhvervsskoler, 

VUCôer og SOSUôer blev enige om, at der som forberedelse af implementeringen skulle gen-

nemføres et centralt forankret projektarbejde med henblik på blandt andet at tilvejebringe et 

kvalificeret beslutningsgrundlag til institutionerne. 

Der blev på den baggrund nedsat en projektgruppe, der udarbejdede et omfattende vejled-

ningsmateriale, der kunne understøtte institutionernes implementeringsarbejde, ligesom institu-

tionerne løbende kunne søge rådgivning og vejleding i implementeringsfasen. 

Kilde: Undervisningsministeriet. 

Hvis det i stedet vælges at gennemføre scenarie III eller IV, vil implemente-

ringen ikke skulle drives af kommunerne, men derimod af staten, da bered-

skabet forankres i henholdsvis 12 eller 5 statslige beredskabsregioner. 

I dette tilfælde vil reformsekretariatet få det konkrete ansvar for etableringen 

af de nye regioner og for realiseringen af de enkelte effektiviseringstiltag. 

Reformsekretariatet vil derfor blive ansvarligt for at træffe beslutning om og 

gennemføre de forhold, der er beskrevet ovenfor vedrørende gennemførelse 

af proces for medarbejdertilpasning og rekruttering af nye chefer, etablering 

af organisation og styringsmodel, opsigelse af lokale arbejdstidsaftaler, fast-

læggelse af serviceniveauer og dimensionering, håndtering af kontrakter med 

eksterne operatører, afhændelse af overskydende kapaciteter, opgørelse og 

opfølgning på gevinstrealisering m.v. 

Der kan ved etableringen af et centralt reformsekretariat, der får ansvaret for 

at etablere enten 12 eller 5 beredskabsregioner med fordel søges inspiration 

hos politiets effektiviseringssekretariat, der blev nedsat i forlængelse af den 

gennemførte budgetanalyse af politiet fra 2009-2010, jævnfør boksen neden-

for. 
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Boks: Politiets effektiviseringssekretariat 

Der blev i 2009-2010 gennemført en budgetanalyse af politiet, der pegede på et stort antal 

effektiviseringsmuligheder. Politiet har håndteret realiseringen af disse effektiviseringer ved at 

nedsætte et effektiviseringssekretariat, der koordinerer de effektiviseringsinitiativer, der igang-

sættes i politiet. Politiets effektviseringssekretariat har ved interview med Deloitte peget på en 

række erfaringer, der bør iagttages i forhold til etableringen af et reformsekretariat på bered-

skabsområdet: 

¶ Projekterne skal ejes af linjeorganisationerne. 

¶ Projekterne skal forankres højt oppe i linjeorganisationen. 

¶ Projekterne skal være tilknyttet en styregruppe, hvor højtstående chefer fra linjeorganisati-
onen deltager. 

¶ Projekterne skal ledes af en projektleder fra sekretariatet. 

¶ Alle projekter skal have en projektleder fra sekretariatet. 

¶ Der skal være et fælles koncept for kommunikation fra projekterne ud i linjeorganisationen 
(ensartet hjemmeside osv.). 

¶ Der skal afsættes dedikerede ressourcer. Det vil sige, at de medarbejdere, der arbejder 
med effektiviseringsprojekter, har det som deres hovedbeskæftigelse. 

¶ Det skal sikres, at effektiviseringen høstes ved bevillingsudmåling, hvilket forudsætter, at 
der er forbindelse mellem projektsekretariatet og økonomikontoret. 

Effektiviseringerne skal regnes fra det tidspunkt, hvor der træffes beslutning om at igangsætte 

projekterne. 

Kilde: Politiet. 

Det er Deloittes vurdering, at reformsekretariatet ï uagtet hvilket scenarie der 

vælges ï vil skulle besidde følgende kompetencer: 

¶ Reformsekretariatet vil skulle råde over økonomiske kompetencer i for-

hold til eksempelvis opgørelsen, fordelingen og hjemtagningen af konkre-

te effektiviseringsgevinster ï herunder afhændelse af grunde, bygninger 

og køretøjer ï og i forhold til udarbejdelsen af forslag til (mellemkommu-

nale) betalingsmodeller og lignende. 

¶ Reformsekretariatet vil desuden skulle råde over juridiske kompetencer i 

forhold til ansættelsesretlige, overenskomstmæssige, udbudsretlige og 

eventuelt selskabsretlige forhold m.v. 

¶ Reformsekretariatet vil endelig skulle råde over beredskabsfaglige kom-

petencer i forhold til fastlæggelsen af serviceniveauer og dimensionering 

og i forhold til den konkrete opgavetilrettelæggelse og -fordeling. 

Reformsekretariatet skal således omfatte en betydelig kompetencemæssig 

bredde og bør derfor have en vis størrelse og tyngde, jævnfør i øvrigt afsnit 

5.6 om forventede transitionsomkostninger. 

5.8. Implementeringsudfordringer 

Der knytter sig en række centrale udfordringer til at gennemføre en større 

reform af beredskabet, der har et forskelligt omfang, afhængigt af hvilket 

scenarie der vælges. 

Som det fremgår af tabellen, er det Deloittes vurdering, at implementerings-

udfordringerne samlet set vil være størst i scenarie IV, hvor de nuværende 87 
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operative beredskaber erstattes af 5 statslige beredskabsregioner. Dette skal 

dog ses i sammenhæng med, at det også er i dette scenarie, at der kan rea-

liseres de største potentialer, jævnfør tabellen nedenfor. 

Tabel 27. Implementeringsudfordringer 

Udfordringer Beskrivelse S
c
e
n

a
ri

e
 I
 

S
c
e
n

a
ri

e
 I
I 

S
c
e
n

a
ri

e
 I
II
 

S
c
e
n

a
ri

e
 I
V

 

Tilpasning af opgaver og organisation 

Ledelses-
struktur 

Der skal gennemføres en betydelig ændring af den 
nuværende ledelsesstruktur, herunder afskediges 
et stort antal beredskabschefer og vicebered-
skabschefer og ansættes nye chefer m.v. Det kan 
skabe utilfredshed og uro i systemet, og der vil 
være behov for klar kommunikation og løbende 
inddragelse af relevante interessenter i hele pro-
cessen. Særligt i scenarie II, III og især IV sker der 
en væsentlig ændring af ledelsesstrukturen. 

    

Organisering Der skal bygges nye organisationer, herunder 
skabes nye rollefordelinger, ansvarsrelationer og 
stillinger og opbygges relevante kompetencer. Det 
er en tidskrævende opgave at opbygge nye organi-
sationer fra bunden, og der vil være behov for at 
have et stort ledelsesmæssigt fokus på at opret-
holde sikker drift. Særligt i scenarie II, III og især IV 
er der tale om helt nye organisationer med et 
betydelig større dækningsområde. 

    

Opgavesnit Der skal laves nye opgavesnit, herunder sikres en 
klar opgave- og rollefordeling i forhold til de opga-
veområder, hvor der er flere myndigheder involve-
ret, fx forebyggelsesopgaven, som tilfældet er i 
scenarie I og III. 

    

Tilpasning af kapaciteter og dimensionering 

Ny dimensio-
nering 

Den endelige dimensionering skal fastlægges 
inden for rammerne af en ny beredskabsstruktur, 
hvilket må formodes at skabe en vis politisk støj de 
steder, hvor der skal nedlægges kapaciteter. Det er 
helt centralt, at der sker en klar kommunikation og 
forklaring af nødvendigheden af at gennemføre 
stationslukninger m.v. I scenarie I og II vil der 
kunne opstå støj, hvis kommunerne ikke finder, at 
samarbejdernes eller selskabernes operative 
planlægning tager tilstrækkeligt hensyn til lokale 
behov, og i scenarie III og IV vil der kunne opstå 
utilfredshed med beredskabsregionernes operative 
planlægning. Det er derfor centralt, at planlægnin-
gen baseres på et højt fagligt og analytisk grund-
lag. 

    

Medarbejder-
afskedigelser 

Der vil skulle gennemføres afskedigelser af en 
række medarbejdere. Afskedigelserne skal følge 
bestemmelserne i funktionærloven og overens-
komsterne, og opsigelse skal foretages med pas-
sende varsel m.v. Det er desuden centralt, at 
afskedigelserne finder sted forholdsvis hurtigt, da 
det ellers vil kunne give anledning til uro blandt 
medarbejderne m.v. Udfordringerne er i sagens 
natur størst i scenarie III og IV, hvor der gennemfø-
res den største medarbejdertilpasning. 
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Stations-
lukninger 

Der vil skulle nedlægges en række stationer, og 
stationerne vil efterfølgende skulle afhændes til 
andre formål. Der kan være behov for at rydde op 
efter eventuel forurening på grundene, og marke-
det for potentielle købere skal afsøges. Det kan 
dog blive en udfordring at sælge alle stationsbyg-
ninger. Udfordringerne er i sagens natur størst i 
scenarie III og IV, hvor der gennemføres flest 
stationslukninger. 

    

Afhændelse  
af køretøjer 

Der skal afhændes en række køretøjer, der som 
udgangspunkt alene er bygget til at blive anvendt til 
brand og redning m.v. Det kan nødvendiggøre, at 
køretøjerne eventuelt afhændes i andre lande. 
Udfordringerne er i sagens natur størst i scenarie 
III og IV, hvor der skal afhændes flest køretøjer. 

    

Kontrakter 
med eksterne 
operatører 

Der vil kunne være behov for at opsige og/eller 
genforhandle kontrakter med eksterne operatører 
med henblik på at tilpasse dimensioneringen og 
dermed realisere potentialerne, hvilket stiller krav 
om, at der opbygges den nødvendige ekspertise og 
kompetence i reformsekretariatet. 

    

Efter Deloittes anbefaling bør reformsekretariatet fra start have fokus på at 

håndtere de udfordringer, der knytter sig til hvert af de fire scenarier, og lø-

bende at identificere de øvrige risici, der måtte opstå i processen. 

Det er således afgørende for reformens gennemførelse, at der sker en sy-

stematisk risikoidentifikation, og at reformsekretariatet udarbejder løbende 

strategier og handleplaner for håndteringen heraf. I den forbindelse vil det 

blandt andet være nødvendigt at sikre en tæt involvering af de relevante par-

ter, at sikre en klar kommunikation og at fastholde et dedikeret ledelsesmæs-

sigt fokus i hele implementeringsfasen. 

5.9. Vurdering af strukturkriterier 

Som nævnt i afsnit 2.2 skal de fire strukturscenarier vurderes i forhold til seks 

strukturkriterier. Heraf har de fire en operativ karakter og er derfor gennem-

gået i afsnit 4.10. De to sidste kriterier har en økonomisk karakter og gen-

nemgås i dette kapitel. 

Betydeligt økonomisk effektiviseringspotentiale 

Det femte strukturkriterium lægger til grund, at en reform af redningsbered-

skabet skal aflede et betydeligt økonomisk effektiviseringspotentiale og der-

med repræsentere et mere effektivt redningsberedskab sammenlignet med 

den eksisterende beredskabsstruktur. 

Tabellen nedenfor sammenfatter Deloittes vurderinger af, hvorledes kriteriet 

om økonomisk effektiviseringspotentiale vurderes at blive påvirket i hvert af 

de fire scenarier i forhold til i dag. Vurderingen klarlægger, om scenarierne 

påvirker en række underliggende forhold positivt i større eller mindre grad 

(ą og Ĉ) eller negativt i større eller mindre grad (Ć og Ċ), eller om påvirk-

ningen er neutral (Ą). Hvor det er relevant, er det vurderet, hvilken påvirk-

ning bevarelsen henholdsvis bortfaldet af værnepligten vil have. 
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Tabel 28. Økonomisk effektiviseringspotentiale 

Forhold Beskrivelse 
Værne-

pligt 

Vurdering 

I II III IV 

Betydeligt 
potentiale 

De anførte effektiviseringspotentialer udgør mellem 15 
og 22 procent af de samlede udgifter til sektoren og er 
derfor alle betydelige omend varierende i størrelse, 
jævnfør tabel 23. Størst er effektiviseringspotentialet i 
scenarie IV, idet det dog ikke i niveau afviger væsent-
ligt fra potentialet i scenarie II og III. Scenarie I giver til 
gengæld et noget lavere potentiale end de øvrige 
scenarier, hvilket især kan forklares med den større 
binding på disponeringen og flere ledere som følge af 
en mere decentral struktur. 

Samtlige effektiviseringspotentialer er fastsat på bag-
grund af grundige beregninger og dokumenterede 
beskrivelser af mulighederne for at gøre redningsbe-
redskabet mere effektivt. Potentialerne er endvidere 
korrigeret for eventuelle overlap mellem de enkelte 
effektiviseringsforslag og i forhold til strukturscenarier-
ne. 

Potentialer er anført i hele mio. kr. 

343 389 412 432 

Et mere  
effektivt  
beredskab 

Potentialerne afspejler samlet set ikke 
forringelser i serviceniveauet, men forslag 
til en mere effektiv opgaveløsning dels 
gennem en disponering af kapaciteten, der 
i højere grad afspejler kapacitetsbehovet, 
dels ved at finansiere overskydende kapa-
citet gennem indtægtsdækket virksomhed, 
og dels gennem en række forslag til en 
mere effektiv organisering af opgaveløs-
ningen. 

Ja Ĉ Ĉ ą ą 

Nej ą ą Ĉ Ĉ 

Samlet  
vurdering 

 Ja Ĉ Ĉ ą ą 

Nej ą ą Ĉ Ĉ 

Det er samlet set Deloittes vurdering, at alle fire strukturscenarier kan bidrage 

til et mere effektivt beredskab, men at dette afhænger af, om værnepligten 

opretholdes eller bortfalder. Samtidig indebærer de fire strukturscenarier 

nettoeffektiviseringspotentialer, der sammenholdt med de samlede udgifter til 

sektoren er betydelige. 

Realiserbarhed 

Endelig lægger det sjette strukturkriterium til grund, at en reform af rednings-

beredskabet skal være politisk realisabel og derfor balancere fordele og 

ulemper i både nationalt og lokalt perspektiv. En reform skal desuden kunne 

implementeres i praksis og inden for en kort årrække. Samtidig skal imple-

menteringsomkostningerne forbundet med en reform opgøres og stå i rimeligt 

forhold til potentialet, ligesom gevinsterne (nettopotentialet) skal være varige 

og kunne realiseres allerede efter få år. 

Tabellen nedenfor sammenfatter Deloittes vurderinger af, hvorledes kriteriet 

om realiserbarhed vurderes at blive påvirket i hvert af de fire scenarier i for-

hold til i dag. Vurderingen klarlægger, om scenarierne påvirker en række 

underliggende forhold positivt i større eller mindre grad (ą og Ĉ) eller nega-

tivt i større eller mindre grad (Ć og Ċ), eller om påvirkningen er neutral (Ą). 

Hvor det er relevant, er det vurderet, hvilken påvirkning bevarelsen hen-

holdsvis bortfaldet af værnepligten vil have. 
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Tabel 29. Realiserbarhed 

Forhold Beskrivelse  

Vurdering 

I II III IV 

Politisk  
realisabel 
lokalt 

En reform af det samlede redningsberedskab rummer 
mange potentialer, men afføder ganske vidtgående 
lokale omlægninger i form af nedlæggelse af stationer, 
kapacitetstilpasninger og flytning af opgaver. 

I scenarie I opretholdes grundlæggende den eksiste-
rende kommunale struktur, omend nogle kommuner vil 
overtage det statslige beredskab, og omfanget af 
samarbejde øges. Deloitte vurderer derfor, at scenariet 
er ganske realisabelt. 

I scenarie II bevarer kommunerne ansvaret for bered-
skabet, men skal finde sammen i tværkommunale 
beredskabsselskaber. Deloitte vurderer, at scenariet er 
realisabelt, men tidskrævende at implementere som 
følge af lokale beslutningsprocesser. 

I scenarie III og IV overgår det kommunale beredskab 
til staten, hvilket udfordrer det kommunale selvstyre. 

ą Ĉ Ċ Ċ 

Politisk  
realisabel  
nationalt 

En reform af det samlede redningsberedskab rummer 
også ganske vidtgående omlægninger, der har natio-
nal interesse, eksempelvis omlægningen af katastro-
feberedskabet. 

Scenarie IV vurderes at være mest realisabelt, da det i 
praksis indebærer, at den eksisterende statslige struk-
tur bevares, og at staten indgår aftaler om basis- og 
specialberedskaber hos kommunale, frivillige eller 
private leverandører. Scenarie III anses for lidt mindre 
realisabelt, fordi etableringen af beredskabskredse 
forudsætter større omlægninger end scenarie IV. 

Scenarie I og II kan ud fra nationale hensyn vise sig 
mindre realisable, fordi der kan opstå usikkerhed om 
katastrofeberedskabets robusthed, når opgaven over-
går til kommunerne. 

Ċ Ċ Ĉ ą 

Implemen-
terbarhed  
over kort  
årrække 

Scenarie I og IV vurderes at kunne implementeres 
over en kort årrække, dog med forbehold for forhand-
lingsvillighed hos leverandører og kommuner (scenarie 
IV) og samarbejdsviljen blandt kommuner (scenarie I). 

Scenarie II og III er ganske betydelige omlægninger, 
der vanskeligere kan implementeres hurtigt. 

Ĉ Ċ Ċ Ĉ 

Varig gevinst-
realisering 
over kort  
årrække 

Scenarie I baseres som nævnt på en forudsætning om 
flere frivillige samarbejder, hvilket kan hæmmes af 
kommunernes nuværende leverandørstruktur. Derfor 
vurderer Deloitte, at gevinstrealiseringen kan være 
hæmmet i dette scenarie. 

I de øvrige scenarier vurderes mulighederne for varig 
gevinstrealisering som bedre. 

Ċ Ĉ Ĉ Ĉ 

Omkostninger 
stå i forhold til 
gevinster 

De afsatte midler til implementering på i alt knap  
200 mio. kr. over perioden vurderes at være tilstræk-
kelige i forhold til sektorens samlede størrelse og 
rækkevidden i forslagene. De afsatte midler til imple-
mentering vurderes endvidere at stå i rimeligt forhold 
til det forudsatte provenu, idet det i alle scenarier er 
tilbagebetalt i løbet af år 2 efter igangsættelsen af 
implementeringen. 

Ĉ Ĉ Ĉ Ĉ 

Samlet  
vurdering 

 
 Ĉ Ĉ Ĉ Ĉ 

Det er samlet set Deloittes vurdering, at alle fire scenarie er realisable, men 

også karakteriseret ved forskellige implementeringsudfordringer som anført i 

afsnit 5.8. 
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Bilag A. 
Udvalgte strukturscenarier 

Styregruppens definition af scenarier 

Udvælgelsen af de fire strukturscenarier er foretaget af budgetanalysens styregruppe 28. juni 2012 efter indstilling 

fra budgetanalysens sekretariat og forudgående drøftelser med KL og Beredskabsstyrelsen. Indstillingen fremgår 

af tabellen nedenfor. 

 Scenarie I Scenarie II Scenarie III Scenarie IV 

 Kommunalt ansvar  
for redningsberedskabet 

Statsligt ansvar  
for redningsberedskabet 

Geografisk  
struktur 

Kommunegrænserne 12 enheder (politikredse) 12 enheder (politikredse) 5 enheder  

Regulering Beredskabsstyrelsen Beredskabsstyrelsen Beredskabsstyrelsen Beredskabsstyrelsen 

Dimensionering og 
beredskabsplanlæg-
ning 

Frivillige samarbejder 
Forpligtende samarbej-

der
1
 

Beredskabsstyrelsen Beredskabsstyrelsen 

Sagsbehandling og 
forebyggelse 

Kommunerne 

Særlige sager,  
Beredskabsstyrelsen 

Kommunerne 

Særlige sager,  
Beredskabsstyrelsen 

Kommunerne 

Særlige sager,  
Beredskabsstyrelsen 

Beredskabsstyrelsen 

Private  
udbydere 

Ja Ja 
Ja (private, kommunerne 
eller kommunale A/S) 

Ja (private, kommunerne 
eller kommunale A/S) 

Niveau I-  
beredskabet  

Ja (kommunerne eller 
kommunale A/S) 

Ja (kommunerne eller 
kommunale A/S) 

Nej  Nej  

Niveau III-  
beredskabet 

Ingen centre, niveau III-
opgaven løses af de store 
kommuner 

Ingen centre, kommuner-
ne løser niveau III-
opgaven 

Statslige beredskabsen-
heder, der kan løse både 
niveau I- og niveau III-
opgaven 

Statslige beredskabsen-
heder, der kan løse både 
niveau I- og niveau III-
opgaven. 

Værnepligt 
(Alle modeller analyseres 
ligeledes uden værne-
pligt) 

Ja Ja Ja Ja 

Note: 
1
 Ved forpligtende samarbejde vurderer kommunerne risiko og fastlægger serviceniveau. Det forpligtende samarbejde fastlægger den 

konkrete dimensionering. 
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Strukturelle afgrænsninger 

I afgrænsningen af de fire udvalgte strukturscenarier har Deloitte i samråd med budgetanalysens parter indkredset, 

hvilke strukturelle afgrænsninger der anses for de væsentligste. Definitionen af fire distinkte strukturscenarier affø-

der i sagens natur flere fravalg af relevante udfald. Tabellen nedenfor sammenfatter udfaldene for de syv struktu-

relle afgrænsninger. En ă markerer, hvilke udfald der er lagt til grund for definitionerne af de fire scenarier. 

Strukturel afgrænsning Mulige udfald  

Regulering og tilsyn 

Det er lagt til grund, at Forsvarsmini-
steriet fortsat er ressortmyndighed, og 
at ansvaret fortsat er delegeret til 
styrelsesniveau. 

¶ Beredskabsstyrelsen ă  

Ansvarsdeling 

Det er lagt til grund, at ansvarsdelin-
gen mellem stat og kommune kan 
videreføres eller ophøre. 

¶ Statsligt og kommunalt beredskab (delt ansvar) ¶ Enstrenget kommunalt beredskab ă 

¶ Statsligt enhedsberedskab ă 

Geografisk struktur 

Det er lagt til grund, dels at den geo-
grafiske afgrænsning af beredskabet 
skal følge eksisterende forvaltnings-
strukturer, dels at antallet af geografi-
ske enheder reduceres i forhold til den 
eksisterende struktur. 

¶ Kommuner (98) 

¶ Nuværende beredskaber (87) ă 

¶ Frivillige kommunale samarbejder (25 < 86) 

¶ Kommunale selskaber (24) ă 

¶ Retskredse (24) 

¶ Politikredse (12) ă 

¶ Regioner (5) 

¶ Beredskabscentre (5) ă 

¶ Beredskabsstyrelsen (1) 

Dimensionering 

Det er lagt til grund, at ansvaret for 
dimensionering og beredskabsplan-
lægning ikke nødvendigvis skal følge 
den geografiske struktur, men kan 
være adskilt. 

¶ Kommuner (98) ă 

¶ Nuværende beredskaber (87) 

¶ Frivillige kommunale samarbejder (25 < 86) ă 

¶ Kommunale selskaber (24) ă 

¶ Retskredse (24) 

¶ Politikredse (12) 

¶ Regioner (5) 

¶ Beredskabscentre (5) 

¶ Beredskabsstyrelsen (1) ă 

Forebyggelse 

Det er ligeledes lagt til grund, at an-
svaret for sagsbehandling og forebyg-
gelse ikke nødvendigvis skal følge den 
geografiske struktur, men kan være 
adskilt. 

¶ Kommuner (98) ă 

¶ Nuværende beredskaber (87) 

¶ Frivillige kommunale samarbejder (25 < 86) 

¶ Kommunale selskaber (24) 

¶ Retskredse (24) 

¶ Politikredse (12) 

¶ Regioner (5) 

¶ Beredskabscentre (5) 

¶ Beredskabsstyrelsen (1) ă 

Produktion og indsættelse 

Det er lagt til grund, at beredskabs-
produktion og beredskabsindsættelse 
kan ske i overensstemmelse med 
kendte leverandørmodeller. 

¶ Kommunale leverandører ă 

¶ Tværkommunale leverandører ă 

¶ Frivillige leverandører ă 

¶ Private leverandører ă 

¶ Statslige leverandører ă 

Værnepligt 

Det er lagt til grund, at værnepligten 
kan bevares eller afskaffes, og at 
begge udfald analyseres. 

¶ Afskaffe værnepligt ă 

¶ Bevare værnepligt ă 

 

Kilde: Deloitte. 

Det fremgår som nævnt af tabellen, at en række udfald af de strukturelle variable ikke vil blive analyseret nærmere. 

Fravalget af disse relevante udfald skyldes hensynet til dels at reducere den analytiske kompleksitet ï og dermed 

begrænse antallet af scenarier ï dels at fokusere analysen om de scenarier, der anses for mest optimale og reali-

sable. 
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Bilag B. 
Begreber og beregningsgrundlag 

Effektiviseringsanalysen kredser om tre grupper nøglebegreber, der er essentielle for forståelsen af de gennemfør-

te beregninger og forudsætningerne for disse. De tre begrebsgrupper er: strukturbegreber, kapacitetsbegreber og 

konsekvensbegreber. 

Strukturbegreber 

Strukturbegreberne benyttes til at beskrive redningsberedskabets organisering af beredskaber og stationer samt 

organiseringen af personel og køretøjer: 

¶ Beredskabsstruktur. Niveauinddelingen og ansvarsdelingen af beredskabsopgaver mellem stat og kommune. 

Der er tre forskellige niveauer: 1. Kommunale beredskabsstationer, 2. Kommunale støttepunkter og 3. Bered-

skabscentre. 

¶ Stationsstruktur. Alle beredskabsstationer er tilknyttet et af 87 operative kommunale beredskaber. Bered-

skabsstationerne bliver opdelt i syv forskellige stationstyper: beredskabsstation (mest normale brandstation), 

hjælpeberedskabsstation (mindre brandstation), stedlig beredskabsstyrke (station på ø), supplerende styrker 

(hovedsageligt frivillige stationer), kommunalt støttepunktsberedskab (assistancestation), statsligt beredskabs-

center og andet (fx kommunekontorer, kontorer kun med personale og indsatsleder). 

¶ Personelstruktur. Der findes fem niveauer af ansatte: chefgruppe, ledergruppe, mellemledergruppe, manuelt 

niveau, værnepligtige og andet. 

¶ Køretøjstruktur. Der findes nedenstående 23 køretøjstyper: autosprøjte, brandgruppevogn, brandkøretøj, båd 

m.v., container, containerlastvogn, drejestige/redningslift, færdselsvogn, følgeskadevogn, kombinationskøretøj, 

køretøj andet, ledelseskøretøj, mandskabsvogn/personvogn, miljøkøretøj, påhængskøretøjer, redningskøretøj, 

røgdykkertender, skovbrandslukningsvogn, skumtender, slangetender, ukendt og vandtankvogn. 

Kapacitetsbegreber 

For at kunne sammenligne det risikodimensionerede beredskab på tværs af kommuner benytter Deloitte tre centra-

le kapacitetsopgørelser: beredskabskapacitet, indsættelseskapacitet og indsat kapacitet. Kapacitetsopgørelserne 

beregnes i tidsenheder, typisk timer eller døgn. Beredskabskapacitet og indsættelseskapacitet udtrykker rednings-

beredskabets robusthed på to forskellige niveauer. 

¶ Beredskabskapacitet: Volumen i timer eller døgn per år, hvor køretøjer og personel ved en given bered-

skabsstation maksimalt kan være i beredskab. 

¶ Indsættelseskapacitet: Volumen i timer eller døgn per år, hvor køretøjer og personel ved en given bered-

skabsstation maksimalt kan være indsat på hændelser. 
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¶ Indsat kapacitet: Volumen i timer eller døgn per år, hvor køretøjer og personel ved en given beredskabsstati-

on forventes at være indsat på hændelser. 

For enhver station (beredskabscenter, brandstation m.fl.) estimeres en maksimal beredskabskapacitet og en mak-

simal indsættelseskapacitet. Disse opgør volumen af timer eller døgn per år, hvor køretøjerne og personellet ved 

en given station maksimalt kan være i beredskab, og hvor meget de maksimalt kan indsættes. Dertil opgøres også 

den indsatte kapacitet, der udtrykker volumen af timer eller døgn per år, hvor køretøjerne og personellet ved en-

hver given station har været indsat operativt. 

Den forventede indsatte kapacitet fastlægges på baggrund af Deloittes kapaci-

tetssimuleringsmodel af redningsberedskabet, der er baseret på historiske ODIN-

data og andre både kvalitative og kvantitative datakilder. Alle data er gennemgået 

en meget omfattende kvalitetssikring og databehandlingsproces. 

Kapacitetssimuleringsmodellen giver det resultat, der er det mest forventede for 

det kommende års arbejde i redningsberedskabet. For uddybning om simule-

ringsmodellen henvises til Deloittes metodenotat om kapacitetssimuleringsmodel. 

En teoretisk maksimal beredskabs- og indsættelseskapacitet er opgjort med den 

forudsætning, at alle medarbejdere, der er i beredskab, altid kan indsættes opera-

tivt. Det vil med andre ord sige, at medarbejdere kan varetager opgaver såsom 

klargøring, øvelser og indtægtsdækket virksomhed, men dog under omstændig-

heder, der sikrer, at indsættelsesarbejdet kan udføres. 

De tre nævnte kapacitetsbegreber for hver kapacitet (køretøjer henholdsvis personel) forholder sig til hinanden 

som illustreret i figuren. 

De tre begreber kan udtrykkes som delmængder af hinanden. I forhold til korrekt risikodimensionering vil der kunne 

udledes et optimalt bytteforhold mellem de tre. Bytteforholdet er et objektivt begreb til vurdering af over- eller un-

derdimensionering beredskaberne imellem i forhold til det aktuelle risikobillede. 

Herunder ses en oversigt over den opgjorte beredskabskapacitet og indsættelseskapacitet per personeltype og for 

relevante køretøjer. 

 
Køretøj 

Fuldtid  
(døgnbemanding) 

Fuldtid (ikke-
døgnbemanding) Deltid Frivillige* 

Beredskabskapacitet 7.884 timer 2.088 timer 1.739 timer 1.739 timer 1.739 timer 

Indsættelseskapacitet 7.884 timer 752 timer 752 timer 188 timer 188 timer 

Bytteforhold 1:1 36 % 43 % 11 % 11 % 

Personel 

For at beregne den maksimale beredskabskapacitet for personel ses på gældende overenskomster for de relevan-

te arbejdsgrupper. Arbejdstidsbestemmelserne beskriver, hvor meget forskellige arbejdsgrupper maksimalt kan 

være i beredskab under forskellige omstændigheder. 

I praksis er ikke alle beredskaber omfattet af de gældende overenskomster, og disse kan variere for forskellige 

stillingskategorier. Den maksimale beredskabskapacitet er derfor en teoretisk tilnærmelse baseret på nedenståen-

de forudsætninger. 

Figur 17. De tre -
kapacitetsbegreber 

 

Kilde:  Deloitte 

Beredskabs-

kapacitet

Indsættelses-

kapacitet

Indsat

kapacitet
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Tabellen herunder viser, at en normal arbejdsuge for en fuldtidsansat i gennemsnit ikke må overstige 37 timer. Det 

gennemsnitlige tidsforbrug per uge måles i de fleste tilfælde over fire sammenhængende måneder. 

Den maksimale beredskabskapacitet for personel (Pm) fastlægges ved at benytte mulig gennemsnitlig beredskabs-

kapacitet per uge (Pn) og uger på et år (Tu) fratrukket ferie og fravær (Tf). 

Formel 1. Beredskabskapacitet for personel 

Ἔἵ ἜἶϽἢἽ ἢἮ 

 

Tabel 30. Beredskabskapacitet for personel 

 Fuldtid 
(døgnbemanding) 

Fuldtid 
(ikke-døgnbemanding) Deltid Frivillige

1
 

Årsnorm (ÅV) 1.681 timer 1.681 timer - - 

Arbejdsuge 
37 timer per uge (7 dage) er 
normalt 

37 timer per uge (7 dage) er 
normalt 

Ingen normal arbejdstid Ingen normal arbejdstid 

Beredskabs-
kapacitet per 
uge (Pn) 

48 timer per uge (7 dage) er 
maksimalt 

48 timer per uge (7 dage) er 
maksimalt 

48 timer per uge (7 dage) er 
maksimalt 

Ingen makstimer, så sættes 
til 48 timer per uge 

Antal vagter 87-92 døgnvagter om året Afhænger af vagtplan 
Afhænger af vagtplan/ 
mangel på samme 

Afhænger af vagtplan/ 
mangel på samme 

Ferie og  
fravær 

5 uger 5 uger 
Ingen ferie  
(forudsætter 5 uger) 

Ingen ferie  
(forudsætter 5 uger) 

Uger på et år 52 uger 52 uger 52 uger 52 uger 

Sygdom Medregnes ikke Medregnes ikke Medregnes ikke Medregnes ikke 

Formel 
0 0Ͻ4 4  0 0Ͻ4 4  0 0Ͻ4 4  0 0Ͻ4 4  

Beredskabs-
kapacitet total 
(Pm) 

2.088 timer 1.739 timer 1.739 timer 1.739 timer 

1
 Ikke alle frivillige kan indgå i en brandslukningsenhed, men da der ikke findes nogen oversigt over frivillige med disse kompetencer, betragtes 
alle frivillige som muligt operative i udførelsen af opgaver for redningsberedskabet. 

I juridisk forstand vil deltidsansatte i nogle beredskaber ikke blive betragtet som værende i beredskab (rådigheds-

tjeneste). Det skyldes, at deltidsansatte ikke alle steder er forpligtet til at møde op på hændelser. Opgørelsen i 

denne rapport skelner ikke mellem de forpligtede og de ikke-forpligtede deltidsansatte, men forudsætter, at alle 

deltidsansatte er forpligtede og villige til at møde op.  

Frivillige er på samme måde ikke altid i rådighedstjeneste, men vil i denne opgørelse følge samme princip som 

deltids- og fuldtidsansatte. 

For at beregne den maksimale indsættelseskapacitet for personel ses på gældende overenskomster for de rele-

vante arbejdsgrupper. Arbejdstidsbestemmelserne beskriver, hvor meget tid forskellige arbejdsgrupper maksimalt 

må bruge på effektiv arbejdsindsats under forskellige forhold. Indsættelseskapaciteten viser, hvor meget det teore-

tisk er muligt at være på indsats, og opgørelsen ser bort fra tid brugt på alt andet arbejde end indsatsarbejde, da 

indsættelsesarbejdet altid bliver prioriteret først. 



 

 

99 Budgetanalyse af redningsberedskabet  Strukturscenarier (bilag) 

For de fuldtidsansatte gælder det, at de er forpligtet til otte timers effektivt arbejde i tidsrummet 06:00-18:00 eller 

08:00-18:00, hvorefter de kun står i beredskab. I beredskabet må der kun udføres alarmudrykninger (112-opgaver). 

I de otte timers effektivt arbejde er eksempelvis øvelser, udrykning til tyverialarmer og nogle steder også motion. 

Der er ingen officielle regler for, hvor meget indsatsarbejde personellet må være med til at udføre i en sammen-

hængende periode. I praksis gælder dog uofficielt, at personellet bliver afløst efter 4-6 timers indsats. Personellet 

kan senere genoptage indsatsarbejdet, hvis det kræves, men dette er kun relevant ved meget sjældne hændel-

ser/ekstreme hændelser (fx i København: K.B. Hallen og Dehns Palæ). Der kan aldrig forventes mere end 6 timers 

indsatsarbejde i de på hinanden følgende timer. 

Det forudsættes, at der i forhold til den daglige dimensionering af fuldtidsansatte kan forventes op til 8 timers ind-

satsarbejde per medarbejder per beredskabsvagt, da de ansatte har tid til at hvile mellem hændelser. 

For deltidspersonel forudsættes en maksimal indsættelsestid per beredskabsvagt på 6 timer, da en afløsning nor-

malt vil betyde, at udrykningen er slut for den deltidsansatte. 

Deltidsansatte skal ved siden af deres ansættelse i redningsberedskabet også passe deres normale job. Selvom 

fuldtids- og deltidsansatte har samme beredskabskapacitet, har de ikke samme indsættelseskapacitet. Det forud-

sættes, at en deltidsansat maksimalt kan arbejde for redningsberedskabet 4 timer om ugen i gennemsnit og stadig 

passe sit normale job. 

For deltidsansatte og frivillige beregnes den forventede indsættelsestid per uge i forhold til forpligtelserne over for 

et normalt fuldtidsjob uden for redningsberedskabet samt forbehold for fritid og hvile. 

Den maksimale indsættelsestid for personel (Im) bliver opgjort for fuldtidsansatte ved at beregne, hvor mange ti-

mers indsatstid (Ti) der kan opnås per gennemsnitlig uges beredskab målt i antal beredskabsvagter per uge (Tv). 

Dette opgøres på årlig basis ved at bruge antal uger på et år (Tu) fratrukket ferie og fravær (Tf). 

De fuldtidsansatte, der arbejder i døgnvagter, har en overenskomst om mellem 87 og 92 vagter per år, og opgørel-

sen for døgnbemandet personel tager derfor udgangspunkt i antal døgnvagter per år (Dt) og indsatstiden per vagt 

(Ti). 
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Tabel 31. Indsættelseskapacitet for personel 

 
Fuldtid (døgnbemanding) 

Fuldtid  
(ikke-døgnbemanding) Deltid Frivillige 

Forventet 
indsatsarbejde 
per vagt (Ti) 

6 timer 6 timer 6 timer 6 timer 

Vagtplan (Tv) 87-92 døgnvagter om året 
Afhænger af vagtplan (for-
udsætter 2 vagter per uge) 

Afhænger af vagtplan/ 
mangel på samme 

Afhænger af vagtplan/ 
mangel på samme 

Hviletid 16 timers hviletid 11 timers hviletid 
Skal have balance mellem 

fuldtidsarbejde, fritid og 
beredskabsarbejde 

Skal have balance mellem 
fuldtidsarbejde, fritid og 

beredskabsarbejde 

Fridøgn 40 timers fridøgn 35 timers fridøgn - - 

Ferie og fravær 5 uger 5 uger 
Ingen ferie  

(forudsætter 5 uger) 
Ingen ferie  

(forudsætter 5 uger) 

Uger på et år 52 uger 52 uger 52 uger 52 uger 

Sygdom Medregnes ikke Medregnes ikke Medregnes ikke Medregnes ikke 

Formel 
) $Ͻ4 ) 4Ͻ4Ͻ4 4  ) τ ÔÉÍÅÒ Ͻ4 4  ) τ ÔÉÍÅÒ Ͻ4 4  

Indsættelses-
kapacitet total 
(Im) 

752 timer 752 timer 188 timer 188 timer 

Redningsberedskabets personel er juridisk set kun forpligtet til at møde op på en hændelse, når de er i beredskab. 

Derfor beregnes indsættelsestiden for fuldtidsansatte i forhold til tiden i beredskab per uge, der implicit tager forbe-

hold for gældende hviletid og fridøgn. 

Lige meget hvilken metode der i praksis benyttes til håndtering af deltidsansatte, vil redningsberedskabet altid kun-

ne lave ovenstående opgørelser for at se, hvor meget man i teorien kan indsætte sit personel. 

Køretøjer 

For at opgøre beredskabskapacitet for køretøjerne defineres først, hvilke køretøjsgrupper der er relevante for effek-

tiviseringsanalysen. 

Alle redningsberedskabets køretøjer er tilknyttet en af 23 køretøjsgrupper defineret af Beredskabsstyrelsen. Flere 

af de 23 grupper repræsenterer køretøjer, der ikke kan indsættes selvstændigt, men som alene anvendes i kombi-

nation med eller som supplement til andre køretøjer. Derfor beregnes beredskabskapaciteten alene for følgende 12 

køretøjsgrupper: autosprøjte, vandtankvogn, drejestige/redningslift, slangetender, redningskøretøj, miljøkøretøj, 

ledelseskøretøj, brandkøretøj, kombinationskøretøj, røgdykkertender, skovbrandslukningsvogn og skumtender. 

Beredskabskapaciteten for køretøjer beregnes ud fra en rådighedsgrad for hvert køretøj. Mange beredskaber har 

et antal reservekøretøjer eller kan låne køretøjer fra et andet beredskab, hvis et køretøj bryder sammen. På grund 

af den høje sikkerhed omkring køretøjerne og daglige kontrol (i fuldtidsberedskaberne) er køretøjerne relativt lidt 

ude af drift. Der findes ingen landsdækkende statistik på dette område, og Deloitte har i samarbejde med eksperter 

på beredskabsområdet foretaget den bedste faglige vurdering af, hvor meget køretøjerne er til rådighed. 

De udvalgte køretøjer forudsættes derfor at være til rådighed i 93 procent af beredskabstiden. 

Den maksimale beredskabskapacitet (Km) fastlægges ved at benytte kapacitet per dag i timer (Kd) fratrukket rådig-

hedsfaktor (R) og dage på et år (Td). 
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Formel 2. Maksimal beredskabskapacitet, køretøjer 

╚□ ╚▀Ͻ╡ϽἢἬ 

 

Hver af de 11 køretøjsgrupper har derfor en maksimal beredskabskapacitet per køretøj på 7.884 timer per køre-

tøj. 

For de relevante køretøjer kan der på samme måde som ved beredskabskapaciteten opgøres en maksimal indsæt-

telseskapacitet (Jm) ved at benytte kapacitet per dag i timer (Kd) fratrukket en indsatsjusteret rådighedsfaktor for 

indsættelse (Fj) og dage på et år (Td). 

Den indsatsjusterede rådighedsgrad er fastlagt til samme andel som beredskabskapacitetens rådighedsfaktor på 

93 procent. Det udtrykker, at tiden, som køretøjerne vil kunne benyttes i rednings- og brandslukningsarbejdet, er 

den samme som den tid, de er til rådighed. 

Formel 3. Maksimal beredskabskapacitet, køretøjer 

╙□ ╚▀Ͻ╕░ϽἢἬ 

 

Hver af de 11 køretøjsgrupper har derfor en maksimal beredskabskapacitet per køretøj på 7.884 timer per køre-

tøj. 

Konsekvensbegreber 

Konsekvensbegreberne benyttes til at beskrive konsekvenserne af effektiviserings- og strukturændringer i red-
ningsberedskabet. 

¶ Udnyttelsesgrad. Fremkommer ved at tage den forventede indsatte kapacitet over den faktiske beredskabs-

kapacitet. Det udtrykker, i hvilken grad en station benytter de dimensionerede kapaciteter. Udnyttelsesgraden 

tester også robustheden i beredskabskapaciteten og vil vise, i hvor høj grad redningsberedskabet er dimensio-

neret korrekt i forhold til det forventede hændelsesmønster. 

Responstid. Responstiden udtrykker tiden fra et alarmopkald til et køretøj er fremme ved en given hændelse. 

Responstiden vurderes både for de samlede køretøjsudrykninger (122.617 udrykninger) og for det første køre-

tøj, der er fremme ved hver hændelse (41.666 hændelser). Responstiden kan opdeles i to kvalitetsmål: Tid for 

første køretøj fremme på hændelsen henholdsvis tid for sidste relevante sluknings-/redningskapaciteter på 

hændelsen. Det første køretøj fremme ved en given hændelse er med til at skabe tryghed hos borgerne. Re-

sponstiden til de samlede køretøjsudrykninger udtrykker, hvor hurtigt redningsberedskabet er fremme til en gi-

ven hændelse med tilstrækkelige kapaciteter til at håndtere hændelsen. 

¶ Assistance. I hvor høj grad forventes beredskabsstationerne at skulle assistere hinanden. Antallet af hændel-

ser, der kræver samarbejde mellem beredskaberne, giver et udtryk for samtænkning af beredskabets ressour-

cer og derfor en mere optimal kapacitetsanvendelse. 
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Enhedsomkostninger 

Køretøjstyper Indkøbspris 

Enhedsomkostninger (per år) 

Vedligehold Afskrivninger Enhedsomkostninger i alt 

 01 Autosprøjte 1.345.853 38.307 59.997 98.304 

 02 Vandtankvogn 957.503 22.795 40.763 63.558 

 03 Drejestige/redningslift 3.236.550 64.469 162.165 226.634 

 04 Slangetender 216.228 9.164 7.815 16.979 

 05 Redningskøretøj 357.689 12.136 19.689 31.825 

 06 Miljøkøretøj 693.342 9.946 38.519 48.465 

 07 Ledelseskøretøj 406.623 21.175 39.121 60.296 

 08 Påhængskøretøjer 311.262 4.757 12.005 16.762 

 09 Båd m.v. 365.000 12.600 21.132 33.732 

 10 Container 238.670 5.714 11.101 16.815 

 11 Brandgruppevogn 161.901 N/A 6.103 N/A 

 12 Brandkøretøj 3.105.000 84.750 142.059 226.809 

 13 Containerlastvogn 1.421.250 48.250 62.336 110.586 

 14 Færdselsvogn 263.000 8.000 11.689 19.689 

 15 Følgeskadevogn 102.000 8.197 6.581 14.778 

 16 Kombinationskøretøj 2.300.000 120.000 104.545 224.545 

 17 Køretøj, andet 196.667 10.018 13.702 23.720 

 18 Mandskabsvogn/personvogn 161.901 7.893 6.103 13.996 

 19 Røgdykkertender N/A 43.160 N/A N/A 

 20 Sanitetsmaterielvogn 111.667 2.641 8.333 10.974 

 21 Skovbrandslukningsvogn 3.105.000 N/A 142.059 N/A 

 22 Skumtender N/A N/A N/A N/A 

 23 Ukendt N/A N/A N/A N/A 

Personeltyper Lønomkostninger (per år) Brand, redning og personudstyr (per år) I alt 

Fuldtid, chef 502.858 5.000 507.858t 

Fuldtid 415.625 5.000 420.628 

Deltid 54.768 5.000 59.768 
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Bilag C. 
Opgavefordeling 

Opgavehierarki 

Opgave- 
felt Opgave Delopgave 

B
e
re

d
s
k
a
b
s
- 

p
la

n
læ

g
n
in

g
 

Regulering og tilsyn 

¶ Lovforberedelse 

¶ Ministerbetjening 

¶ Regler og vejledninger 

¶ Tilsyn 

Strategisk planlægning 

¶ Koordinering af samarbejder 

¶ Udarbejdelse og revision af risikovurdering 

¶ Valg af serviceniveau 

Operativ planlægning 

¶ Fastlæggelse af risikobaseret dimensionering 

¶ Udarbejdelse af beredskabsplan 

¶ Fastlæggelse af ressourcebudget 

¶ Vagtplanlægning 

¶ Leverandørstyring 

B
e
re

d
s
k
a
b
s
- 

p
ro

d
u
k
ti
o

n
 

Bygninger, køretøjer, 
materiel og vedligehold 

¶ Drift og vedligehold af bygninger, arealer og brandhaner 

¶ Indkøb, drift og vedligehold af køretøjer  

¶ Indkøb, logistik og vedligehold af materielgenstande 

Uddannelse, træning  
og øvelser 

¶ Lovpligtige og øvrige øvelser 

¶ Værnepligtsuddannelse 

¶ Grund- og funktionsuddannelse 

¶ Hold- og indsatslederuddannelse 

¶ Brandteknisk byggesagsbehandling 

¶ Øvrig uddannelse 

Forebyggelse og  
myndighedsopgaver 

¶ Forebyggelse (samarbejder, kampagner eller regulering) 

¶ Brandsyn af objekter omfattet af driftsmæssige forskrifter, brandfarlige virksomheder og øvrige objek-
ter 

¶ Brandteknisk byggesagsbehandling i henhold til bygningsreglementet henholdsvis beredskabsloven 

¶ Anden beredskabsfaglig sagsbehandling af eksempelvis lejlighedstilladelser og godkendelse af 
pladsfordelingsplaner 

¶ Nationale og internationale samarbejder om forebyggelse 

Supplerende opgaver 
¶ Indtægtsdækkede opgaver, der ligger uden for beredskabslovens bestemmelser 

¶ Øvrige kommunale serviceopgaver, der ligger uden for beredskabslovens bestemmelser 

Ledelse og  
administration 

¶ Strategiske ledelse og styring 

¶ Administration (økonomi, personale, it og øvrig) 

Vagtberedskab 

¶ Vagtcentral 

¶ Basis- og specialberedskab 

¶ Katastrofeberedskab 

¶ Ekspertberedskab 

¶ Internationalt beredskab 

B
e
re

d
s
k
a
b
s
-

in
d
s
æ

tt
e
ls

e
 

Indsatsledelse 
¶ Alarmering, disponering og tilkald 

¶ Indsatsledelse og kommunikation 

Operativ indsættelse 
¶ Udrykning og assistance 

¶ Frigivelse og klargøring 
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Kort om metoden 

Med den anvendte metode (target operating model) illustreres, hvorledes beredskabets opgavevaretagelse kan 

foregå inden for rammerne af de fire strukturscenarier. En target operating model tager udgangspunkt i opgavehie-

rarkiets afgrænsning af redningsberedskabets opgaver og præciserer for hver opgave, hvilken ydelse opgaven 

resulterer i, hvilket personale og ledelse der forestår opgavens løsning under anvendelse af hvilke processer og 

teknologi, og endelig hvilke relationer til eksempelvis andre myndigheder opgavens løsning kræver. 

De udarbejdede modeller er overordnede og vejledende og udarbejdet på opgaveniveau, hvor sammenligning mel-

lem strukturscenarierne og den eksisterende struktur understøttes bedst muligt. 
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Scenarie I: Tværkommunale samarbejder 

Opgave Beredskabsstyrelsen Kommunerne 
Tværkommunale  
samarbejder Beredskabsleverandører 

     
Regulering og tilsyn 

Ydelse 

¶ Regler, vejledninger,  
information og tilsyn 

¶ Videnindsamling og  
videnformidling 

¶ Etablering af samarbejde 

¶ Opfølgning 

  

Personale 
¶ Samfundsfaglig ¶ Politikere 

¶ Juridisk-revisionsfaglig 

  

Processer 

¶ Ministerbetjening 

¶ Udvikling 

¶ Evaluering 

¶ Jura 

¶ Kommunikation 

¶ Forhandling 

¶ Etablering af samarbejde 

¶ Opfølgningspraksis og 
løbende tilsyn 

  

Teknologi ¶ Ingen særlig ¶ Ingen særlig   

Relationer 

¶ Departement og øvrige 
ministerområder 

¶ Andre myndigheder 

¶ Kommuner 

¶ Kommuner, der ønskes 
samarbejde med 

¶ Rådgivere 

  

Strategisk planlægning 

Ydelse 

¶ National risikovurdering 

¶ Serviceniveau for ekspert-
beredskab og internationalt 
beredskab 

¶ ODIN 

¶ Lokal risikovurdering 

¶ Ønsket serviceniveau for 
kommune 

  

Personale 

¶ Samfundsfaglig 

¶ Beredskabsfaglig 

¶ Efterretningsfaglig 

¶ Akademisk 

¶ Beredskabsfaglig 

  

Processer 

¶ Datahåndtering 

¶ Statistisk analyse 

¶ Risikoanalyse 

¶ Planlægning 

¶ Statistisk analyse 

¶ Risikoanalyse 

¶ Planlægning 

  

Teknologi 
¶ Applikationer til simulering, 

statistisk analyse og risiko-
analyse 

¶ Applikationer til simulering, 
statistisk analyse og risiko-
analyse 

  

Relationer 

¶ Andre beredskabsmyndig-
heder 

¶ Efterretningstjenesterne 

¶ Kommuner 

¶ BRS 

¶ Tværkommunalt samarbej-
de 

¶ Lokale interessenter 

  

Operativ planlægning 

Ydelse 

¶ Dimensionering 

¶ Ressourcefordeling og 
ressourcebudget 

¶ Leverandørmodel 

(ekspertberedskab og inter-
nationalt beredskab) 

 ¶ Dimensionering 

¶ Ressourcefordeling og  
ressourcebudget 

¶ Leverandørmodel 

¶ Vagtplanlægning 

(basis-, special-, assistance- 
og katastrofeberedskab) 

 

Personale 

¶ Økonomisk 

¶ Juridisk 

¶ Beredskabsfaglig 

 ¶ Økonomisk 

¶ Juridisk 

¶ Beredskabsfaglig 

 

Processer 

¶ Planlægning 

¶ Kapacitetsmodellering og  
kapacitetssimulering 

¶ Udbudsstyring 

¶ Leverandørstyring 

 ¶ Planlægning 

¶ Kapacitetsmodellering og  
kapacitetssimulering 

¶ Vagtplanlægning 

¶ Udbudsstyring 

¶ Leverandørstyring 

 

Teknologi 
¶ Applikationer til simulering 

og budgettering 

 ¶ Applikationer til simulering, 
budgettering og vagtplan-
lægning 
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Opgave Beredskabsstyrelsen Kommunerne 
Tværkommunale  
samarbejder Beredskabsleverandører 

Relationer ¶ Ekspertberedskaber 

¶ Internationale samarbejds-
parter 

 ¶ BRS 

¶ Kommuner 

¶ Beredskabsleverandører 

 

Bygninger, køretøjer, materiel og vedligehold 

Ydelse 

¶ Fælles indkøbsaftaler 

¶ Fælles udbud 

¶ Standarder og vejledninger 

 ¶ Indkøb 

¶ Flådestyring 

¶ Materiellagre 

¶ Reservekøretøjer 

¶ Bygninger og arealer 

¶ Køretøjer 

¶ Materiel 

Personale 

¶ Juridisk 

¶ Ingeniørfaglig 

¶ Beredskabsfaglig 

 ¶ Indkøbsfaglig 

¶ Byggefaglig 

¶ Teknisk 

¶ Beredskabsfaglig 

¶ Teknisk 

¶ Beredskabsfaglig 

Processer 

¶ Standardisering af køretøjer 
og materiel 

¶ Kravspecificering og udbud 

¶ Indgåelse af indkøbsaftaler 

¶ Indkøbskoordinering 

 ¶ Vedligeholdsplanlægning 

¶ Drift og vedligehold af 
bygninger og arealer 

¶ Kapacitetsstyring 

¶ Indkøbskoordinering 

¶ Logistik og lagre 

¶ Drift og vedligehold af 
bygninger og arealer 

¶ Daglig drift og vedligehold 
af køretøjer og materiel 

¶ Planlagt vedligehold og 
reparation af køretøjer og 
materiel 

Teknologi 
¶ Ingen særlig  ¶ Applikationer til logistik, 

kapacitetsstyring og flåde-
styring 

¶ Ingen særlig 

Relationer 

¶ Kommuner 

¶ Tværkommunale 
samarbejder 

¶ Beredskabsleverandører 

¶ FMT, politi og andre indkø-
bere på beredskabsområ-
det 

 ¶ Beredskabsstyrelsen 

¶ Beredskabsleverandører 

¶ Produktleverandører 

¶ Tværkommunale samarbej-
der 

¶ Produktleverandører 

Uddannelse, træning og øvelser 

Ydelse 

¶ Uddannelsestilbud 

¶ Uddannelseskrav 

 ¶ Uddannelses- og  
øvelsesplaner 

¶ Uddannelsestilbud 

¶ Daglig træning og øvelse 

Personale 

¶ Beredskabsfaglig 

¶ Sagsbehandlere 

¶ Værnepligtige 

 ¶ Beredskabsfaglig ¶ Beredskabsfaglig 

Processer 

¶ Værnepligtsuddannelse 

¶ Hold- og indsatsleder-
uddannelse 

¶ Brandteknisk byggesags-
behandling 

¶ Kurser og anden uddannel-
se 

¶ Udvikling og planlægning  
af krisestyringsøvelser 

 ¶ Grund- og funktions-
uddannelse 

¶ Uddannelsesplanlægning 

¶ Øvelsesplanlægning 

¶ Fysisk træning 

¶ Lovpligtige øvelser 

¶ Daglige øvelser 

Teknologi 
¶ Ingen særlig  ¶ Køretøjer og materiel til 

uddannelsesbrug 
¶ Ingen særlig 

Relationer 

¶ Tværkommunale samarbej-
der 

¶ Beredskabsleverandører 

¶ Uddannelsesinstitutioner 
(egne og andre) 

 ¶ Beredskabsstyrelsen 

¶ Beredskabsleverandører 

¶ Uddannelsesinstitutioner 
(egne og andre) 

¶ Tværkommunale selskaber 

¶ Uddannelsesinstitutioner 
(egne og andre) 

Forebyggelse og myndighedsopgaver 

Ydelse 

¶ Nationale kampagner og 
initiativer 

¶ Varsling 

¶ Byggesagsbehandling 
(særlig komplicerede byg-
gerier) 

¶ Internationalt samarbejde 

¶ Brandsyn 

¶ Byggesagsbehandling 
(øvrige byggerier) 

¶ Lokale kampagner og 
initiativer 

¶ Anden beredskabsfaglig 
sagsbehandling 
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Opgave Beredskabsstyrelsen Kommunerne 
Tværkommunale  
samarbejder Beredskabsleverandører 

Personale 

¶ Beredskabsfaglig 

¶ Ingeniørfaglig 

¶ Teknisk 

¶ Kommunikation 

¶ Beredskabsfaglig 

¶ Ingeniørfaglig 

¶ Teknisk 

¶ Beredskabsfaglig 

¶ Kommunikation 

 

Processer 

¶ Forebyggelsesarbejde 

¶ Varsling 

¶ Brandteknisk byggesags-
behandling 

¶ Brandsyn 

¶ Brandteknisk byggesags-
behandling (lov) 

¶ Brandteknisk byggesags-
behandling (reglement) 

¶ Anden beredskabsfaglig 
sagsbehandling 

¶ Forebyggelsesarbejde  

Teknologi ¶ Ingen særlig ¶ Ingen særlig ¶ Ingen særlig  

Relationer 

¶ Internationale organisa-
tioner 

¶ Udenlandske beredskabs-
myndigheder 

¶ Andre myndigheder 

¶ Kommuner 

¶ Beredskabsstyrelsen 

¶ Kommunale samarbejder 

¶ Lokale parter 

¶ Kommuner 

¶ Lokale parter 

 

Eventuelle supplerende opgaver uden for beredskabslovens bestemmelser 

Ydelse 

   ¶ Indtægtsdækket virksom-
hed 

¶ Kommunale serviceopgaver 

Personale    ¶ Beredskabsfaglig 

Processer    ¶ Opgaveafhængigt 

Teknologi    ¶ Køretøjer 

Relationer 

   ¶ Kommuner 

¶ Tværkommunale samarbej-
der 

¶ Udbydere af opgaver 

Ledelse og administration 

Ydelse 

¶ National koordination 

¶ Nationalt lederskab 

¶ Administrativ service 

¶ Ledelsesinformation 

 ¶ Lokal koordination 

¶ Lokalt lederskab 

¶ Administrativ service 

¶ Ledelsesinformation 

 

Personale 

¶ Ledelse 

¶ Akademisk 

¶ Administrativ 

 ¶ Ledelse 

¶ Akademisk 

¶ Administrativ 

 

Processer 

¶ Beslutningsstøtte 

¶ Kommandostruktur 

¶ Økonomistyring og regn-
skab 

¶ Personaleadministration og 
strategisk HR 

¶ It 

 ¶ Beslutningsstøtte 

¶ Kommandostruktur 

¶ Økonomistyring og regn-
skab 

¶ Personaleadministration og 
strategisk HR 

¶ It 

 

Teknologi 
¶ Gængse applikationer og 

systemer til administration 

 ¶ Gængse applikationer og 
systemer til administration 

 

Relationer 

¶ Departement 

¶ Statens It 

¶ Statens Administration 

 ¶ Kommuner 

¶ Systemleverandører 

 

Vagtberedskab 

Ydelse 

¶ Vagtcentral 

(ekspertberedskab) 

 ¶ Vagtcentral 

(basis-, speciel-, assistance- 
og katastrofeberedskab) 

¶ Vagtberedskab 

(ekspert-, basis-, special-, 
assistance- og katastrofe-
beredskab) 

Personale ¶ Beredskabsfaglig  ¶ Beredskabsfaglig ¶ Beredskabsfaglig 
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Opgave Beredskabsstyrelsen Kommunerne 
Tværkommunale  
samarbejder Beredskabsleverandører 

Processer 

¶ Alarmering 

¶ Disponering 

¶ Tilkald 

¶ Kommunikation 

 ¶ Alarmering 

¶ Disponering 

¶ Udrykningssammensætning 

¶ Tilkald 

¶ Mobilisering 

¶ Kommunikation 

¶ Klargøring 

¶ Udrykning 

¶ Fysisk træning (se ovenfor) 

¶ Øvelse (se ovenfor) 

¶ Let vedligehold af køretøjer 
og materiel 

¶ Supplerende opgavevare-
tagelse (se ovenfor) 

Teknologi 
¶ Vagtcentralsystemer til 

beslutningsstøtte, navigati-
on og kommunikation 

 ¶ Vagtcentralsystemer til 
beslutningsstøtte, navigati-
on og kommunikation 

¶ Køretøjer og materiel 

¶ Kommunikation 

Relationer 

¶ Kommunale samarbejder 

¶ Beredskabsleverandører 
(egne og andre) 

 ¶ Beredskabsleverandører 
(kommunale, private og 
frivillige) 

¶ Politi, ambulance eller 
andre beredskabsmyndig-
heder 

¶ Kommunale samarbejder 
(vagtcentral) 

¶ Politi, ambulance eller 
anden beredskabsmyndig-
hed 

Indsatsledelse 

Ydelse 

  ¶ Indsatsledelse 

(basis-, special-, assistance- 
og katastrofeberedskab) 

 

Personale   ¶ Beredskabsfaglig  

Processer   ¶ Indsættelsesledelse  

Teknologi 
  ¶ Køretøjer og materiel 

¶ Kommunikation 

 

Relationer 

  ¶ Beredskabsleverandør 

¶ Politi, ambulance eller 
andre beredskabsmyndig-
heder 

 

Operativ indsættelse 

Ydelse 

   ¶ Brandbekæmpelse, red-
ning, forureningsbekæm-
pelse og andre bered-
skabsydelser samt CBRNE 

¶ Assistance 

¶ Genopbygning 

¶ Specialindsatser (nationalt 
og internationalt) 

Personale    ¶ Beredskabsfaglig 

Processer 

   ¶ Udrykning 

¶ Indsats 

¶ Frigivelse 

¶ Klargøring 

Teknologi    ¶ Køretøjer og materiel 

Relationer 

   ¶ Politi, ambulance eller 
andre beredskabsmyndig-
heder på hændelsessted 

 



 

 

109 Budgetanalyse af redningsberedskabet  Strukturscenarier (bilag) 

Scenarie II: Tolv kommunale beredskabsselskaber 

Opgave Beredskabsstyrelsen Kommunerne 
Tværkommunale  
selskaber (12 kredse) Beredskabsleverandører 

     
Regulering og tilsyn 

Ydelse 

¶ Regler, vejledninger,  
information og tilsyn 

¶ Videnindsamling og  
videnformidling 

¶ Selskabsdannelse 

¶ Opfølgning og tilsyn 

  

Personale 
¶ Samfundsfaglig ¶ Politikere 

¶ Juridisk-revisionsfaglig 

  

Processer 

¶ Ministerbetjening 

¶ Udvikling 

¶ Evaluering 

¶ Jura 

¶ Kommunikation 

¶ Forhandling og definition af 
selskabskonstruktion 

¶ Virksomhedsoverdragelse 

¶ Opfølgningspraksis 

  

Teknologi ¶ Ingen særlig ¶ Ingen særlig   

Relationer 

¶ Departement og øvrige 
ministerområder 

¶ Andre beredskabs-
myndigheder 

¶ Tværkommunale selskaber  

¶ Kommuner 

¶ Kommuner, der samarbej-
des med 

¶ Rådgivere 

¶ Tværkommunale selskaber 

¶ Beredskabsstyrelsen 

  

Strategisk planlægning 

Ydelse 

¶ National risikovurdering 

¶ Serviceniveau for ekspert-
beredskab og internationalt 
beredskab 

¶ ODIN 

Beslutning om serviceniveau ¶ Risikovurdering 

¶ Ønsket serviceniveau for 
kommuner i beredskabs-
kreds 

 

Personale 

¶ Samfundsfaglig 

¶ Beredskabsfaglig 

¶ Efterretningsfaglig 

Politikere 

Samfundsfaglig 

¶ Akademisk 

¶ Beredskabsfaglig 

 

Processer 

¶ Statistisk analyse 

¶ Risikoanalyse 

¶ Planlægning 

Politisk beslutning ¶ Statistisk analyse 

¶ Risikoanalyse 

¶ Planlægning 

 

Teknologi 
¶ Applikationer til simulering, 

statistisk analyse og risiko-
analyse 

 ¶ Applikationer til simulering, 
statistisk analyse og risiko-
analyse 

 

Relationer 

¶ Andre myndigheder 

¶ Efterretningstjenesterne 

¶ Kommuner 

 ¶ Beredskabsstyrelsen 

¶ Kommunerne 

¶ Andre lokale interessenter 

 

Operativ planlægning 

Ydelse 

¶ Dimensionering 

¶ Ressourcefordeling og 
 ressourcebudget 

¶ Leverandørmodel 

(ekspertberedskab og inter-
nationalt beredskab) 

 ¶ Dimensionering 

¶ Ressourcefordeling og  
ressourcebudget 

¶ Leverandørmodel 

(basis-, special-, assistance- 
og katastrofeberedskab) 

 

Personale 

¶ Økonomisk 

¶ Juridisk 

¶ Beredskabsfaglig 

 ¶ Økonomisk 

¶ Juridisk 

¶ Beredskabsfaglig 

 

Processer 

¶ Planlægning 

¶ Dimensionering, modelle-
ring og simulering 

¶ Udbudsstyring 

¶ Leverandørstyring 

 ¶ Planlægning 

¶ Kapacitetsmodellering og  
kapacitetssimulering 

¶ Vagtplanlægning 

¶ Udbudsstyring 

¶ Leverandørstyring 

 

Teknologi 
¶ Applikationer til simulering 

og budgettering 

 ¶ Applikationer til simulering, 
budgettering og vagtplan-
lægning 
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Opgave Beredskabsstyrelsen Kommunerne 
Tværkommunale  
selskaber (12 kredse) Beredskabsleverandører 

Relationer 

¶ Ekspertberedskaber 

¶ Internationale samarbejds-
parter 

 ¶ Beredskabsstyrelsen 

¶ Kommuner 

¶ Beredskabsleverandører 

 

Bygninger, køretøjer, materiel og vedligehold 

Ydelse 

¶ Fælles indkøbsaftaler 

¶ Fælles udbud 

¶ Standarder og vejledninger 

 ¶ Bygninger og arealer 

¶ Indkøb 

¶ Køretøjer og flådestyring 

¶ Materiellagre 

¶ Reservekøretøjer 

¶ Køretøjer 

¶ Materiel 

Personale 

¶ Juridisk 

¶ Ingeniørfaglig 

¶ Beredskabsfaglig 

 ¶ Indkøbsfaglig 

¶ Byggefaglig 

¶ Teknisk 

¶ Beredskabsfaglig 

¶ Juridisk 

¶ Teknisk 

¶ Beredskabsfaglig 

Processer 

¶ Standardisering af køretøjer 
og materiel 

¶ Kravspecificering og udbud 

¶ Indgåelse af indkøbsaftaler 

¶ Indkøbskoordinering 

 ¶ Vedligeholdsplanlægning 

¶ Drift og vedligehold af 
bygninger og arealer 

¶ Kapacitetsstyring 

¶ Indkøbskoordinering 

¶ Logistik og lagre 

¶ Udbudsprocesser 

¶ Drift og vedligehold af 
bygninger og arealer 

¶ Daglig drift og vedligehold 
af køretøjer og materiel 

¶ Planlagt vedligehold og 
reparation af køretøjer og 
materiel 

Teknologi 
¶ Ingen særlig  ¶ Applikationer til logistik, 

kapacitetsstyring og flåde-
styring 

¶ Ingen særlig 

Relationer 

¶ Tværkommunale 
selskaber 

¶ Beredskabsleverandører 

¶ FMT, politi og andre indkø-
bere på beredskabsområ-
det 

 ¶ Beredskabsstyrelsen 

¶ Beredskabsleverandører 

¶ Produktleverandører 

¶ Tværkommunale selskaber 

¶ Produktleverandører 

Uddannelse, træning og øvelser 

Ydelse 

¶ Uddannelsestilbud 

¶ Uddannelseskrav 

 ¶ Uddannelses- og  
øvelsesplaner 

¶ Uddannelsestilbud 

¶ Daglig træning og øvelse 

Personale 

¶ Beredskabsfaglig 

¶ Sagsbehandlere 

¶ Værnepligtige 

 ¶ Beredskabsfaglig ¶ Beredskabsfaglig 

Processer 

¶ Værnepligtsuddannelse 

¶ Hold- og indsatsleder-
uddannelse 

¶ Brandteknisk byggesags-
behandling 

¶ Kurser og anden uddannel-
se 

¶ Udvikling og planlægning  
af krisestyringsøvelser 

 ¶ Grund- og funktions-
uddannelse 

¶ Uddannelsesplanlægning 

¶ Øvelsesplanlægning 

¶ Fysisk træning 

¶ Lovpligtige øvelser 

¶ Daglige øvelser 

Teknologi 
¶ Ingen særlig  ¶ Køretøjer og materiel til 

uddannelsesbrug 
¶ Ingen særlig 

Relationer 

¶ Tværkommunale selskaber 

¶ Beredskabsleverandører 

¶ Uddannelsesinstitutioner 
(egne og andre) 

 ¶ Beredskabsstyrelsen 

¶ Beredskabsleverandører 

¶ Uddannelsesinstitutioner 
(egne og andre) 

¶ Tværkommunale selskaber 

¶ Uddannelsesinstitutioner 
(egne og andre) 

Forebyggelse og myndighedsopgaver 

Ydelse 

¶ Nationale kampagner og 
initiativer 

¶ Varsling 

¶ Byggesagsbehandling 
(særlig komplicerede byg-
gerier) 

¶ Internationalt samarbejde 

 ¶ Lokale kampagner og 
initiativer 

¶ Brandsyn 

¶ Byggesagsbehandling 
(øvrige byggerier) 

¶ Anden beredskabsfaglig 
sagsbehandling 

 



 

 

111 Budgetanalyse af redningsberedskabet  Strukturscenarier (bilag) 

Opgave Beredskabsstyrelsen Kommunerne 
Tværkommunale  
selskaber (12 kredse) Beredskabsleverandører 

Personale 

¶ Beredskabsfaglig 

¶ Ingeniørfaglig 

¶ Teknisk 

¶ Kommunikation 

 ¶ Beredskabsfaglig 

¶ Ingeniørfaglig 

¶ Teknisk 

¶ Kommunikation 

 

Processer 

¶ Forebyggelsesarbejde 

¶ Varsling 

¶ Brandteknisk byggesags-
behandling 

 ¶ Forebyggelsesarbejde 

¶ Brandsyn 

¶ Brandteknisk byggesags-
behandling (lov) 

¶ Brandteknisk byggesags-
behandling (reglement) 

¶ Anden beredskabsfaglig 
sagsbehandling 

 

Teknologi ¶ Ingen særlig  ¶ Ingen særlig  

Relationer 

¶ Internationale organisatio-
ner 

¶ Udenlandske myndigheder 

¶ Andre myndigheder 

¶ Tværkommunale selskaber 

 ¶ Kommuner 

¶ Beredskabsstyrelsen 

¶ Lokale parter 

 

Eventuelle supplerende opgaver uden for beredskabslovens bestemmelser 

Ydelse 

   ¶ Indtægtsdækket virksom-
hed 

¶ Kommunale serviceopgaver 

Personale    ¶ Beredskabsfaglig 

Processer    ¶ Opgaveafhængigt 

Teknologi    ¶ Køretøjer 

Relationer 

   ¶ Kommuner 

¶ Tværkommunale selskaber 

¶ Udbydere af opgaver 

Ledelse og administration 

Ydelse 

¶ National koordination 

¶ Nationalt lederskab 

¶ Administrativ service 

¶ Ledelsesinformation 

 ¶ Lokal koordination 

¶ Lokalt lederskab 

¶ Administrativ service 

¶ Ledelsesinformation 

 

Personale 

¶ Ledelse 

¶ Akademisk 

¶ Administrativ 

 ¶ Ledelse 

¶ Akademisk 

¶ Administrativ 

 

Processer 

¶ Beslutningsstøtte 

¶ Kommandostruktur 

¶ Økonomistyring og regn-
skab 

¶ Personaleadministration og 
strategisk HR 

¶ It 

 ¶ Beslutningsstøtte 

¶ Kommandostruktur 

¶ Økonomistyring og regn-
skab 

¶ Personaleadministration og 
strategisk HR 

¶ It 

 

Teknologi 
¶ Gængse applikationer og 

systemer til administration 

 ¶ Gængse applikationer og 
systemer til administration 

 

Relationer 

¶ Departement 

¶ Statens It 

¶ Statens Administration 

 ¶ Kommuner 

¶ Systemleverandører 

 

Vagtberedskab 

Ydelse 

¶ Vagtcentral 

(ekspertberedskab) 

 ¶ Vagtcentral 

(basis-, special-, assistance- 
og katastrofeberedskab) 

¶ Vagtberedskab 

(ekspert-, basis-, special-, 
assistance- og katastrofe-
beredskab) 

Personale ¶ Beredskabsfaglig  ¶ Beredskabsfaglig ¶ Beredskabsfaglig 




















































































































